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Somos o que repetidamente fazemos. 






A presente pesquisa tem o intuito de contribuir para o aprimoramento 
da racionalização construtiva enquanto meio eficaz de promover o 
desenvolvimento da indústria da construção civil, com enfoque no setor 
de construções em madeira. Tendo em vista se tratar de um tema 
bastante amplo, que abrange a implementação de medidas em todas as 
etapas da construção, este trabalho voltou-se à racionalização do 
projeto. Este revela dimensão estratégica para a incorporação de 
soluções que visem ao uso otimizado dos recursos da construção, 
gerando melhorias não apenas na qualidade final do produto como 
também no processo. A madeira, por sua vez, adapta-se bem a 
processos de pré-fabricação industrial e possibilita obras secas, rápidas 
e com pouco desperdício. No entanto, a ampliação e consolidação de 
seu uso enquanto material construtivo requer que se superem algumas 
barreiras, como a dissolução do conceito negativo ainda presente na 
cultura brasileira. Para isso, este trabalho busca promover a divulgação 
do sistema plataforma em madeira no Brasil, fornecendo subsídios à 
adequada e racional produção das edificações. Como objetivo geral tem-
se a apresentação de recomendações que visem ao projeto 
racionalizado de edificações no sistema construtivo adotado, aplicando 
princípios da coordenação modular. A pesquisa teve duas frentes de 
trabalho, o projeto de painéis verticais modulares para o subsistema 
parede do sistema plataforma e a aplicação da proposta em um projeto 
real, elaborado e executado sem considerar os princípios da 
coordenação modular. Nos resultados, apresenta-se a análise 
comparativa entre os dois projetos, em termos de consumo de material 
e taxa de desperdício das chapas estruturais. A projeção da taxa de 
desperdício na execução do projeto original, sem a consideração dos 
princípios de coordenação modular, foi estimada em 20,96%, ao passo 
que com a proposta de painéis verticais o valor obtido foi de apenas 
1,58%. São apresentadas também considerações acerca dos aspectos 
positivos que a proposta de racionalização do projeto pode agregar ao 
processo de produção de edificações no sistema plataforma em 
madeira. 
 
Palavras-chave: Arquitetura. Sistema plataforma em madeira. Vedação 




This research seeks to contribute to the improvement of constructive 
optimization as an effective way of promoting construction industry 
development, focusing on the wood construction sector. Once this is a 
rather broad topic, which demands efforts of all construction stages, this 
work will address the optimization of design phase. Design phase has 
strategic dimension for the incorporation of solutions that aim to the 
optimized use of construction resources, making improvements not only 
in the final product quality, but also in the process. Timber, in turn, is 
well adapted to prefabrication processes and enables dried and fast 
construction, with little waste. However, the expansion and 
consolidation of its use as a construction material requires the 
overcoming of some barriers, such as the dissolution of the negative 
concept still present in Brazilian culture. To this end, this research seeks 
to promote the dissemination of wood frame construction in Brazil, 
providing subsidies to the proper and rational production of the 
buildings. The general objective is to present recommendations aimed 
to design streamlined buildings in construction system adopted, 
applying principles of modular coordination. The research had two work 
fronts, designing modular wall panels for wood frame system and the 
application of the proposal in a real project, developed and constructed 
without regard to the principles of modular coordination. In the results, 
it is presented a comparative analysis between the two projects in terms 
of material consumption and wastage rate of structural boards. The 
projection of wastage rate in the original design execution, without 
considering modular coordination principles, was estimated at 20,96%, 
whereas with the proposed vertical panels the value obtained was only 
1.58%. In addition, the research also presents some inputs on the 
positive aspects that the optimized design, proposed by the research, 
can add to the production process of buildings in wood frame system. 
 
Keywords: Architecture. Light Wood frame. Wall panels. Modular 
coordination. Design optimization. 
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Os problemas que temos hoje não podem ser 
resolvidos se mantivermos a mesma maneira de 
pensar que tínhamos quando os criamos (Albert 
Einstein, 1879-1955). 
 
Em meio aos debates sobre as graves consequências que o 
planeta vem enfrentando, decorrentes das atividades humanas, muito 
se ouve falar de alternativas e soluções para fazer uso mais consciente 
dos recursos naturais na hora de conceber e de construir os edifícios. 
Isso porque a construção civil está entre as atividades humanas que mais 
causam impactos ao meio ambiente, consumindo de forma intensiva os 
recursos naturais e energéticos e gerando grandes quantidades de 
resíduos, desde a produção dos insumos, até a execução da obra e a sua 
utilização. 
De acordo com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 
(CBCS) (2009), a construção civil demanda de 40 a 75% dos recursos 
naturais extraídos do planeta e, segundo o Balanço Energético Nacional 
(BEN), a produção de edificações respondeu por cerca de 45% do 
consumo total de energia elétrica no país, no ano de 2004. 
Nesse cenário, a madeira se destaca por ser um material de fonte 
renovável, reciclável e que contribui ainda na redução do dióxido de 
carbono presente na atmosfera. No Brasil, grande parte de sua extração 
destina-se a suprir a demanda do setor construtivo, no qual se emprega 
principalmente em estruturas de cobertura, fundações e na 
estruturação de edifícios, que corresponde ao uso para marcação e 
nivelamento de terreno, confecção de formas, escoramentos e 
andaimes, etc. Observa-se, contudo, que o uso do material na atividade 
se dá, em sua maioria, de forma não sustentável, como pode se 
constatar na destinação final dos produtos: segundo Sobral et al (2002), 
80% da madeira empregada na estruturação de edifícios, por exemplo, 
é descartada ao final da obra, acarretando desperdício, produção de 
resíduos e, por consequência, impactos ambientais. Além do mais, a 
extração de madeira nativa ainda é amplamente conduzida de forma 
ilegal no país, sem preocupação com o manejo adequado das florestas. 
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A realidade retratada corresponde principalmente à de países em 
estágios menos avançados de desenvolvimento socioeconômico, como 
o Brasil, em que se priorizam técnicas construtivas tradicionais, já 
sedimentadas, com emprego de pouca tecnologia e demanda intensiva 
de mão-de-obra. Essas técnicas caracterizam-se, ainda, por um baixo 
grau de industrialização e exigem um número elevado de operações no 
canteiro, o que representa maior tempo de execução e menor controle 
de qualidade, custos e prazos. 
Por outro lado, países mais desenvolvidos têm se voltado cada vez 
mais à industrialização da construção, caminho promissor e irreversível 
para o desenvolvimento racional da indústria da construção civil e que 
conta com a racionalização construtiva como importante aliada. O termo 
racionalizar, no âmbito da construção, é descrito por Trigo (1978) do 
seguinte modo: 
 
Racionalizar é aplicar, em matéria de organização, 
de planificação e de verificação, as técnicas 
adequadas à melhoria da qualidade e ao 
acréscimo da produtividade, fazendo o melhor uso 
dos meios humanos, dos materiais de construção 
e dos equipamentos e instalações (TRIGO, 1978). 
 
Nesse contexto, a madeira recebe enfoque tendo em vista se 
adaptar bem a processos industriais, por sua boa relação entre peso e 
resistência mecânica e fácil trabalhabilidade, sendo assim introduzida na 
produção de elementos estruturais pré-fabricados, como vigas, pórticos 
e treliças, e de painéis de parede e de piso. Esses elementos podem 
deixar a fábrica integralmente prontos para serem apenas acoplados no 
canteiro, eliminando grande parte das operações de cortes e ajustes em 
obra e possibilitando um maior planejamento e controle das etapas de 
execução. 
A construção com painéis portantes de parede e de piso tem sua 
concepção estrutural baseada no sistema plataforma, sistema 
construtivo desenvolvido nos Estados Unidos no século XIX, a partir da 
necessidade de construção de um grande número de habitações em um 
curto período de tempo, para o processo de colonização. Além disso, o 
sucesso do sistema plataforma deveu-se também à grande oferta de 
peças de madeira de seções padronizadas por serrarias locais. As peças 
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de madeira empregadas possuem pequena seção transversal, o que 
representou melhor aproveitamento do material disponível. 
O sistema plataforma obteve grande aceitação no mercado norte-
americano da construção e é atualmente o sistema construtivo mais 
empregado na produção de residências nos Estados Unidos e no Canadá, 
tendo se popularizado posteriormente também em nações como 
França, Alemanha e Japão.  
A opção por um sistema construtivo que se adequa à pré-
fabricação industrial e pela madeira como material construtivo vai ao 
encontro da crescente demanda ambiental pelo uso de tecnologias 
limpas, que compreendem as medidas tomadas com o intuito de 
minimizar ou eliminar impactos e, ainda, promover a economia de 
matérias-primas e energia. Além disso, presta-se à racionalização 
construtiva, uma vez que possibilita o maior planejamento e controle 
das etapas construtivas, otimizando o uso de materiais e de mão-de-
obra e reduzindo os desperdícios. 
 
1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 
A madeira figura entre os materiais de construção mais antigos da 
história da humanidade. Isso foi possível, segundo Berriel (2002), graças 
a uma das primeiras técnicas desenvolvidas – a de lascar a pedra – que 
possibilitou ao homem confeccionar ferramentas com as quais pôde 
transformar as árvores em artefatos de construir.  
Desde então, a madeira vem sendo empregada na construção das 
mais variadas formas, dando origem a diversos sistemas construtivos 
que diferiram entre si em função das condições culturais, econômicas e 
ambientais de cada região. Seja qual for o sistema construtivo adotado, 
o fato é que a madeira integrou com expressividade o panorama da 
arquitetura de países como o Japão, a França e países nórdicos ao longo 
de centenas de anos. Nessas nações, a tradição de construir com 
madeira foi transmitida de geração em geração, acompanhada da busca 
por aprimoramento tecnológico que lhes proporcionou primazia no 
projetar e construir com esse material. 
De acordo com Gauzin-Müller (2005), há duas décadas o mercado 
europeu da madeira vem se industrializando, tendo o setor investido em 
linhas de fabricação de produtos derivados de alto desempenho e na 
aquisição de máquinas que fornecem precisão milimétrica às peças de 
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marcenaria. Atualmente, a indústria madeireira europeia depende 
fortemente da construção civil. Conforme publicação da Confederação 
Europeia de Indústrias da Madeira (CEI-Bois, 2007), a maior parte da 
produção desse ramo industrial destina-se ao setor da construção, 
servindo a uso estrutural e não estrutural na produção de edificações 
ou, ainda, como peças de mobiliário. 
Nos Estados Unidos, destaca-se o setor residencial. A habitação 
norte-americana em madeira, inserida na tendência de industrialização 
da construção, está entre as de melhor desempenho em termos de 
conforto e segurança do mercado mundial (MELLO, 2007). Entre as 
razões para tal sucesso estão a normatização (ou os rigorosos códigos de 
edificações americanos) e a elaboração e aprimoramento de critérios 
técnicos, guiados por uma vasta pesquisa subsidiada por institutos como 
o Laboratório de Produtos Florestais. 
No Brasil, como já visto, a madeira enquanto material construtivo 
figura prioritariamente nas estruturas de cobertura e em equipamentos 
de uso provisório como formas para concreto, andaimes e escoras. 
Apesar do potencial para a produção de componentes e elementos 
construtivos, amplamente explorado por outros países, a madeira 
empregada na produção de casas pré-fabricadas participa com apenas 
4% do consumo de madeira serrada amazônica pela construção civil, no 
estado de São Paulo (IPT, 2003). Esse dado, apesar de regional, ilustra a 
realidade de todo um país que, embora disponha de um enorme 
potencial madeireiro, advindo de uma das maiores áreas de florestas do 
mundo, prioriza as estruturas metálicas ou de concreto armado para 
quase todo tipo de construção. 
A baixa expressividade da arquitetura em madeira no país, 
atualmente, decorre de um grande número de projetos inadequados, 
elaborados sem levar em conta as características e especificidades do 
material e os métodos construtivos mais apropriados, resultando em 
construções incapazes de atender aos requisitos básicos de uma 
edificação de qualidade, como conforto, segurança e durabilidade. 
Bittencourt (1995) faz um relato da situação: 
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A contribuição das propostas construtivas em 
madeira no Brasil, visando solucionar a demanda 
popular, acaba situando-se no "vazio" entre os 
extremos, de um lado a sub-habitação como as 
favelas, as habitações tradicionais das regiões 
quentes e úmidas e de outro as habitações 
luxuosas não possuidoras de qualquer 
preocupação com a racionalização da construção 
(BITTENCOURT, 1995). 
 
A pequena participação da madeira como material construtivo no 
cenário nacional reflete um setor ainda carente em esclarecimento e 
investimento em pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias, 
capazes de elevar a madeira a um patamar competitivo em relação aos 
materiais construtivos mais recorrentes, como a alvenaria, o concreto e 
o aço. De acordo com Dias (2005), o setor demanda modernização e esta 
deve ir ao encontro da tendência de industrialização da construção, seja 
por meio da pré-fabricação de componentes e elementos construtivos, 
seja por meio da racionalização, implementando processos produtivos 
que visem ao aumento da produtividade, à redução de custos e ao maior 
controle da qualidade do produto. 
Além disso, faz-se necessária a qualificação dos profissionais que 
irão atuar no empreendimento, desde a etapa de projeto, de modo a 
ampliar o domínio sobre a tecnologia da madeira. Assim sendo, ressalta-
se a necessidade de uma nova abordagem do tema, sobretudo do ponto 
de vista da arquitetura, considerando as possibilidades da madeira, sua 
conjugação com outros materiais e o estudo de suas interfaces, 
acompanhada da busca por uma metodologia adequada às etapas de 
concepção do projeto. 
Diante disso, a questão central que se busca responder com esta 
pesquisa é a seguinte: como contribuir para o aprimoramento e a 
modernização do setor da construção em madeira no Brasil, 
concorrendo para a dissolução do conceito negativo que a madeira 
como material construtivo carrega na sociedade brasileira? 
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1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 
Como visto, a industrialização da construção é uma tendência 
mundial, que se alinha à busca por processos produtivos mais racionais 
que conduzam à otimização do uso dos recursos humanos, materiais, 
energéticos, dentre outros envolvidos na atividade de edificar, 
reduzindo os desperdícios e possibilitando obras mais rápidas, 
econômicas e de qualidade. Esse caminho passa pela adoção de sistemas 
construtivos pré-fabricados, que possibilitem a montagem da obra a 
partir de componentes e elementos produzidos em fábrica. 
Assim sendo, esta dissertação se propõe a integrar as discussões 
acerca do tema da racionalização construtiva, enquanto conjunto de 
medidas voltadas ao melhor aproveitamento dos recursos empregados 
na produção de edificações, com enfoque naquelas concebidas no 
sistema plataforma em madeira. 
A racionalização construtiva não está presente apenas nos mais 
avançados estágios de desenvolvimento tecnológico e industrial, muitas 
de suas medidas podem ser implementadas mesmo nos processos 
construtivos mais artesanais, naturalmente sem fazer uso de todo seu 
potencial. O corte das peças de madeira em suas seções de uso nas 
serrarias, antes de leva-las ao canteiro para a montagem da edificação, 
é uma prática muito anterior à industrialização e reflete o desejo dos 
construtores de agilizar a execução da obra. Nas últimas décadas, a 
preocupação com a racionalização construtiva cresceu também 
motivada pela necessidade de redução dos impactos ambientais 
provocados pela construção civil. A promoção do uso mais racional dos 
recursos naturais, com consequente diminuição de desperdícios e 
resíduos gerados, contribui para a redução dos impactos ambientais. 
Além do mais, a industrialização da construção é, segundo 
especialistas, uma tendência irreversível, apta a atender a uma 
crescente demanda por qualidade, cujos pressupostos sejam a redução 
de custos, prazos e desperdícios. O arquiteto Mies Van der Rohe (1886-
1969), antevendo esse cenário, ponderou que a economia regia 
racionalização e padronização, mas que, por outro lado, a sociedade 
ansiava por flexibilidade e, assim, as soluções futuras deveriam 
considerar esses dois fatores (FRAMPTON, 2003). 
Diante disso, os sistemas construtivos que possibilitam a pré-
fabricação de seus componentes, elementos e até mesmo subsistemas, 
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em ciclo aberto de industrialização, apresentam-se como um caminho 
promissor. Em vez de padronizar o produto final, ou os edifícios – 
característica que outrora estigmatizou a pré-fabricação, permite que se 
criem variadas soluções arquitetônicas a partir de um leque restrito de 
componentes padronizados. Contudo, esse novo modo de construir 
requer um novo modo de pensar a construção como um todo e um novo 
modo de fazer arquitetura. As soluções de pré-fabricação devem nascer 
junto com o projeto, que requer uma equipe multidisciplinar capaz de 
integrar o conhecimento de todas as etapas da construção. 
A busca pela racionalização rege a busca por relações entre 
medidas ainda na etapa de projeto, de modo a promover o melhor 
aproveitamento dos insumos da construção desde a concepção do 
edifício. A metodologia de projeto que fornece o aporte para o traçado 
dessas relações é a coordenação modular, sistema de medidas que 
ordena a construção desde a fabricação dos componentes, passando 
pelo projeto, chegando até a execução da obra e, ainda, à manutenção 
desta mais tarde. A incorporação dos princípios da coordenação modular 
no processo de produção de edificações permite agregar atributos de 
construtibilidade, de produtividade e de baixos custos, desperdícios e 
impactos ambientais aos requisitos básicos de qualidade, como 
habitabilidade, funcionalidade, durabilidade e segurança (GREVEN e 
BALDAUF, 2007). 
Assim, diante da necessidade de proposição de subsistemas 
coordenados, fundamental num projeto de arquitetura que pretenda à 
produção racionalizada, optou-se por centrar esta pesquisa no 
subsistema parede, de modo a explorar com mais profundidade as 
possibilidades de racionalização compreendidas no projeto de vedação 
vertical. 
Por fim, a investigação dos aspectos da racionalização construtiva 
será conduzida paralelamente ao estudo do sistema plataforma em 
madeira, sistema construtivo escolhido em função de sua concepção 
estrutural relativamente simples e de seus requisitos construtivos 
consolidados em países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha. O 
sistema plataforma revela grande potencial para adequar-se às 
condições brasileiras, tendo em vista a disponibilidade de madeira 
proveniente de florestas plantadas e uma indústria madeireira com 
potencial de suprir a demanda pelos produtos derivados da madeira.  
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Além disso, o sistema plataforma apresenta ainda mais vantagens 
quando desenvolvido a partir de um sistema de coordenação modular; 
possibilita, por exemplo, que se empreguem os insumos com menor 
necessidade de cortes. Isso requer, contudo, um esforço conjunto por 
parte de todos os agentes da cadeia da construção civil, envolvendo 
medidas normativas e a integração entre os projetos de elementos, 
arquitetônico e executivo. A produção de edificações no sistema 
plataforma, desde a sua concepção, beneficia-se dos princípios da 
coordenação modular principalmente quando o objetivo é aliar suas 
técnicas construtivas aos métodos industriais (pré-fabricação, produção 
em série, mecanização do processo, organização e planejamento, entre 
outros). 
O sistema plataforma é tradicionalmente montado no canteiro a 
partir de peças de madeira previamente cortadas nas seções e nos 
comprimentos de uso. Todavia, nos dias atuais, com o avanço 
tecnológico que propiciou o aprimoramento dos métodos industriais, os 
painéis de parede e as plataformas de piso podem ser integralmente 
produzidos em fábrica e transportados ao canteiro, onde são acoplados 
para formar a edificação, ou, ainda, esta pode ser produzida em sua 
totalidade antes mesmo de deixar a fábrica. Assim, conforme aumenta 
o grau de industrialização dos processos construtivos, cresce a 
importância da coordenação modular na integração e racionalização das 
etapas, favorecendo o melhor aproveitamento dos insumos e 
contribuindo para a redução dos desperdícios. 
Este é, portanto, o escopo desta pesquisa: contribuir para a 
racionalização do processo de produção de edificações no sistema 
plataforma em madeira, enquanto meio de promover o aprimoramento 
e a modernização do setor, a partir do projeto de elementos de vedação 
vertical elaborados segundo os princípios da coordenação modular.  
Para tal, será proposto um catálogo de painéis verticais 
modulares, cujos elementos possam ser empregados na elaboração do 
projeto e na produção do subsistema parede de edificações no sistema 
plataforma semi-industrializado. A proposição destes elementos na 
presente pesquisa teve função investigatória, servindo para avaliar se 
com a aplicação dos princípios da coordenação modular é possível 
promover uma maior racionalização das etapas construtivas, 
minimizando desperdícios e tornando o processo mais ágil, seguro e 
eficaz. 
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É importante ressaltar que, embora a proposta tenha buscado 
atender aos requisitos construtivos prescritos nas normas e nos códigos 
vigentes para o sistema plataforma, não foi feita, neste trabalho, a 
verificação da segurança estrutural para os painéis projetados e para a 
composição da edificação a partir destes elementos. Também não foram 
contempladas, na proposta: a descrição das sequências executivas do 
subsistema parede; as especificações técnicas relativas a instalações 
elétricas e hidrossanitárias, isolamento e impermeabilização dos painéis, 
bem como as interfaces do subsistema parede com os demais 




1.3.1 Objetivo geral 
 
Esta dissertação tem como objetivo geral reunir recomendações 
para o projeto racionalizado de painéis verticais para edificações em 
madeira no sistema plataforma, à luz dos princípios da coordenação 
modular. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
a) Estudar o sistema plataforma, identificando seus requisitos 
construtivos e de desempenho estrutural que devem ser 
considerados na etapa de elaboração do projeto 
arquitetônico das edificações; 
b) Relacionar os princípios da coordenação modular às diretrizes 
construtivas do sistema plataforma; 
c) Propor um catálogo de painéis verticais modulares para 
serem utilizados no projeto de edificações no sistema 
plataforma semi-industrializado; 
d) Revisar o projeto de uma residência executada no sistema 
plataforma, aplicando os painéis de parede propostos, de 
modo a avaliar quantitativamente – o consumo de material e 
desperdícios – as vantagens resultantes da implementação da 
coordenação modular na produção de edificações; 
e) Formular um conjunto de recomendações voltadas à prática 
projetual que contribuam para a racionalização do processo 
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de produção de edificações no sistema plataforma em 
madeira. 
 
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
Além do capítulo introdutório, no qual é apresentado o contexto 
desta pesquisa, a justificativa e relevância do tema e os objetivos 
traçados, a presente pesquisa está estruturada em seis capítulos: 
capítulo 2 – Fundamentação teórica; capítulo 3 – Procedimentos 
metodológicos; capítulo 4 – Apresentação do projeto original; capítulo 5 
- Processo de projeto dos painéis verticais modulares, apresentação e 
comparação; capítulo 6 – Recomendações para a racionalização do 
projeto de edificações em madeira no sistema plataforma semi-
industrializado e capítulo 7 – Considerações finais. 
No capítulo 2 a fundamentação teórica é desenvolvida sobre os 
seguintes temas centrais: racionalização construtiva, sistemas 
construtivos em madeira e a industrialização e coordenação modular. O 
primeiro tema abordado leva à definição dos conceitos de 
racionalização, industrialização e pré-fabricação e também a reflexões 
acerca da conformação do cenário atual da industrialização da 
construção, tendências e o papel da construtibilidade nesse contexto. 
Ainda neste capítulo, os principais sistemas construtivos em madeira são 
descritos, com ênfase na exposição das características construtivas do 
sistema plataforma. Por fim, conclui-se o capítulo com a apresentação 
da coordenação modular, sua conceituação, um breve histórico e os seus 
instrumentos de aplicação. 
O capítulo 3 descreve de forma detalhada os procedimentos 
metodológicos adotados para o desenvolvimento de todas as etapas da 
pesquisa, de modo a se alcançar os objetivos traçados. Após, apresenta-
se no capítulo 4 o projeto original utilizado como referência para a 
análise comparativa, cujos resultados são revelados no capítulo 
seguinte. 
O capítulo 5 foi dividido em três subitens: (1) Critérios de projeto 
para a concepção do catálogo de painéis verticais modulares, no qual se 
buscou explanar os principais critérios que nortearam o 
desenvolvimento da proposta dos painéis, tais como público alvo, 
material e grau de industrialização, entre outros; (2) Apresentação da 
proposta de painéis verticais modulares, em que é apresentado o 
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resultado do processo de projeto dos elementos de vedação verticais, 
isto é, o desenho dos 13 tipos de painéis-tipo gerados; e (3) Comparação, 
em que são revelados os resultados obtidos na análise comparativa 
realizada para a edificação de referência, a partir dos dados do projeto 
original em contraponto aos obtidos com o reprojeto, este último 
elaborado a partir dos painéis propostos. 
No capítulo 6, são apresentadas as recomendações para o projeto 
racionalizado de edificações em madeira no sistema plataforma semi-
industrializado, elaboradas a partir do conhecimento e experiência 
obtidos ao longo do processo de pesquisa e de projeto conduzidos nesta 
dissertação. 
Finalmente, o capítulo 7 traz considerações acerca dos resultados 
do trabalho desenvolvido, resgatando os objetivos específicos 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 




Ao dar início às discussões sobre o tema da racionalização 
construtiva considera-se importante esclarecer alguns conceitos cuja 
adequada compreensão é essencial para a apreensão da temática 
abordada por esta pesquisa. Assim, serão apresentadas na sequência as 
definições para os termos racionalização, industrialização e pré-




Em seus Ensaios de sociologia, Weber (1982) afirma que 
racionalização é um conceito que engloba “todo um mundo de coisas 
diferentes” e, portanto, seria impossível precisá-lo em uma definição 
geral. Admitido isso, as explicações para o termo racionalização dadas 
na sequência foram selecionadas por fazerem parte do contexto da 
produção industrial, aspecto de interesse investigatório desta pesquisa 
e para o qual a racionalização é considerada uma importante ferramenta 
de aprimoramento. 
O Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, em uma de suas 
acepções, define racionalizar como o ato de tornar uma atividade mais 
eficaz por meio de planejamento ou pelo emprego de métodos científicos 
(FERREIRA, 2008). Esse foi também o sentido buscado pelas incipientes 
teorias da administração do começo do século XX que, diante da 
expansão capitalista que incentivava o desenvolvimento industrial e o 
aumento no tamanho e na complexidade das organizações, viram na 
racionalização das operações produtivas um caminho promissor para 
regular e otimizar a produção dentro das fábricas e incrementar o lucro 
das empresas (SILVEIRA, 2008). 
Nesse momento, o estudo da racionalização enquanto meio de 
organização dos processos produtivos refletiu na ampla reformulação 
dos modos de produção e das relações de trabalho, tornando as 
operações mais rápidas e eficientes por meio da padronização das peças, 
das máquinas e até mesmo das tarefas e dos movimentos dos 
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trabalhadores. Como resultado dessa nova forma de produzir tem-se o 
produto padronizado, ou estandardizado, que representa o paradigma 
da produção industrial. Esse paradigma será alvo de inúmeras críticas e 
passará por grandes transformações nas décadas que seguiram, até 
chegar ao modelo atual de produção – em constante transformação – 
denominado por alguns autores paradigma pós-industrial (FABRICIO, 
1996). Como se apresenta esse paradigma hoje será visto mais à frente, 
aqui cabe apenas explicar que sua evolução se deu paralelamente às 
mudanças no conceito de racionalização, isto é, os objetivos desta, 
embora continuem a contemplar o lucro empresarial, tiveram que se 
adaptar aos anseios da nova sociedade de consumo – imediatista e que 
preza pela qualidade dos produtos a preços justos – e à recente e 
crescente preocupação com a preservação ambiental, que rege a 
necessidade de otimização do uso dos recursos materiais e energéticos 
e da redução e reaproveitamento dos resíduos. 
Desse modo, o conceito de racionalização apresentado por Rosso 
(1980) revela-se adequado ao contexto atual na medida em que remete 
à capacidade inerente à mente humana de atuar, livre do influxo 
emocional e de forma lógica e sistêmica, no combate aos desperdícios 
temporais e materiais dos processos produtivos. 
No âmbito da construção civil, Sabbatini (1989) entende a 
racionalização como o conjunto de medidas voltadas à otimização do 
uso dos “recursos materiais, humanos, organizacionais, energéticos, 
tecnológicos, temporais e financeiros disponíveis na construção”, em 
todas as suas etapas. Tal definição torna evidente que a racionalização 
construtiva trata-se de um processo bastante abrangente, cujo êxito 
depende de esforços das várias esferas da cadeia produtiva da 
construção civil, incluindo, como destaca Franco (1996), ações 




“A essência da industrialização na construção de edifícios é a 
organização” (TESTA, 1972). 
 
O termo industrialização designa um conjunto de mudanças 
sucessivas nos modos de produzir, caracterizadas, sobretudo, pela 
mecanização dos meios de produção em substituição aos métodos 
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artesanais. Segundo Bruna (2002), “a história da industrialização 
identifica-se, num primeiro tempo, com a história da mecanização, isto 
é, com a evolução das ferramentas e máquinas para a produção de 
bens”. Com a automatização de seu funcionamento, a máquina torna-se 
apta a repetir um ciclo de tarefas, antes executadas pelo homem, e passa 
a produzir de forma automática a “qualidade” que era até então a 
essência do trabalho artesanal. 
Os processos industriais são caracterizados pela produção em 
série – caráter de repetição – e pela organização das relações 
produtivas, como descreve Bruna (2002): 
 
Não é, portanto, só e unicamente o mecanismo 
que gera a indústria, mas uma decidida vontade 
de repetir para a qual a máquina contribui com o 
instrumento material e a organização com o 
método para executá-la (BRUNA, 2002). 
 
Ao tomar a organização como aspecto fundamental da 
industrialização admite-se válida a ideia defendida por Sabbatini (1989) 
e por diversos outros autores de que a racionalização é uma poderosa 
ferramenta de aprimoramento dos processos industriais, abrangendo 
ações organizacionais e implementação de inovações tecnológicas, 
métodos de trabalho e técnicas de planejamento e controle.  
Em suma, a indústria é um sistema de produção que se baseia em 
processos ordenados de natureza repetitiva, cujos requisitos são o 
volume e a continuidade da produção, a redução da variedade, a 
mecanização e a pré-fabricação (OLIVERI, 1972). Desse modo, 
contrapondo as definições apresentadas com a temática da construção, 
pode-se afirmar que a industrialização da construção implica na ação de 
produzir edifícios conforme o método da indústria, ou seja, pela 
produção de componentes construtivos idênticos e produzidos de 
maneira seriada, promovida pelo auxílio de máquinas. 
Todavia, para que o método industrial seja aplicado com êxito na 
construção, de forma a transpor o limite do erro incontrolado, típico do 
artesanal, Oliveri (1972) defende que é crucial a atuação do profissional 
de planejamento – o arquiteto na atividade construtiva – de modo que 
o projeto se configure no vínculo de todos os componentes da edificação 
e de sua montagem. Ainda, para Bruna (2002), a fase de projeto é 
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essencial no processo de planejamento da produção: de bastante 
complexidade, deve ser “articulada de tal maneira que a execução esteja 
sempre rigidamente vinculada à ideia inicial e esta aos objetivos 
propostos, ao nível da tecnologia a ser empregada, à situação do 
mercado consumidor etc.”. 
Por fim, Bruna (2002) ressalta que o planejamento da produção 
é, sobretudo, o instrumento de otimização no plano qualitativo e 
econômico do bem a ser produzido, que conduz, no setor da construção, 
à racionalização construtiva. A partir dos critérios de otimização derivam 
três exigências básicas: 
a) Redução do número de tipos a serem produzidos; 
b) Existência de catálogo e estoque, sendo as peças produzidas 
independentemente do fator encomenda, atendendo a 
critérios de produtividade industrial ótima, a critérios 
econômicos e financeiros e a critérios de estocagem realista; 
c) Previsão das tolerâncias de fabricação e montagem inseridas 
em um sistema de coordenação dimensional rigorosa e 





“[...] não pode haver pré-fabricação sem ordem, e a ordem é uma 
das condições primordiais da arquitetura” (A. Perret, 1874-1954). 
 
Antes de apresentar a definição de pré-fabricação adotada por 
esta pesquisa, é preciso manifestar-se a favor da dissociação conceitual 
entre os termos industrialização e pré-fabricação, frequentemente 
tomados como correlativos ou ainda, equivalentes. 
A pré-fabricação, como coloca Berriel (2009), é “toda a produção 
de material construtivo, fora do canteiro de obras, possuindo dimensões 
definidas anteriormente à sua produção”. Para ilustrar, pode-se citar a 
fabricação de tijolos cerâmicos utilizados em edificações desde 5000 
anos a.C. e o desdobro de peças de madeira com seções pré-
estabelecidas, empregadas nas estruturas em balloon-frame das 
residências americanas do século XVIII. Com isso, verifica-se que a 
prática da pré-fabricação é muito anterior ao processo de 
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industrialização, o que derruba a ideia de que os conceitos são 
equivalentes. 
Mas, por que então eles são confundidos? Com o advento da 
industrialização, a pré-fabricação pode tornar-se um processo mais 
racional, pois foi possível agregar à produção dos componentes 
construtivos as vantagens dos métodos industriais – mecanização, 
controle da produção, aumento da precisão, minimização de falhas e 
perdas, incremento da produtividade, entre outros. Desse modo, é 
possível afirmar que a pré-fabricação foi potencializada pela 
industrialização, de tal forma que, atualmente, quase todos os processos 
de pré-fabricação são realizados no interior de uma indústria. Na visão 
de Oliveri (1972), a industrialização da construção está relacionada às 
características de execução dos componentes pré-fabricados. 
Atualmente, são pré-fabricados na indústria desde componentes 
e elementos construtivos, como os blocos de concreto, até subsistemas 
e sistemas inteiros, como um módulo transportável. Assim, com a 
possibilidade de aliar as vantagens da produção industrial à pré-
fabricação de componentes construtivos, surgem os sistemas pré-
fabricados cujo objetivo é estender os métodos industriais à produção 
de edificações (OLIVERI, 1972). Para o autor citado, esse sistema requer 
uma organização intrínseca capaz de: 
a) Programar e regular o ciclo produtivo, em seus aspectos 
técnicos, econômicos, temporais, entre outros; 
b) Projetar o edifício em todas as suas partes, a partir de um 
método que preveja a decomposição da obra em elementos 
geométricos repetíveis em série; 
c) Produzir industrialmente os distintos componentes, em 
quantidade e qualidade previstas, de forma a limitar ao 
mínimo as operações de montagem e acabamento. 
Os sistemas pré-fabricados podem ser de ciclo aberto ou fechado. 
São também denominados sistemas pré-fabricados abertos e sistemas 
pré-fabricados fechados. 
Os sistemas fechados inserem-se na produção industrial de ciclo 
fechado, em que as partes de um produto são confeccionadas na sua 
totalidade por uma única empresa, a partir de seus próprios critérios e 
métodos, resultando em produtos caracterizados pela impossibilidade 
de substituição dos componentes por outros que não sejam fabricados 
pela mesma empresa.  
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De acordo com Bruna (2002), a viabilidade da industrialização de 
ciclo fechado está atrelada à produção em larga escala, mantida de 
forma constante por um longo período de tempo. O elevado grau de 
mecanização e a rigidez na organização e no controle da produção 
dificultam a introdução de modificações no ciclo produtivo, o que torna 
o produto limitado do ponto de vista criativo e de inovações, além de 
“mal orientado do ponto de vista cultural”, uma vez que buscam as 
soluções dos problemas unicamente dentro do panorama tecnológico 
da própria empresa, sem considerar o contexto local em que se insere. 
Assim, a industrialização de ciclo aberto diferencia-se por pré-
fabricar componentes voltados ao atendimento da demanda do 
mercado e não desenvolvidos exclusivamente para preencher os 
requisitos de uma única empresa. Em sistemas abertos, os produtos de 
uma empresa dialogam com os de outra, podendo ter seus componentes 
complementados ou substituídos por outros de fabricantes distintos. A 
combinação de diferentes componentes permite aumentar a 
variabilidade dos produtos finais, que passam a atender a uma gama 
maior de exigências estéticas e funcionais de empresas e consumidores. 
Os sistemas abertos caracterizam-se essencialmente por: 
 
Peças substituíveis por outras de diferentes 
origens; peças intercambiáveis, podendo assumir 
diferentes posições na composição espacial 
arquitetônica de uma mesma obra; peças 
combináveis entre si, formando conjuntos 
maiores; e peças permutáveis por uma peça maior 
ou por um número de peças maiores (BRUNA, 
2002). 
 
Para Oliveri (1972), os sistemas abertos são flexíveis e o projeto 
segue uma modulação pré-determinada, baseando-se em componentes 
modulares que podem ser empregados de distintas maneiras e compor 
diversos arranjos formais, mas que, ao mesmo tempo, conferem 
unidade ao conjunto arquitetônico. A flexibilidade, destacada pelo 
autor, pode também significar para Berriel (2009) a “capacidade de 
adequação da edificação, ou parte desta, às condições e exigências de 
seu usuário, aos métodos de produção e aos materiais construtivos 
disponíveis localmente”. 
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2.1.2 Reorganizando a lógica construtiva 
 
2.1.2.1 Conformação do paradigma atual da construção industrializada 
 
O cenário da industrialização da construção tal qual se apresenta 
nos dias atuais começou a ser delineado no século XVIII, com a Primeira 
Revolução Industrial, e moldou-se ao longo dos anos acompanhando as 
transformações tecnológicas, econômicas, sociais e políticas ocorridas 
primeiramente na Europa e depois no resto do mundo, transformações 
essas que sempre influenciaram diretamente o modo de produzir 
edificações e de fazer arquitetura. 
Essa trajetória teve dois grandes momentos distintos, cuja noção 
é importante para a compreensão da maneira como hoje é vista a 
construção industrializada – quais são as expectativas, os receios, os 
questionamentos de produtores e consumidores – e para a apreensão 
de quais devem ser os objetivos a serem buscados por ela para que de 
fato agregue melhorias à realidade desta e de futuras gerações. A 
elucidação dessas e de outras questões relacionadas ao panorama 
corrente da industrialização da construção é o que se irá buscar ao longo 
deste item. 
De volta aos dois momentos distintos, o primeiro, já mencionado, 
diz respeito à Primeira Revolução Industrial, quando os profundos 
avanços tecnológicos possibilitaram que o vidro e o ferro fossem 
produzidos em série e empregados na pré-fabricação de elementos 
construtivos demandados pelas grandes obras da primeira metade do 
século XIX. A despeito do caráter de novidade, o que contribuiu para a 
difusão do ferro fundido, em substituição aos materiais tradicionais, foi 
seu preço razoável e, assim, seu emprego consolidou-se não apenas nas 
estruturas das grandes obras como também em gradis, peitoris, escadas 
metálicas e ornamentos na construção comum, configurando uma nova 
linguagem técnica e estilística que está na origem da arquitetura 
moderna. 
Nesse período de intenso desenvolvimento econômico, a 
integração entre tecnologia, indústria e arquitetura proporcionou 
excelentes realizações, como o Palácio de Cristal de Joseph Paxton, 
erguido em ferro fundido e vidro para sediar a Grande Exposição de 
1851. Para Frampton (2003), o Palácio de Cristal consistiu num “processo 
de construção tornado manifesto como sistema total, desde a 
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concepção, a fabricação e o transporte iniciais até a construção e o 
desmonte finais” (p.31). Seu projeto, que tinha como pressupostos uma 
rápida execução e economia de material, encontrou na incipiente 
industrialização da época resposta adequada: a montagem da estrutura 
do Palácio, baseada em um módulo básico de 2,44 m, deu-se em quatro 
meses, como a realização de um simples problema de produção em 
massa e de montagem sistemática. Além disso, uma considerável 
economia foi possível ao empregar painéis de vidro da maior largura 
possível. 
Assim, a industrialização da construção a partir de componentes 
pré-fabricados em ferro fundido teve seu apogeu na década de 1850, 
especialmente com a exportação inglesa de casas pré-fabricadas para os 
Estados Unidos e a Austrália. No entanto, na segunda metade do século 
XIX, a pré-fabricação de componentes construtivos para atender à 
demanda por edifícios singulares e representativos entra em declínio 
para somente ser retomada quase um século depois, por W. Gropius, A. 
Perret, J. Prouvé, entre outros (BRUNA, 2002). 
Enquanto isso, as duas Grandes Guerras vivenciadas pela 
população mundial influenciaram profundamente os paradigmas da 
construção industrializada, tais quais se apresentaram inicialmente, 
dando início a um período marcado pela intensa produção massificada, 
sobretudo de habitações, voltada à reconstrução das cidades destruídas 
pelos conflitos. Somou-se a isso a crescente urbanização que fora 
desencadeada pela era industrial, exigindo que as cidades 
comportassem um contingente populacional cada vez maior. 
Diante disso, o setor da construção civil enxergou na produção 
industrial a possibilidade de obter soluções padronizadas em larga escala 
para atender à vultosa demanda por habitações. Assim, consolidam-se 
os sistemas construtivos pré-fabricados de ciclo industrial fechado, cuja 
linha de produção continuada e rígida refletia os critérios e métodos 
adotados por certas empresas na busca por hegemonia no fornecimento 
de componentes para os grandes empreendimentos habitacionais. 
Conforme explicação preliminar, a viabilidade dos ciclos industriais 
fechados estava vinculada à produção em série, mantida de forma 
constante por um longo período de tempo, o que significava que 
modificações no padrão dos produtos raramente eram consentidas, 
visto que poderiam comprometer a produtividade e os custos pré-
estabelecidos. 
P á g i n a  | 21 
 
Nesse contexto, destacam-se os grandes painéis de concreto 
armado com função estrutural, que foram desenvolvidos graças ao 
advento dos pré-moldados de concreto armado e inseridos nos ciclos 
fechados de produção industrial. Seguindo sempre o mesmo padrão 
construtivo e estético, os painéis foram exaustivamente empregados a 
princípio na França, na produção das unidades habitacionais em massa, 
e tiveram sua rápida difusão por toda a Europa, especialmente nos 
países de regime soviético. 
Assim se revela o segundo grande momento da trajetória da 
industrialização da construção: impulsionado pelos novos materiais e 
técnicas construtivas – como o concreto armado, seguido do aço e da 
madeira empregada em entramados estruturais leves – e pelo cenário 
do pós-II Grande Guerra, que exigiu do setor construtivo um esforço sem 
precedentes na produção de edificações em massa, em curto prazo e 
com orçamento limitado. 
O método construtivo baseado em painéis pré-fabricados de 
grandes dimensões com função estrutural dominou o cenário europeu 
da construção industrializada a partir da década de 60. As soluções 
construtivas e arquitetônicas eram quase sempre recorrentes, pois era 
preciso atender a uma demanda habitacional que chegou, em um dado 
momento, a 10000 unidades no mesmo empreendimento. Isso 
significou, conforme Bruna (2002), a produção acelerada e contínua de 
até 10 habitações por dia ao longo de anos, sem retomar os estudos, 
sem modificar as mesas de fabricação, portanto, dentro da mais estrita 
economia. 
Esse tipo de produção de habitações em ciclo industrial fechado 
tornou-se alvo de muitas críticas, pois repetia soluções generalizadas 
nos contextos mais variados, considerando apenas aspectos econômicos 
e tecnológicos relevantes às empresas produtoras e às políticas 
habitacionais às quais deveriam atender. O problema de adequação da 
escala à qualidade espacial das realizações estava longe de ser 
contemplado e, como define Sayegh (2005), o modelo acabou sendo 
rotulado de monótono e rígido. Criou-se, assim, uma espécie de estigma 
que acompanhou a produção industrial de pré-fabricados até meados da 
década de 80. 
Todavia, a consciência da necessidade de soluções mais 
individualizadas por parte da população e de arquitetos e estudiosos 
tornou cada vez mais difícil a imposição de séries habitacionais muito 
22 | P á g i n a  
 
longas, levando os construtores a considerar a adoção de sistemas mais 
flexíveis. Um caminho proposto e que recebeu grande aceitação está 
ilustrado na afirmação de Blachère: 
 
(...), se não é a habitação que pode beneficiar-se 
da produção em grande série, é preciso admitir 
que são as partes, os componentes da habitação; 
se não é possível imaginar a construção de 100000 
habitações iguais, pode-se imaginar, no 
entretanto, a execução de 100000 painéis de 
fachada iguais, que poderão ser vendidos a 
numerosos construtores e que poderão mesmo 
ser exportados (BLACHÈRE, apud BRUNA, 2002). 
 
A partir da década de 1980, uma maior flexibilização da 
construção com pré-fabricados começou a apresentar-se viável a partir 
do desenvolvimento de novas técnicas de fabricação que permitiram a 
produção de peças mais leves, resistentes e com diferentes formatos, 
especificidades e tamanhos (SAYEGH, 2005). 
No mesmo período, as redefinições nas demandas, impulsionadas 
pela globalização e especialização dos mercados, intensificaram a 
concorrência e aumentaram as exigências de qualidade e de 
diferenciação dos produtos. Com isso, as escalas produtivas tornaram-
se mais instáveis, tornando pouco vantajosa a manutenção de uma 
produção em ciclo fechado. De acordo com Fabricio (1996), as indústrias 
passaram então a buscar uma organização da produção e uma 
tecnologia que possibilitassem rápidas e eficientes adequações às novas 
características demandadas, seja pelo processo ou pelo produto. 
Nesse cenário, emerge na organização e na tecnologia de 
produção a chamada “produção em massa flexível” (FABRICIO, 1996), ou 
“customização em massa”, como definem alguns autores, caracterizada 
pela flexibilidade produtiva e pelos produtos personalizados e 
adaptáveis e viabilizada pelos ciclos industriais abertos, mais aptos a 
acompanhar a velocidade das redefinições socioeconômicas 
contemporâneas. 
Afora toda a evolução no campo da ciência e da tecnologia que se 
processou nas mais diversas áreas, especialmente no final do século XX 
e início do novo milênio, refletindo nas expectativas e exigências dos 
usuários, um fator tem se destacado por sua relevância crescente dentro 
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da sociedade contemporânea e pelas importantes contribuições na 
redefinição dos modelos de produção industrial nas últimas décadas, 
sobretudo, para a industrialização da construção. Trata-se da questão 
ambiental. 
Para Caruana (2007), em 3000 anos, a arquitetura foi uma 
atividade prioritariamente direcionada por questões relativas à forma, 
função e estrutura. Há apenas poucas décadas que se vem percebendo 
a necessidade real e imediata de aliar a essas três premissas outras duas: 
economia e meio ambiente. Isso porque até então, no que diz respeito 
à construção, a humanidade tem destruído para construir, mantendo-se 
em uma espécie de equação extrativista.  
O modelo atual de construção civil praticado no Brasil, em toda 
sua cadeia de produção, é extremamente nocivo ao meio ambiente, pois 
emprega amplamente matéria-prima de fonte não renovável e consome 
elevadas quantidades de energia, tanto na extração quanto no 
transporte e processamento dos insumos, além de perdulário no uso dos 
materiais e grande gerador de resíduos (ROTH; GARCIAS, 2009). 
Dessa forma, a preocupação com o consumo racional dos 
recursos naturais e a minimização e gestão dos resíduos constitui fator 
de crescente relevância na configuração dos processos produtivos 
industriais nos dias de hoje, especialmente daqueles ligados à 
construção civil, tendo em vista ser esta uma das atividades humanas 
que mais gera impactos no meio ambiente. A racionalização construtiva, 
antes vista como um meio de promover o lucro empresarial por meio da 
otimização do tempo, do controle da produção e aumento da 
produtividade, passa a voltar-se também ao combate dos desperdícios 
materiais enquanto forma de minimizar os impactos ambientais. 
Diante do exposto, é possível identificar as bases para uma 
reorganização da lógica construtiva, um processo complexo, apesar da 
aparente simplicidade, que envolve: 
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(...) não apenas a construção propriamente dita, 
mas todo o processo, que necessita ser 
progressivamente atualizado, desde o projeto dos 
sistemas – e o que se apresenta mais promissor no 
panorama contemporâneo é o projeto de peças-
sistema, num esquema aberto – até a obra pronta 




A evolução da industrialização da construção ao longo da história 
deu-se, obviamente, de forma muito mais complexa do que foi 
apresentado aqui. Porém, o que se pretendeu demonstrar com esse 
breve histórico é que a pré-fabricação na construção é uma prática que 
vem refletindo a realidade de cada geração, suas necessidades, anseios 
e convicções, as tecnologias disponíveis e a situação econômica, política 
e social de seu tempo.  
No Brasil, contudo, a visão que se tem dos sistemas construtivos 
pré-fabricados ainda permanece, em grande parte, vinculada à ideia de 
rigidez e uniformidade que prevaleceu algumas décadas atrás. A própria 
prática, na realidade, ainda continua de sobremaneira atrelada a 
medidas comprovadamente ineficazes como a comercialização de kits 
com a obra completa, nos quais se oferece a edificação em sua 
totalidade e não seus componentes. 
Esse quadro revela um descompasso da situação brasileira em 
relação à de outros países, como situa Sayegh (2005): na Europa, o 
sistema de industrialização de ciclo aberto, chamado por alguns autores 
de segunda geração tecnológica, oferece a possibilidade de compra de 
elementos isolados e de maior valor agregado como lajes, pilares, 
painéis e até mesmo banheiros prontos. Para a autora supracitada, o 
futuro da construção civil está ligado a um acréscimo de qualidade que 
pressupõe redução de custos, prazos e desperdícios, para o qual a 
industrialização da construção apresenta-se como um caminho 
promissor e irreversível. 
No cenário atual, a industrialização da construção conduzida nos 
países desenvolvidos tem se voltado, principalmente, às soluções que 
busquem o equilíbrio entre a redução da variedade, o que interessa 
particularmente à indústria, e a preservação da flexibilidade, de modo a 
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assegurar a liberdade criativa do arquiteto e atender a demandas 
específicas dos consumidores/usuários (BERRIEL, 2009). 
Assim, a construção com componentes, produzidos em ciclo 
industrial aberto, apresenta-se como uma alternativa viável por: 
 
(...) proporcionar ao projetista um lote menos 
restrito de opções, que permita uma excelente 
possibilidade de escolha entre componentes 
dimensionalmente coordenados, caracterizados 
por uniões compatíveis e, além disso, que podem 
ser fornecidos por um grande número de 
fabricantes para a realização de uma certa 
variedade de projetos (WESTON1, 1970, apud 
BERRIEL, 2009). 
 
A construção com componentes também se revela vantajosa do 
ponto de vista da racionalização construtiva: com a redução da 
variedade e a normalização das dimensões dos componentes 
construtivos e com a adoção da coordenação modular no projeto é 
possível reduzir ao mínimo a necessidade de cortes e ajustes na obra, 
concorrendo para a extinção dos desperdícios materiais. Além do mais, 
a montagem no canteiro é agilizada, pois são necessárias apenas 
operações de acoplagem, e o período de utilização de mão de obra 
reduzido, o que significa economia financeira nos custos de execução da 
edificação. 
É evidente que esse novo modo de construir rege um novo modo 
de pensar a obra como um todo e, em primeira e última instância, um 
novo modo de fazer arquitetura. No entender de Sayegh (2005), as 
soluções de pré-fabricação devem nascer com o projeto e precisam ser 
compatibilizadas com as propostas dos especialistas em instalações 
prediais, climatização e automação. Assim, o êxito da industrialização da 
construção está atrelado a ações cooperadas de uma equipe 
multidisciplinar, em que o arquiteto apresenta-se como agente 
coordenador de todo o processo. 
Apesar de ter sua eficácia atestada em inúmeras soluções por 
arquitetos e empreiteiros de diversas regiões do mundo, a construção 
                                                             
1 John Weston, antigo diretor da Building Research Station do Reino Unido. In: Noticiário da 
Coordenação Modular, Convênio BNH/CBC – Centro Brasileiro da Construção Bouwcentrum – 
Dep. Técnico. n. 4, mar. 1970. 
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com componentes pré-fabricados ainda é incipiente e pouco expressiva 
no Brasil: além da baixa especialização da mão de obra, ainda faltam 
organização, planejamento e logística a muitas construtoras. São muitos 
os desafios a serem superados e um deles é a transposição da visão que 
muitos arquitetos têm de que o pré-fabricado impõe restrições de 
ordem criativa e técnica aos projetos e de que as edificações pré-
fabricadas “seguem um modelo esquemático que conduz a uma 
produção em série, resultando em padrões monótonos e repetitivos” 
(BERRIEL, 2009). 
Foi visto até aqui que a industrialização da construção e o 
desenvolvimento dos sistemas pré-fabricados industrializados 
concorreram para a racionalização de uma atividade que tem sido 
demasiadamente perdulária no uso de recursos e materiais no decorrer 
de sua história, provocando danos irreversíveis ao meio ambiente. A 
adoção de práticas mais racionais, além de contribuir para a manutenção 
da vida no planeta, contribui para o aumento da produtividade das 
empresas – e, por conseguinte, o lucro – e para a satisfação das 
necessidades e anseios dos consumidores. 
Também foi ressaltado o papel do arquiteto na coordenação do 
processo que leva à racionalização construtiva, por meio da 
industrialização da construção, que deve contemplar desde a escolha da 
matéria-prima, o projeto, a produção, até a análise do ciclo de vida do 
produto. Desse modo, a busca pela racionalização construtiva desde o 
projeto tem sido uma prática adotada por muitas empresas as quais, 
segundo Pereira (2005), têm obtido excelentes resultados quanto à 
produtividade, à redução de desperdícios e melhoria da qualidade final 
do produto. 
De acordo com Pereira (2005), o projeto de arquitetura que 
pretenda à produção racionalizada deve apresentar uma abordagem 
sistêmica e ser balizado pelo conceito de construtibilidade. A abordagem 
sistêmica leva à adoção de “subsistemas coordenados entre si e de 
sistemas abertos que possam gerar inúmeras soluções a partir de 
coleções restritas de componentes, o que viabiliza a economia de 
escala” (SAYEGH, 2005). O pensamento teórico que fornece as diretrizes 
para essa forma sistêmica de projetar adotado por esta pesquisa é a 
coordenação modular, que será mais à frente assunto desta dissertação. 
Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de proposição 
de subsistemas coordenados, optou-se por centrar este trabalho de 
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pesquisa no subsistema parede, de modo a explorar com mais 
profundidade as possibilidades de racionalização compreendidas no 
projeto da vedação vertical. 
A vedação vertical desempenha papel fundamental na 
conformação e desempenho de um edifício. Seja pelo aspecto funcional 
de compartimentação e caracterização dos ambientes, favorecendo o 
adequado desenvolvimento das atividades para as quais eles foram 
projetados, seja pelo aspecto técnico, enquanto fechamento, atendendo 
às necessidades de isolamento térmico e acústico, e comportando ou 
delimitando as instalações técnicas do edifício. Além disso, Franco 
(1998) ressalta que esse subsistema possui interface com outros 
subsistemas do edifício, como a estrutura, as instalações, as vedações 
horizontais – como o piso e a cobertura – impermeabilizações, entre 
outros, fazendo com que seu projeto, bem como a integração com as 
demais partes, seja crucial para o desempenho global da edificação. 
Franco (1998) defende ainda que, ao se considerar 
conjuntamente o subsistema parede e as interfaces que faz com os 
demais subsistemas da edificação, a produção dos elementos de 
vedação pode representar o item de maior custo de produção em um 
dado empreendimento, e, desse modo, o projeto da vedação vertical 
revela-se como elemento fundamental para o planejamento e 
organização da produção de toda a obra. Por fim, o autor supracitado 
conclui que a racionalização da construção passa necessariamente pela 
racionalização dos serviços de vedação vertical. 
Em adição ao posicionamento apresentado acima – ao qual se 
alinha esta pesquisa, Espíndola (2010), propôs um projeto de habitação 
de interesse social, configurado por painéis verticais modulares, com o 
intuito de demonstrar a possibilidade de redução de custos e 
desperdícios em uma obra por meio da racionalização da produção da 
vedação vertical. Ao final de sua pesquisa, a autora indica ainda os custos 
estimados para cada subsistema do projeto proposto, dentre os quais o 
subsistema parede aparece como item mais oneroso. Tal pesquisa 
contribui para reafirmar os estudos de Franco (1998), ressaltando a 
dimensão estratégica que o desenvolvimento de projetos de vedação 
vertical voltados para a produção possui para a racionalização 
construtiva. 
Para concluir, Franco (1998) elenca os objetivos do projeto da 
vedação vertical que justificam sua relevância: 
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a) Servir como ferramenta de coordenação do projeto; 
b) Servir como base para o planejamento da produção do 
subsistema e dos subsistemas com os quais tem interferência; 
c) Detalhar tecnicamente a produção deste subsistema, 
estudando e definindo as tecnologias de produção, tanto no 
que se refere às alternativas de materiais como de técnicas 
construtivas empregadas em cada caso; 
d) Servir como canal de comunicação eficiente entre projeto e 
planejamento e a produção e, ainda, entre todos os setores 
envolvidos na produção; 





Melhado (1994) argumenta que ao se buscar a racionalização 
construtiva “o projeto deve ser entendido como o cérebro do 
construtor”. Isso quer dizer que, para que se viabilize a otimização do 
uso dos recursos disponíveis na construção, preconizado pelo conceito 
de racionalização, faz-se necessário integrar o conhecimento e a 
experiência da execução a todas as etapas do empreendimento, 
refletindo, sobretudo, na etapa de projeto. A organização do processo 
de projeto, mesmo que menos imediatamente do que os efeitos da 
racionalização das atividades em canteiro, contribui amplamente para 
que se alcancem os objetivos de um programa de evolução tecnológica, 
promovendo uma maior amplitude dos resultados e assimilação dos 
conhecimentos dentro da prática da empresa.  
É sob esse prisma que se desenvolve o conceito de 
construtibilidade, tomado como um valioso instrumento para a 
obtenção de patamares elevados de racionalização construtiva 
(FRANCO, 1998). 
O termo construtibilidade é um neologismo criado na década de 
1980 simultaneamente nos Estados Unidos – constructability – e na 
Inglaterra – buildability, cujo significado morfológico é dado por 
Sabbatini (1989) como: “habilidade (de algo) em ser construível ou a 
qualidade do que é capaz de ser construído”. Para esse mesmo autor, a 
adoção de uma metodologia de projeto que incorpore o conceito de 
construtibilidade possibilita o aperfeiçoamento da aptidão que o objeto 
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do projeto (edificação e suas partes) tem de ser construído e pode ser 
entendida, nesse contexto, como uma ação totalmente voltada para a 
racionalização construtiva. 
O Construction Industry Institute (CII) apresenta uma definição 
que, embora mantenha coerência com o sentido semântico do termo, 
sublinha que o conceito de construtibilidade abarca significados mais 
amplos: “é a incorporação eficaz do conhecimento e da experiência em 
construção às fases de planejamento, projeto, contratação e operações 
em canteiro, visando alcançar os objetivos globais do empreendimento” 
(CII, 2006). 
Segundo Jergeas & Van der Put (2001), haja vista que materiais e 
mão-de-obra constituem as parcelas de maior influência sobre a 
composição de custos, sobre o cronograma e a qualidade final do 
produto, a consideração dos requisitos de construtibilidade conduz a 
uma abordagem orientada à execução desde as etapas de planejamento 
e projeto do empreendimento. Ainda, Griffith (1987) complementa que 
tal prática pode efetivamente fazer com os projetos favoreçam uma 
execução mais fácil, rápida e barata das obras. Diante disso, fica evidente 
a relevância do papel dos projetistas na superação dos níveis de 
construtibilidade. 
No entanto, mesmo em face dos benefícios da adoção da 
construtibilidade, atestados em diversos estudos, aquela ainda é pouco 
considerada na elaboração dos projetos, conforme observam Fisher & 
Tatum (1997). Os autores argumentam que isso decorre, dentre outras 
razões, da falta de uma base clara e objetiva de conhecimento sobre 
construtibilidade que orientem a aplicação de seus princípios 
diretamente nas decisões de projeto. 
Diante disso, para que se melhor compreenda as implicações 
práticas da construtibilidade no projeto, foram agrupadas as suas 
principais diretrizes que influenciam diretamente no processo de 
projeto de edificações que tenham a racionalização construtiva como 
premissa. 
 
a) Buscar o equilíbrio de objetivos que harmonize as necessidades de 
concepção do produto e do processo/ Formular o empreendimento 
dentro de uma mentalidade industrial/ Redução de componentes x 
flexibilidade; 
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A tendência de industrialização da construção reflete a 
necessidade do setor em obter aumento de produtividade e redução de 
custos, prazos e desperdícios, além do aprimoramento da qualidade do 
produto. Ao mesmo tempo, os edifícios devem estar aptos a se adaptar 
com eficácia às redefinições cada vez mais velozes no estilo de vida de 
seus ocupantes. 
As soluções para essa demanda têm se voltado à busca do 
equilíbrio entre a redução da variedade de componentes, por meio da 
padronização e normalização, e a preservação da flexibilidade, com a 
oferta de componentes construtivos modulares e versáteis que 
permitam ao projetista criar uma ampla gama de composições 
arquitetônicas. 
O conceito de flexibilidade adotado por esta pesquisa vai ao 
encontro do entendimento de Bonin (1987), segundo o qual se relaciona 
à “possibilidade de se produzir diferentes edificações a partir de um 
conjunto de subsistemas e com a possibilidade de se alterar a edificação 
facilmente durante o tempo de sua utilização”. Sebestyen (1978) 
distingue ainda duas principais categorias de flexibilidade arquitetônica: 
a flexibilidade inicial e a flexibilidade contínua. 
Para Sebestyen (1978), a flexibilidade inicial ou de projeto diz 
respeito a um atributo do sistema construtivo a partir do qual se é 
possível conceber vários edifícios – ou várias unidades residenciais – por 
meio de um conjunto restrito de componentes ou partes disponíveis do 
sistema. O grau de flexibilidade inicial de um sistema pode ser medido 
pelo número de variações arquitetônicas razoavelmente possíveis. 
Já a flexibilidade contínua, também denominada flexibilidade 
posterior, funcional ou flexibilidade permanente, está relacionada à 
aptidão do sistema construtivo em gerar possibilidades de adaptação 
dos espaços de um edifício ao usuário. O grau de flexibilidade contínua 
pode ser medido pelo número de adaptações razoavelmente possíveis. 
 
b) Reflexionar, desde os estudos iniciais de projeto, sobre os métodos 
construtivos mais apropriados para o tipo de obra que se quer executar, 
optando por aquele que mais favoreça a eficiência na execução; 
 
Um gargalo para a introdução de novas tecnologias construtivas 
e o consequente aprimoramento do setor brasileiro da construção é a 
falta de integração entre as atividades de projeto e execução. Os 
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profissionais que atuam no processo de projeto em um 
empreendimento não raramente desconsideram as características dos 
componentes construtivos que serão empregados na obra – dimensões, 
tolerâncias de fabricação e juntas necessárias – bem como as operações 
de assentamento e montagem que decorrem do método construtivo 
adotado. Em consequência disso, faz-se necessário, por exemplo, na 
execução do edifício, realizar cortes e ajustes nos componentes para que 
estes se adequem às dimensões dos ambientes previstas em projeto. 
Essa prática resulta em desperdício de material, de mão-de-obra e, em 
última instância, de capital, refletindo também sobre os custos finais do 
produto para o consumidor. 
 
c) Promover a comunicação adequada entre projeto e execução/ Buscar 
a exposição mais precisa e eficaz das intenções contidas no projeto; 
 
A construtibilidade, no entender de Melhado (1994), pode ser 
traduzida como um atributo daquilo que é fácil de ser construído. 
Quando nos deparamos, por exemplo, com algo que deve ser montado, 
a atitude mais comum é ler seu manual de instruções para dali obter as 
diretrizes sobre a correta montagem do produto. Em geral, os manuais 
contêm as instruções precisas e detalhadas para que o consumidor 
consiga, por si só, efetuar a montagem, sem que seja preciso improvisar 
ou recorrer ao fabricante. A intenção é que o produto final fique de 
acordo com o que foi idealizado pelo fabricante e com a expectativa do 
consumidor que o adquiriu. Assim deve ser com o projeto de um edifício, 
deve conter todas as informações necessárias a sua adequada execução. 
Deve identificar e especificar as soluções de maior construtibilidade, isto 
é, aquelas capazes de facilitar e agilizar a obra, esclarecendo em detalhes 
como se dará sua implementação, de modo que se tire maior proveito 
dos materiais, equipamentos e da mão-de-obra e sejam evitadas 
situações obscuras nas etapas de execução e controle. 
 
d) Prever, em projeto, a sequência das etapas de execução; 
 
Quanto menor for a complexidade da sequência operacional, 
mais ágil e menos passível de falhas pode se tornar a montagem, pois 
reduz-se os itens para controle. 
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e) Simplificação do projeto, levando à execução mais fácil em canteiro/ 
Detalhes simples e precisos/ Adequação do nível de complexidade 
técnica do detalhamento do projeto (detalhes simples e inteligentes); 
 
A simplificação do projeto pode ser promovida pelo emprego de 
um número restrito de componentes ou elementos, incluindo a 
incorporação de vários componentes ou funções em um único elemento 
construtivo, sempre que possível, e a especificação de materiais de fácil 
instalação, que não dependam de mão-de-obra especializada e exijam 
poucos cuidados no armazenamento e transporte. 
A redução de componentes do produto ou processo facilita o 
gerenciamento da execução do produto e o controle da qualidade. 
Segundo Pereira (2005), o aumento do índice de repetição de um 
componente pode conduzir ao aumento da produtividade global da 
construção e redução de seu custo; na prática, a autora supracitada 
conclui que a repetitividade e a baixa diversidade de componentes 
podem servir de parâmetros para avaliar a qualidade do projeto de um 
produto voltado à construção. 
Por fim, deve-se evitar, de preferência, ângulos, inclinações e 
superfícies curvas e simplificar detalhes de projeto de modo a promover 
menor complexidade de execução no canteiro. 
 
f) Especificar, sempre que possível, componentes pré-moldados, 
modulares ou pré-montados, tendo em vista facilitar a fabricação, o 
transporte e a montagem e reduzir os custos e prazos/ Adequação do 
peso dos elementos construtivos às possibilidades de montagem; 
 
g) Buscar a especificação de componentes normalizados, de modo a 
promover a padronização de informações/ Adotar a coordenação 
modular; 
 
A normalização visa reduzir a variedade de tamanhos e formas de 
componentes produzidos pela indústria. Sua implementação deve estar 
associada à adoção da coordenação modular, cujo objetivo é ordenar as 
relações das medidas da edificação e de suas partes, promovendo o 
melhor aproveitamento dos insumos empregados. A normalização leva 
à 1- resolução prévia de detalhes construtivos, que são generalizados e 
simplificados; 2- tipificação e padronização (das partes), sem, contudo, 
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padronizar o produto final edificação e à; 3- intercambialidade, gerando 
maior flexibilidade no projeto (possibilidade de adaptações) e nas 
especificações para os componentes quanto a aspectos comerciais 
(possibilidade de substituições). A seguir, apresenta-se explicação para 
os conceitos de flexibilidade, padronização e modulação adotados nesta 
pesquisa:  
A flexibilidade buscada em um projeto deve ser, para Hertzberger 
(2006), uma flexibilidade mínima capaz de proporcionar uma solução 
ótima, por meio de uma forma que contemple várias possibilidades de 
uso sem que ela própria precise sofrer grandes mudanças. Brandão 
(2002) ressalta o papel das construções flexíveis, em que as novas 
edificações já prevejam possíveis mudanças ulteriores, na obtenção 
futura de economia de custos. Segundo Pereira (2005), a flexibilidade 
nos processos construtivos pode ser proporcionada pela variedade 
arquitetônica em pequenos lotes de habitações, ou em uma 
industrialização aberta, que se relaciona à padronização do processo 
construtivo. Essa padronização não implica a produção de edificações 
idênticas e, sim, o projeto de componentes, elementos e unidades 
funcionais, ditos flexíveis, cuja produção se dê por meio de um conjunto 
de operações repetitivas e que favoreça a flexibilidade descrita por 
Hertzberger (2006). 
A padronização está assentada na uniformização do produto; 
quanto ao aparente conflito entre diversificação de demanda e controle 
da variabilidade nos processos construtivos, Pereira (2005) explica que 
não se trata de uma padronização absoluta e, sim, da determinação de 
um padrão flexível que permita ampliar o controle sobre o processo de 
trabalho, resultando em melhoria contínua sobre a qualidade do 
produto. 
Por fim, a modulação permite relacionar as medidas de 
componentes e elementos construtivos às medidas de projeto dos 
espaços, em uma composição arquitetônica, por meio de um reticulado 
espacial de referência. Promove a intercambialidade entre componentes 
e seu melhor aproveitamento, limitando a necessidade de cortes e 
reduzindo o desperdício. 
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2.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM MADEIRA E A INDUSTRIALIZAÇÃO 
 
Há uma diversidade de critérios adotados pelos autores para 
classificar os sistemas e processos construtivos em madeira, que variam 
de acordo com o país ou a região, em função de sua tradição construtiva 
e o estágio tecnológico em que se encontra o setor (INO, 1992). Nesta 
pesquisa, propõe-se uma classificação à parte, tomando como ponto de 
partida dois critérios globais, definidos por Ino (1992) a partir da 
literatura internacional: 
a) O critério estrutural, que sistematiza os sistemas construtivos 
em madeira à luz de suas diferentes soluções estruturais. 
Dentro deste item, sugere-se a subdivisão em dois grupos: 
aquele cujos elementos de ossatura e vedação atuam de 
forma integrada para promover o equilíbrio estrutural da 
edificação; e aquele cuja ossatura independe dos elementos 
de vedação para promover o equilíbrio estrutural da 
edificação; 
b) O critério produtivo, que considera o grau de industrialização 
dos processos construtivos. 
 
2.2.1 Conceituação preliminar 
 
De início serão apresentadas as definições adotadas nesta 
pesquisa para sistemas, subsistemas e processos construtivos. 
Para Picarelli (1986), entende-se por sistema construtivo o 
conjunto de materiais, componentes e elementos empregados segundo 
determinadas regras de combinação para concretizar o artefato 
arquitetônico. Seguindo sua linha de raciocínio, os materiais são 
transformados para constituir os componentes que, combinados, 
formam os elementos. Os elementos reunidos, por sua vez, geram os 
subsistemas e estes, finalmente, o sistema construtivo. 
Os autores Basso e Martucci (2002) explicam que os subsistemas 
que compõem um determinado sistema construtivo são definidos a 
partir de suas características específicas e funções técnicas 
desempenhadas em relação ao edifício e ao sistema construtivo como 
um todo. Desse modo, um sistema construtivo para edificações 
habitacionais poderia estar subdividido em subsistema estrutural, 
subsistema de vedações externas e divisórias internas, subsistemas 
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elétrico e hidráulico e subsistemas complementares como circulações 
verticais, condicionadores de micro clima, etc. Oliveira (1994, apud 
Krambeck, 2006) define ainda subsistema como uma parte da edificação 
que funcione independentemente das outras e que possa ser avaliada 
isoladamente em relação ao sistema construtivo principal.  
A definição dada por Basso e Martucci (2002) para sistema 
construtivo também se enquadra no contexto desta pesquisa: 
 
Os sistemas construtivos representam, dentro do 
quadro da construção de edificações, um 
determinado estágio tecnológico historicamente 
definido, indutor da forma de se projetar e 
executar os edifícios, ou seja, sintetizam o 
conjunto de conhecimentos técnicos e 
organizacionais, possíveis de serem combinados, 
em função dos graus de desenvolvimento 
tecnológico encontrados tanto na indústria de 
materiais de construção, componentes e 
subsistemas construtivos, quanto na indústria de 
máquinas, equipamentos, ferramentas e 
instrumentos produzidos para o setor da 
construção civil (BASSO e MARTUCCI, 2002). 
 
O processo construtivo define as formas e as capacidades 
técnicas e econômicas de se construir, no entender de Basso e Martucci 
(2002), e envolvem as etapas de projeto e execução. Assim, estabelece 
a tecnologia a ser aplicada na construção dando subsídio à definição do 
sistema construtivo, no projeto, e do processo de trabalho, na execução 
das edificações. 
 
2.2.2 Classificação segundo o critério estrutural 
 
2.2.2.1 Ossatura e Vedação integrados 
 
Neste item são reunidos os sistemas construtivos em madeira nos 
quais a integração entre os elementos de ossatura e vedação é 
fundamental para o equilíbrio estrutural da edificação. 
O primeiro sistema identificado baseia-se na superposição ou 
empilhamento de peças de madeira maciça, na forma roliça ou serrada, 
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representadas pelas casas de troncos, como designa Sánchez (1995). Na 
casa de troncos, as paredes, configuradas pelo empilhamento de toras, 
que podem ou não ter suas superfícies aplainadas, desempenham ao 
mesmo tempo três funções: a de vedação ou fechamento, a estrutural 
e, ainda, a de isolamento térmico.  
Conforme Rabaroux (1988), esse sistema construtivo consome 
grande quantidade de material, em contrapartida, sua vantagem reside 
na exploração da propriedade física da madeira de apresentar baixa 
condutibilidade térmica. Assim, foi amplamente utilizado nas regiões de 
florestas abundantes e de inverno rigoroso, como o Canadá, a Rússia e 
países escandinavos e regiões alpinas. 
De acordo com Mello (2007), esse sistema foi levado aos Estados 
Unidos por colonizadores escandinavos, onde obteve grande aceitação 
e difusão. Suas adaptações resultaram nas tradicionais log cabins e na 
sua evolução, as atuais log homes (FIGURA 1). Estas últimas integram 
atualmente um mercado bastante diversificado nos estados da região 
norte dos Estados Unidos e no Canadá, voltado principalmente a 
habitações de alto padrão. 
Figura 1 – Log home. 
 
Fonte: THEREALLOGHOMECOMPANY, 2011. 
No sistema construtivo acima apresentado, observa-se que um 
único componente – a tora de madeira – é responsável pelo equilíbrio 
estrutural da edificação. Porém, também se destacam nesse mesmo 
grupo os sistemas nervurados. Embora os elementos de ossatura e 
vedação sejam constituídos por componentes construtivos dissociados 
nesse sistema construtivo, ambos atuam de forma integrada para prover 
resistência e rigidez ao conjunto da edificação. 
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Os sistemas nervurados têm origem no século XIX na América do 
Norte e seu desenvolvimento foi propiciado por dois principais fatores: 
a produção industrial de peças de madeira e dispositivos de ligação 
(pregos e cavilhas) em dimensões e seções padronizadas e a necessidade 
de dispor de um sistema rápido e eficaz de construção para a colonização 
do oeste norte-americano (SÁNCHEZ, 1995). 
Apesar de constituídos por elementos de ossatura e vedação 
individualizados, nesse sistema construtivo a ossatura em madeira, 
composta por peças delgadas de pequena seção transversal, e as tábuas 
ou chapas de fechamento atuam como um conjunto estrutural integrado 
(SZÜCS, 1991) para formar as paredes, os pisos e a cobertura da 
edificação. Esses subsistemas reunidos configuram uma estrutura 
espacial rígida e resistente às ações verticais e horizontais. 
Rabaroux (1988) explica que, de início, a técnica foi denominada 
sistema balão (FIGURA 2) ou balloon frame, na literatura internacional, 
pois empregava peças longas que venciam mais de um pavimento e 
transmitiam os esforços diretamente para o solo, funcionando como um 
diafragma, tal qual um balão.  




A necessidade de peças longas para a armação da edificação 
ocasionou o declínio do sistema, apresentando diversas desvantagens 
como as citadas por Mello (2007): necessidade de peças em dimensões 
especiais para edificações com vários pavimentos, dificuldades na 
obtenção de rigidez no sistema, problemas de montagem no canteiro e 
segurança contra incêndio, uma vez que as peças contínuas não 
ofereciam barreiras eficientes à propagação do fogo. 
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Não obstante os problemas enfrentados e a sua superação, o 
sistema balão foi responsável por impulsionar o desenvolvimento da 
indústria de casas pré-fabricadas em madeira na América do Norte, 
segundo Mello (2007), culminando com o sistema plataforma, sistema 
construtivo empregado atualmente na quase totalidade das edificações 
residenciais norte-americanas. 
A evolução do sistema plataforma – ou platform system – em 
relação ao seu antecessor reside principalmente na restrição do 
comprimento dos montantes à altura de um pavimento, que passaram 
a atuar em conjunto com a plataforma de piso para proporcionar rigidez 
à estrutura, o que possibilitou a construção de edificações com um 
número maior de pavimentos. O sistema plataforma, por suas 
características construtivas que favorecem a industrialização, a 
padronização de componentes e a racionalização da construção, é foco 
de estudo desta pesquisa e, portanto, será apresentado mais 
detalhadamente no último item deste capítulo.  
 
2.2.2.2 Ossatura atuando independente da Vedação 
 
Este grupo compreende os sistemas construtivos em madeira nos 
quais os elementos de ossatura por si só são capazes de assegurar o 
equilíbrio estrutural da edificação. Neles, os elementos de vedação 
cumprem a função de fechamento da estrutura, delimitando os espaços 
e promovendo controle visual, térmico e acústico do edifício. 
Os sistemas construtivos conhecidos por enxaimel, ou por 
colombage na França (RABAROUX, 1988; STEIN, 1993), representam este 
grupo e são definidos por um entramado estrutural, em que se identifica 
uma nítida dissociação funcional entre estrutura e vedação. Os 
entramados estruturais são compostos por robustas peças verticais, 
horizontais e diagonais de madeira, que configuram uma armadura 
estável em seu plano e pelo material de fechamento que pode ser de 
pedra, tijolo ou barro amassado.  
Segundo Mello (2007), as construções em enxaimel (FIGURA 3) 
surgiram da necessidade de otimizar o uso dos recursos florestais, 
sobretudo em regiões com menor disponibilidade de madeira. De início, 
os pilares eram contínuos do solo ao telhado, o que exigia peças longas 
e de grande seção, sendo, posteriormente, substituídos por pilares da 
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altura de um pavimento, completados por vigas de amarração que 
serviam de suporte para o pavimento superior. 
Figura 3 – Construção em enxaimel. 
 
Fonte: DECORECRIATIVO, 2013. 
Rabaroux (1988) defende que é possível relacionar quase todos 
os sistemas construtivos contemporâneos em madeira ao sistema de 
entramado estrutural, cujo princípio de dissociação entre estrutura e 
vedação prevaleceu. O sistema apresentado na sequência teve origem 
na técnica do enxaimel, contudo apresenta hierarquização entre seus 
elementos estruturais. 
Os sistemas hierarquizados caracterizam-se por empregar um 
número menor de elementos portantes que configuram estruturas com 
poucos pontos de apoio e grandes vãos.  Os planos de fechamento não 
possuem função estrutural e podem ser compostos por elementos 
artesanais ou industrializados.  
Representados principalmente pelo sistema viga-pilar, sua 
solução construtiva reside na disposição de vigas e pilares que atuam 
como pórticos, sendo travados horizontalmente por estruturas 
secundárias de pisos e cobertura. As diferentes soluções construtivas 
dentro desse sistema diferenciam-se pela forma das vigas e pilares, sua 
disposição e dispositivos de ligação (MELLO, 2007). 
 
2.2.2.3 Construção com painéis industrializados de madeira 
 
De acordo com Bittencourt (1995), a construção com painéis pré-
fabricados em escala industrial representa uma evolução dos sistemas 
nervurados: possuem a mesma concepção estrutural do sistema 
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plataforma, mas se diferenciam por apresentarem um grau maior de 
industrialização não apenas dos componentes, como também dos 
elementos, subsistemas e até sistemas construtivos inteiros. Todavia, 
esse tipo de construção emprega um alto nível de tecnologia e requer 
uma indústria em avançado estágio de desenvolvimento para sua 
concretização, o que restringe bastante sua viabilidade segundo Szücs 
(1991). 
Ino (1992) apresenta a classificação francesa para a construção 
com painéis portantes, de acordo com o Centre Scientifique et Technique 
du Batiment2 (CSTB), segundo a qual se distinguem dois tipos: os painéis 
estreitos e os painéis largos. 
Os painéis estreitos compreendem os painéis pré-fabricados cuja 
largura não ultrapasse 2,40 m e são normalmente estruturados por 
montantes espaçados de 30 a 60 cm, dependendo da carga da cobertura 
e dos pavimentos superiores (RABAROUX, 1988). Recebem amarração 
horizontal na base e no topo, realizada por intermédio das travessas 
inferiores e superiores, que são peças de madeira cujas seções 
geralmente equivalem às dos montantes. A largura final dos painéis 
também é definida em função do material de fechamento adotado, por 
se tratar de produto industrial – chapas de compensado, placas OSB3. 
Em 1941, os arquitetos Walter Gropius e Konrad Wachsmann 
desenvolveram um sistema de construção com painéis de parede 
produzidos em série, feitos em madeira, alumínio e chapas de cimento-
amianto, aplicados em projeto por meio de um reticulado espacial 
modular e unidos por meio de uma junta universal. Os painéis, que 
poderiam ser empregados em uma infinidade de escalas e configurações 
espaciais, chegaram a ser comercializados no mercado com o nome de 
Packaged House System (FIGURA 4). 
                                                             
2 Centro científico e técnico da edificação. <www.cstb.fr>. 
3 Oriented Strand Board ou painéis de partículas orientadas, um aglomerado estrutural de 
partículas do tipo “strand” orientadas (IWAKIRI, 2005). 
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Figura 4 – Packaged House System de Gropius e Wachsmann. Fotos de Jörg 
Zimmermann. 
  
Fonte: STYLEPARK, 2012. 
Os painéis largos, por sua vez, diferem dos primeiros por serem 
produzidos segundo uma demanda específica de cada projeto. O 
transporte e a montagem desses painéis requerem equipamentos 
especiais como gruas e guindastes (FIGURA 5). Os painéis largos são 
também referenciados como sistema panelizado de construção 
(VELLOSO; TEREZO; SZÜCS, 2008). 
Figura 5 – Etapas de montagem de uma edificação no sistema panelizado. 
  
  
 Fonte: NAHB. 
Ambos os tipos de painéis são fabricados segundo um sistema 
modular e podem ser do tipo semifechados (ossatura + fechamento 
exterior ou interior) ou do tipo fechados (ossatura + fechamento exterior 
e interior + componentes hidráulicos e elétricos) (BITTENCOURT, 1995). 
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Os sistemas construtivos mais adotados na atualidade 
representam variações mais ou menos ricas dos sistemas hierarquizados 
ou nervurados, tendo agregado ao longo do tempo os avanços 
tecnológicos que geraram novas soluções para os elementos de ligação, 
de fundação e de isolamento térmico e acústico. 
Na atualidade, as variações observadas nos sistemas construtivos 
em madeira diferem, sobretudo, quanto ao grau de industrialização. 
Diante disso, será apresentada na sequência a classificação dos sistemas 
segundo o critério produtivo, isto é, relativa ao nível de industrialização 
dos processos de produção de edificações que empregam sistemas 
construtivos em madeira. 
 
2.2.3 Classificação segundo o critério produtivo 
 
Como observado para os sistemas construtivos, é possível 
encontrar diversas propostas de classificação segundo os processos 
construtivos na literatura técnica e científica. Na sequência, são 
apresentadas duas sistematizações complementares para os processos 
construtivos. 
A primeira delas foi elaborada por Krambeck (2006), que utiliza 
como referência as obras de Martucci (1990)4 e de Arruda (2000)5. A 
autora descreve os processos construtivos como não industrializados 
(artesanal e tradicional), semi-industrializados (tradicional racionalizado 
e pré-fabricado parcialmente) e industrializados. 
Os processos construtivos não industrializados subdividem-se em 
artesanais e tradicionais e caracterizam-se pela pouca transformação 
nos materiais empregados. No processo artesanal, o mais antigo, um 
grupo formado por residentes do local da obra ou mesmo por uma 
família, em geral, encarrega-se da execução da construção, empregando 
materiais disponíveis na região e que passam por mínimos processos de 
transformação, dando origem a uma arquitetura vernacular6. 
                                                             
4 MARTUCCI, R. Projeto tecnológico para edificações habitacionais: utopia ou desafio? Tese 
(Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade de São Paulo, 1990. 
5 ARRUDA, M. P. de. Diretrizes para projeto arquitetônico de habitação social produzida por 
mutirão. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000. 
6 “Arquitetura vernacular é todo o tipo de arquitetura em que se empregam materiais e 
recursos do próprio ambiente em que a edificação é construída, caracterizando uma tipologia 
arquitetônica com caráter local ou regional” (MARQUES, AZUMA e SOARES, 2009). 
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Já no processo tradicional, os materiais são produzidos em fábrica 
e passam por poucas transformações. Krambeck (2006) cita a 
autoconstrução de edificações em madeira no Brasil como exemplo, 
processo construtivo no qual as peças empregadas chegam das serrarias 
previamente cortadas nas seções em que serão utilizadas, tendo apenas 
seu comprimento ajustado durante a execução da obra. 
Nos processos construtivos semi-industrializados, distinguem-se 
dois grupos: o tradicional racionalizado e o pré-fabricado parcialmente. 
O primeiro surgiu a partir da busca por uma maior racionalização do 
processo produtivo, em razão da necessidade da redução de custos da 
obra por meio do aumento da produtividade. Pode ser considerado o 
precursor dos métodos de pré-fabricação industrial uma vez que os 
componentes, embora não recebam tratamento na usina – o que exige 
ferramentas e equipamentos mais complexos – são pré-cortados nas 
seções e comprimentos pré-estabelecidos e recebem furação preliminar 
e codificação para posterior identificação no canteiro. 
O processo construtivo classificado como pré-fabricado 
parcialmente, por sua vez, compreende um maior número de tarefas 
realizadas na unidade industrial, onde são produzidos componentes e 
elementos por meio de equipamentos mais sofisticados de usinagem e 
gabaritos ou mesas de pré-fabricação, proporcionando maior rigor 
construtivo. As tarefas desenvolvidas em canteiro limitam-se à 
montagem e união dos elementos, que, em geral, podem ser executadas 
pela própria mão-de-obra. 
Por fim, nos processos construtivos industrializados, o conjunto 
da edificação é produzido na indústria quase na totalidade de seus 
componentes, elementos e subsistemas, podendo ser confeccionados, 
ainda, módulos funcionais e tridimensionais (KRAMBECK, 2006). A 
montagem no canteiro requer apenas algumas horas, porém, necessita 
de mão-de-obra altamente especializada. 
A segunda sistematização, de acordo com o critério produtivo, 
baseia-se em Sabbatini (1989), que distingue os processos construtivos 
entre tradicionais, racionalizados e industrializados. 
Os processos tradicionais baseiam-se na produção artesanal e são 
caraterizados pela demanda intensiva de mão-de-obra, baixo nível de 
mecanização e altos índices de desperdício de mão-de-obra, material e 
tempo. Além disso, Sabattini (1989) destaca também a dispersão e 
subjetividade nas decisões e a descontinuidade e fragmentação da obra 
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como inerentes aos processos tradicionais. De acordo com Farah (1996), 
na construção tradicional, os projetos retratam somente a forma final da 
edificação (projeto arquitetônico) ou aspectos convencionais relativos 
aos subsistemas construtivos (projeto estrutural, de fundações, de 
instalações, entre outros). Não fornecem detalhes de execução nem 
estabelecem diretrizes quanto à sucessão das etapas de trabalho, 
cabendo, na maioria das vezes, aos operários a decisão de como 
proceder no canteiro para alcançar o resultado previsto no projeto. 
Nos processos racionalizados, por sua vez, os projetos são 
elaborados com um maior nível de especificações técnicas, sendo 
realizados estudos detalhados dos projetos de instalações prediais, por 
exemplo. Os processos racionalizados visam à otimização dos recursos 
materiais, humanos e financeiros e ao aumento da produtividade. Farah 
(1996) cita como vantagens desse processo: adequação à grande 
disponibilidade de mão de obra; flexibilidade diante das oscilações de 
demanda; implementação por pequenas e médias empresas, por não 
exigir grandes investimentos em capital fixo e adequação a recursos 
locais, tanto materiais quanto tecnológicos. 
Segundo a classificação de Sabattini (1989), os processos 
industrializados são baseados no uso intensivo de componentes e 
elementos produzidos em instalações fixas, como as fábricas, e 
acoplados no canteiro. Utilizam preponderantemente os métodos 
industriais de produção, transporte e montagem. 
 
2.2.4 Sistema plataforma tradicional 
 
2.2.4.1 Apresentação do sistema 
 
O sistema plataforma, descrito anteriormente como um sistema 
do tipo nervurado derivado do sistema balão, consiste em um 
entramado estrutural de peças de madeira maciça de pequenas 
dimensões, tais como 4 x 9 cm, e espaçadas de 30 a 60 cm entre si, que 
atuam em conjunto com as chapas estruturais de fechamento para 
compor as paredes e os pisos da edificação. 
Diferencia-se do sistema balão por empregar montantes, cuja 
altura se limita à altura de um pé-direito. Os montantes e as travessas, 
denominadas de guias por alguns autores, configuram uma espécie de 
quadro e recebem as chapas estruturais que aliam as funções de 
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fechamento e contraventamento para formar as paredes portantes, 
sobre as quais se monta a plataforma de piso e, assim, os dois 
subsistemas se alternam para configurar os diversos pavimentos da 
edificação (FIGURA 6). 
Figura 6 – Elementos de uma construção no sistema plataforma. 
Fonte: Adaptado de APA, 1997. 
Sánchez (1995) relaciona algumas características do sistema 
plataforma que o diferencia dos sistemas construtivos tradicionais em 
madeira: 
(1) Os componentes construtivos podem ser padronizados e 
normalizados, o que favorece a pré-fabricação, a 
intercambialidade e a coordenação modular, contribuindo 
para a racionalização do processo construtivo; 
(2) Apresenta elevado grau de flexibilidade, tanto em relação ao 
projeto inicial, quanto a modificações futuras, se necessárias; 
(3) Agiliza o tempo de execução da obra, em função do grau de 
industrialização que pode ser alcançado; 
(4) Racionalização da mão-de-obra nas etapas de montagem: 
cada subsistema pode ser executado por equipes 
especializadas em momentos distintos da obra; 
(5) Simplicidade construtiva: as ligações entre componentes e 
entre elementos são simples, não exigindo juntas ou encaixes 
especiais, o que facilita a montagem; 
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(6) Facilidade na execução de isolamento térmico e acústico da 
edificação, pois as cavidades entre a ossatura favorecem a 
passagem de instalações elétricas e hidráulicas e o 
preenchimento com materiais isolantes. 
 
2.2.4.2 Funcionamento estrutural 
 
De acordo com Santos (2005), as paredes portantes e plataformas 
de piso são painéis estruturados que atuam como paredes diafragma e 
diafragmas de piso, respectivamente. Os montantes que compõem os 
painéis de parede suportam as solicitações verticais dos pisos e da 
cobertura e são responsáveis pela rigidez transversal dos painéis 
estruturados. As chapas de madeira reconstituída fixadas aos montantes 
por meio de pregos criteriosamente espaçados fazem o fechamento e 
evitam a flambagem desses elementos estruturais (FIGURA 7). 
Figura 7 – Parede portante e plataforma de piso no sistema plataforma. 
 
Esse sistema revela grande estabilidade e rigidez, resistindo de 
forma eficaz à ação de solicitações horizontais, como a ação do vento. 
Ainda segundo Santos (2005), a pressão resultante da ação do vento age 
sobre a superfície das chapas de fechamento e é distribuída para os 
montantes correspondentes nos painéis estruturados; assim, as reações 
horizontais necessárias para equilibrar os montantes, configuram-se em 
cargas aplicadas nos diafragmas horizontais de piso. As reações que 
devem equilibrar o piso, por sua vez, provêm dos diafragmas verticais – 
os painéis estruturados de parede ou shearwalls – que transmitem as 
cargas às fundações. 
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Os painéis de parede estão sujeitos à ação de forças verticais – 
que compreendem as cargas permanentes, como a ação da gravidade e 
do peso próprio dos elementos, e as sobrecargas de utilização – e 
horizontais, que serão consideradas neste trabalho apenas como a ação 
do vento, uma vez que no Brasil não há incidência considerável de 
furacões e terremotos. 
As cargas verticais incidentes sobre as estruturas de piso e 
cobertura são descarregadas nos painéis de parede por meio das vigotas 
de piso e dos caibros que se apoiam perpendicularmente sobre as 
travessas superiores dos painéis. No caso de paredes paralelas à 
disposição das vigotas ou dos caibros, aquelas podem receber o 
carregamento relativo ao peso próprio de uma parede que esteja 
situada logo acima, na existência de um pavimento superior. O manual 
norte-americano Wood Frame Construction Manual (AF&PA; AWC, 
2005) restringe a altura de paredes portantes a 300 cm e de paredes 
não-portantes a 600 cm.  
Os montantes que configuram a ossatura dos painéis de parede 
devem ser adequadamente dimensionados e espaçados de modo a 
conferir rigidez transversal aos elementos gerados (SANTOS, 2005). São 
geralmente empregados com seções 2” x 4” (38 x 98 mm), 2” x 5” (38 x 
120 mm) e 2” x 6” (38 x 140 mm), com espaçamentos que variam de 300 
a 600 mm entre eixos, dependendo da carga e das restrições impostas 
pelo tipo e pela espessura da chapa de fechamento adotada (CMHC, 
1998). Segue na Tabela 1 a relação entre as seções dos montantes e do 
seu espaçamento com as cargas impostas na edificação, conforme 
apresentado pelo International Residential Code (IRC) (2003): 
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Fonte: Adaptado de International Residential Code (IRC), 2003. 
Quando há coincidência de modulação entre vigotas de piso, 
caibros e montantes, as travessas superior e inferior ficam sujeitas à 
compressão normal às fibras, nos pontos de apoio. Porém, quando os 
componentes de piso e cobertura não se alinham com os montantes das 
paredes, as travessas superiores ficam submetidas também a esforço de 
flexão simples (DIAS, 2005). 
Nos painéis com aberturas que recebem carregamento vertical 
proveniente de uma estrutura de entrepiso ou de cobertura, as vergas 
de janelas e portas devem ser dimensionadas como vigas biapoiadas 
submetidas à flexão simples. Quanto maior o vão de abertura da porta 
ou janela, mais robusta deverá ser a verga. 
Já para fazer frente à ação de forças horizontais, as paredes 
estruturais, que recebem as solicitações no próprio plano (laterais), 
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devem ser capazes de oferecer resistência e rigidez, conferindo 
estabilidade lateral à edificação. Na sequência são apresentados alguns 
parâmetros que influenciam no comportamento de paredes estruturais, 
reunidos por Dias (2005). 
 
a) Comprimento das paredes 
 
Exerce influência direta na capacidade resistente de uma parede 
submetida a carregamento lateral. Quanto maior o comprimento, maior 
será a força suportada pela parede. De acordo com o Eurocode 5 (2003), 
para que um painel de parede contribua com a rigidez estrutural em seu 
plano, seu comprimento deve ter no mínimo ¼ de sua altura. 
 
b) Fixação e ancoragem dos painéis de parede à fundação 
 
De acordo com Heine (1997, apud Dias, 2005), os dispositivos de 
ancoragem melhoram o desempenho global de paredes estruturais. 
Existem três níveis de ancoragem da parede lateral, seja à fundação, seja 
aos componentes do pavimento inferior, segundo Dias (2005): (i) 
ancoragem convencional; (ii) ancoragem dos montantes extremos da 
parede; (iii) ancoragem de cada segmento plenamente fechado de 
parede (FIGURA 8). 
Figura 8 – Diferentes níveis de ancoragem e fixação das paredes estruturais. 
 
Fonte: Adaptado de Dias, 2005. 
O primeiro tipo de ancoragem dispensa o emprego de dispositivos 
metálicos especiais, embora diversos códigos prescrevam seu uso. Essa 
prática, bastante recorrente, consiste em fixar os painéis à base por meio 
de parafusos de fixação ou pregos unindo a travessa inferior da ossatura 
à fundação ou ao entrepiso. 
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No tipo (ii), são especificados dispositivos metálicos especiais nos 
extremos de uma face de parede, como os ilustrados na Figura 9. Devem 
ser previstos parafusos de fixação ao longo da travessa inferior, para 
impedir o deslocamento horizontal da parede. 
Figura 9 – Dispositivos de ancoragem. 
   
Fonte: Catálogo da Simpson Strongtie – Wood Construction Conectors, 2013-
2014. 
A ancoragem do montante extremo tracionado é especialmente 
importante em casos de paredes com grande altura ou paredes curtas 
(valores elevados da relação altura/comprimento). 
Já no tipo (iii), além da ancoragem dos montantes extremos, cada 
segmento fechado de parede – ou como são denominados nesta 
pesquisa os módulos painéis de parede – é ancorado por meio de 
dispositivos metálicos. Este tipo é especificado para regiões onde 
incidem abalos sísmicos ou furacões. 
 
c) Presença de aberturas de portas e janelas 
 
Painéis que possuem aberturas apresentam menor rigidez e 
resistência que painéis cegos. Ensaios realizados por Heine (1997) apud 
Dias (2005) demonstraram que a presença de dispositivos de ancoragem 
nos montantes extremos contribuiu significativamente para o aumento 
da força máxima de paredes com aberturas. 
 
d) Densidade de pregos 
 
De acordo com Natterer et al (2004), a resistência e rigidez do 
painel de parede estrutural são proporcionais ao espaçamento entre os 
pregos ou parafusos dispostos para a fixação das chapas OSB à ossatura. 
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A densidade desses componentes de fixação em uma construção com 
ossatura em madeira deve prever um espaçamento máximo de 150 mm 
na periferia das chapas e de 300 mm no centro ou nos montantes 
intermediários. 
Em adição aos critérios de desempenho estrutural elencados até 
aqui, cita-se, por fim, um artigo publicado por Velloso, Terezo e Szücs 
(2008), no qual são apresentados resultados de ensaios realizados em 
escala real no Laboratório de Experimentação em Estruturas (LEE), da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os ensaios permitiram 
comparar o desempenho face à ação de forças horizontais de uma 
parede no sistema plataforma executada no sistema panelizado, isto é, 
na forma de um painel de parede montado inteiramente em fábrica na 
dimensão final da parede, e uma parede no sistema plataforma 
constituída de módulos individuais de painéis pré-fabricados e reunidos 
em obra, para formar a dimensão final da parede.  
Ambos os modelos ensaiados por Velloso, Terezo e Szücs (2008) 
foram configurados por um módulo cego, um módulo com abertura de 
janela e um com abertura de porta (FIGURA 10), assim definidos por se 
obter uma condição crítica de resistência e deslocamento, em função de 
apresentar apenas um único módulo cego para contribuir na resistência 
e rigidez ao conjunto. O carregamento horizontal foi aplicado no plano 
do painel, no vértice superior próximo de onde foi posicionado um 
módulo cego perpendicular para efetuar a ligação de canto e manter a 
parede na sua posição vertical. 
Figura 10 – Configuração módulo por módulo formando a parede (à esquerda) 
e configuração de parede pré-fabricada no sistema panelizado (à direita). 
  
Fonte: Velloso, Terezo e Szücs, 2008. 
Os resultados obtidos revelaram que ambas as soluções de 
composição de parede no sistema plataforma apresentam resistência 
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semelhante ao carregamento horizontal. No entanto, a parede 
composta por módulos revelou-se desfavorável em termos de rigidez, 
apresentando um deslocamento vertical do canto (arrancamento) de 2 
mm com uma carga de 7381,50N, ao passo que a parede no sistema 
panelizado só atingiu o mesmo deslocamento com uma carga de 
12146,30N. 
Segundo os autores dos ensaios anteriormente relatados, essa 
diferença de comportamento relaciona-se diretamente à forma de 
execução dos cantos, em geral melhor concebida no sistema panelizado, 
conforme se observa na Figura 11. 
Figura 11 – Solução de canto na parede composta por módulos (à esquerda) e 
no sistema panelizado (à direita). 
  
Fonte: Velloso, Terezo e Szücs, 2008. 
Conforme Sacco e Stamato (2008), a estrutura no sistema 
plataforma possui comportamento redundante e hiperestático, o que a 
diferencia das estruturas convencionais em madeira, como as do tipo 
pilar-viga que são geralmente isostáticas, podendo ruir se um único 
elemento falhar. A redundância, ou repetição de elementos de mesma 
função estrutural, observada no sistema plataforma, assegura a 
redistribuição de esforços caso um dos elementos deixe de cumprir sua 
função, possibilitando a redução das seções adotadas e a otimização do 
consumo de madeira. 
Desse modo, para que se assegure a integridade estrutural de 
uma edificação no sistema plataforma, sujeita à ação de forças 
distribuídas, deve-se considerar as relações de equilíbrio entre seus 
elementos, em especial, as ligações entre seus diversos componentes. 
 




Além das paredes portantes e das plataformas de piso, cruciais 
para o funcionamento estrutural do sistema plataforma, este é 
composto também por outros subsistemas como: fundação, cobertura e 




Como em todos os sistemas construtivos, a principal função da 
fundação é a de transmitir as cargas da edificação ao solo. No sistema 
plataforma, porém, a fundação ou base em geral não exige soluções 
complexas e onerosas, pois, segundo Dias (2005), está sujeita a cargas 
relativamente pequenas resultantes de uma estrutura leve em madeira. 
No entanto, o autor adverte que caso sua execução não seja 
cuidadosamente conduzida, de modo que a superfície fique bem 
nivelada, no esquadro e com medidas precisas, o andamento da obra 
pode ser comprometido, sendo necessários trabalhos de retificação. 
As soluções para as fundações podem ser divididas segundo duas 
tipologias: edificações com e sem porão (SÁNCHEZ, 1995). 
Em virtude de fatores climáticos e culturais, edificações com 
porão são muito comuns nos Estados Unidos e no Canadá, países em que 
o sistema plataforma é amplamente difundido, recorrendo-se, nesses 
casos, à escavação do terreno e à construção de muros laterais de 
contenção em alvenaria, concreto armado ou em madeira tratada, sobre 
os quais se ergue a edificação. 
Na tipologia habitacional brasileira, o projeto de subsolos não é 
tão habitual, sendo mais recorrente, assim, a especificação de fundações 
superficiais. Segundo Dias (2005), as soluções mais empregadas variam 
conforme as condições específicas de cada terreno, podendo ser: 
(1) Laje do tipo radier; 
(2) Fundações com sapatas de pescoço alongado e cintas de 
amarração; 
(3) Fundações com sapata corrida, com vigas baldrame sob o 
alinhamento das paredes ou, 
(4) Estacas de concreto ou postes de madeira tratada. 
 




Os painéis de parede conformam-se basicamente a partir de uma 
ossatura em madeira maciça, chapas estruturais de fechamento, que 
possuem a função de contraventamento, e dos revestimentos externo e 
interno. Além disso, podem receber materiais de isolamento térmico e 
acústico nos vãos entre os componentes da ossatura. 
Os montantes e as travessas inferior e superior, empregados com 
seções padronizadas, formam quando reunidos uma espécie de quadro, 
configurando a ossatura dos painéis de parede. Esse quadro pode ser 
produzido em fábrica, recebendo também as chapas de fechamento e, 
por vezes, até as instalações elétricas e hidrossanitárias, ou montado no 
próprio canteiro de obras.  
As seções dos montantes que constituem a ossatura dos painéis 
de parede e o espaçamento adotado entre eles devem atender a 
requisitos de desempenho estrutural, como a carga a que estarão 
sujeitos na edificação. De acordo com Sánchez (1995), a seção 
padronizada mais empregada na América do Norte é de 2” x 4”, 
correspondente a 38 cm x 89 mm nas seções comercializadas no Brasil 
(VELLOSO, 2010). Porém, seções maiores podem ser necessárias em 
função da carga a que a estrutura estará submetida, como, por exemplo 
a seção nominal de 2” x 6”, ou de 38 cm x 140 mm.  
O espaçamento entre montantes pode variar de 30 a 60 cm. Dias 
(2005) ressalta que é recomendável adotar a mesma modulação para 
pisos e paredes, de modo a evitar uma eventual excentricidade na 
transferência das cargas gravitacionais das vigotas de piso para os 
montantes da ossatura da parede correspondente. 
De acordo com Woeste (2001), as ligações entre montantes e 
travessas inferior e superior podem ser realizadas por meio de pregos 
cravados de topo ou em ângulo, ou ainda por meio de conectores 
metálicos (FIGURA 12). 
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Fonte: WOESTE, 2001/ FEIRER; HUTCHINGS; FEIRER, 1993. 
No pavimento térreo, as travessas inferiores podem ser fixadas 
diretamente à fundação ou apoiarem-se sobre uma travessa de base, 
denominada guia de ancoragem, cuja seção pode ser a mesma dos 
montantes e das demais travessas. O emprego da guia de ancoragem, 
que deve ser instalada ao longo de toda a fundação, facilita a execução 
e aumenta a precisão no nivelamento e alinhamento dos painéis de 
parede, embora acarrete maior consumo de material. A fixação pode ser 
feita por meio de ganchos de ancoragem posicionados no concreto antes 
da cura ou por meio de parafusos auto-atarrachantes – parabolts – 
inseridos no momento da fixação dos painéis (FIGURA 13). 
Figura 13 – Tipos de ancoragem: ganchos de ancoragem e parafusos 
chumbadores. 
  
 Fonte: Silva, 2004. 
As travessas superiores, por sua vez, devem ser duplas, ou seja, 
deve-se empregar uma travessa contínua sobre os painéis de parede 
(FIGURA 14), denominada por alguns autores de frechal, que transpasse 
as peças nos encontros entre painéis de canto e também nas emendas 
longitudinais (DIAS, 2005). 
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Figura 14 – Travessa superior dupla. 
 
Os encontros entre painéis de parede devem apresentar soluções 
que visem ao reforço da região, uma vez que consistem em pontos de 
maior tensão, segundo Thallon (2000). Podem ser empregados 
montantes de seções maiores que o padrão utilizado ou ainda 
montantes duplos (FIGURA 15), como recomenda a maioria dos códigos 
norte-americanos (DIAS, 2005). 
Figura 15 – Soluções para os encontros entre painéis de parede. 
   
Fonte: THALLON, 2000. 
Com relação às aberturas de portas e janelas, é preciso dispor de 
determinados componentes especiais como as vergas, contravergas e 
umbrais, de modo a estruturar o vão que será liberado. Os componentes 
descritos estão ilustrados na figura a seguir (FIGURA 16): 
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Figura 16 – Ossatura de parede com aberturas de porta e janela. 
 
Fonte: a autora, 2012. 
As vergas estruturam a porção superior da abertura e apoiam-se 
sobre os umbrais, peças de mesma seção que os demais montantes, mas 
com a altura restrita ao nível da verga. Cada umbral deve ser fixado ao 
montante adjacente. Assim, dependendo da posição da abertura pode 
ser necessário acrescentar montantes extras ao lado dos umbrais das 
portas e janelas. A contraverga, peça única de mesma seção dos 
montantes, é disposta com seu maior eixo de inércia na horizontal e 
apoia-se sobre os montantes interrompidos na altura do peitoril da 
janela. 
O fechamento dos painéis de parede faz-se a partir de chapas 
estruturais fixadas apenas à face externa ou em ambas as faces da 
ossatura de madeira. De acordo com Dias (2005), as chapas podem ser 
de madeira reconstituída, como compensado estrutural e OSB, de 
painéis compósitos como os painéis cimento-madeira ou, ainda, de 
tábuas de madeira dispostas na diagonal. As primeiras são a opção mais 
empregada, sobretudo no fechamento da face externa da ossatura, por 
possuírem resistência muito superior às outras opções.  
De acordo com Iwakiri (2005), as chapas OSB têm recebido 
destaque em diversas aplicações, num cenário antes dominado pelo 
painel compensado de lâminas, em função dos seguintes fatores: 
1- Redução da disponibilidade de toras de boa qualidade para 
laminação; 
2- O “OSB” pode ser produzido a partir de toras de qualidade 
inferior e de espécies de baixo valor comercial e; 
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3- O comprimento das chapas OSB é definido em função da 
tecnologia de produção e não em função do comprimento das 
toras como no caso de compensados. 
Ainda conforme Iwakiri (2005), o princípio de fabricação de 
painéis aglomerados faz com que esse produto agregue uma série de 
vantagens em relação aos painéis compensados e à madeira serrada, tais 
como: 
a) Eliminação de efeitos da anisotropia da madeira, ou seja, as 
alterações dimensionais e resistência mecânica nas direções 
longitudinal e transversal do painel são similares; 
b) Eliminação de fatores redutores da resistência da madeira 
como nós, inclinação da grã, lenhos juvenil e adulto, entre 
outros; 
c) Menores exigências em termos de matéria-prima como 
diâmetro, forma do fuste, defeitos, entre outros e; 
d) Menor custo de produção, relacionando principalmente a 
qualidade da madeira e mão de obra. 
Apesar de estáveis dimensionalmente, as chapas de madeira 
reconstituída podem sofrer variações dimensionais, principalmente nos 
estágios iniciais de vida da edificação, quando o material está se 
equilibrando às condições higroscópicas do local. Assim, os códigos de 
construção norte-americanos, bem como as empresas que 
comercializam o produto, recomendam prever uma folga entre chapas 
adjacentes de 3 mm (DIAS, 2005). 
A espessura mínima das chapas estruturais é determinada em 
função do espaçamento adotado entre montantes. Além do 
espaçamento máximo admitido entre montantes, deve-se considerar 
também, no caso de paredes externas, o material de revestimento 
aplicado sobre as chapas para determinar sua espessura mínima, 
conforme a Tabela 2: 
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entre montantes (mm) 
Espessuras mínimas 
das chapas OSB (mm) 
Siding fixado na 
ossatura da parede 
400 6 
600 7,5 
Siding fixado ao OSB 600 7,5 
Chapa cimentícia 
aplicada ao OSB 
600 9,5 
Revestimento de 
madeira vertical ou 
argamassa aplicados ao 
OSB 
600 12,5 
Fonte: Structural Board Association (SBA), 1998. 
As chapas podem ser empregadas tanto na horizontal quanto na 
vertical, sendo esta última a posição mais adotada (FIGURA 17). Thallon 
(2000) defende que o posicionamento vertical das chapas possibilita que 
todo o seu perímetro seja pregado nos montantes e nas travessas da 
ossatura. No entanto, quando o pé-direito da edificação excede a altura 
das chapas ou, ainda, quando estas são posicionadas na horizontal, 
devem ser dispostos componentes bloqueadores entre montantes de 
modo a formar uma base para a fixação das chapas. 
Figura 17 – Disposição horizontal e vertical das chapas. 
  
Fonte: FEIRER; HUTCHINGS; FEIRER, 1993. 
A pregação das chapas aos componentes de ossatura deve se dar 
de forma bastante criteriosa, de modo a impedir a flambagem dos 
montantes decorrente das cargas verticais. Além de em todo o contorno, 
as chapas devem ser pregadas à ossatura também em sua região central, 
respeitando, segundo Velloso (2010), um espaçamento máximo entre 
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pregos de 6” ou 15 cm no perímetro e espaçamento médio de 12” ou 30 




As plataformas de piso são compostas basicamente por uma 
trama estrutural configurada a partir de vigotas dispostas em paralelo e 
por uma camada de chapas de fechamento, aplicada sobre a trama 
estrutural (FIGURA 18). 
Figura 18 – Estrutura de piso. 
 
Fonte: Adaptado de SCHL, 2000. 
As vigotas, que são fixadas diretamente à fundação, no pavimento 
térreo, ou apoiadas sobre as travessas superiores dos painéis de parede, 
no caso de entrepiso, possuem em geral seção retangular e são 
confeccionadas em madeira maciça. De acordo com Velloso (2010), nos 
últimos anos as vigotas de seção racional com perfil “I”, com flanges em 
madeira maciça e alma em OSB, têm alcançado bastante aceitação no 
mercado de componentes industrializados para a construção, por 
apresentarem melhor relação entre resistência e peso próprio. 
O espaçamento entre as vigotas varia de 40 cm a 60 cm para 
edificações residenciais, segundo Sánchez (1995), e, de preferência, 
deve seguir a mesma distância adotada previamente para os montantes 
das paredes, de modo a promover a distribuição adequada das cargas da 
cobertura até a fundação. 
No caso de vãos relativamente grandes a serem vencidos pelas 
vigotas, Feirer, Hutchings e Feirer, (1993) adverte para a necessidade de 
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fixação de componentes bloqueadores, ou enrijecedores, 
transversalmente à trama estrutural do piso, de modo a auxiliar no seu 
enrijecimento e prevenir uma eventual deflexão das vigotas (FIGURA 
19). Além disso, o emprego de bloqueadores pode permitir que as 
chapas horizontais de fechamento sejam pregadas em todo seu 
perímetro (SANTOS, 2005). Assim, a disposição desses dispositivos, 
independentemente do vão a ser vencido, é uma boa prática, pois 
aumenta a rigidez das plataformas de piso (blocked diaphragm). 
Figura 19 – Elementos bloqueadores. 
  
Fonte: THALLON, 2000. 
Nas extremidades das vigotas são fixadas chapas de fechamento 
lateral que auxiliam no travamento da estrutura do piso, função que é 
complementada pela pregação das chapas horizontais de fechamento 
que formam a superfície plana do piso e pelos bloqueadores entre as 
vigotas, descritos acima. 
As chapas horizontais de fechamento, para as quais a madeira 
reconstituída também é bastante especificada, são fixadas por meio de 
pregos ou parafusos às vigotas e aos bloqueadores (quando existentes), 
após a devida fixação destes componentes à ossatura dos painéis de 
parede inferiores. 
Por fim, o revestimento final do piso no sistema plataforma pode 
ser executado com diversos materiais de acabamento, como assoalhos 
e laminados de madeira, pisos cerâmicos, carpete, entre outros, que são 
assentados diretamente sobre a superfície plana formada pelas chapas 
de fechamento. 
 




A estrutura de cobertura no sistema plataforma pode ser 
constituída por componentes tradicionais como terças e caibros, por 
vigas de seção I ou, ainda, por treliças pré-fabricadas com peças de 
madeira maciça (FEIRER; HUTCHINGS; FEIRER, 1993). Uma vez executada 
a estrutura, são dispostas as chapas de fechamento no plano da 
cobertura, que contribuem para o contraventamento da estrutura e 
sobre as quais devem ser fixados materiais de isolamento térmico e de 




As instalações elétricas e hidrossanitárias podem ser executadas 
no canteiro de obras, devendo os painéis de parede chegar com 
fechamento em apenas uma das faces, sendo a face restante fechada 
somente após realizadas as operações de fixação e ligação das 
instalações.  
Os painéis de parede podem também chegar ao canteiro 
inteiramente acabados, com fechamento em ambos os lados, o que 
significa que as instalações elétricas e hidrossanitárias são previamente 
executadas em fábrica. Nesses casos, as tubulações são posicionadas e 
fixadas entre os elementos da ossatura e são deixadas esperas nas 
chapas de fechamento para ligação no momento da montagem da 
edificação. 
De acordo com o International Residential Code – IRC (2003), o 
diâmetro do furo para passagem de tubulação elétrica ou hidrossanitária 
não deve exceder 60% da largura do montante e deve estar afastado da 
borda do mesmo em pelo menos 1,6 cm. No caso de entalhes, estes 
devem possuir largura inferior a 40% da largura total do montante. 
 
2.2.5 Sistema plataforma racionalizado 
 
O sistema plataforma, como foi visto, é tradicionalmente um 
sistema construtivo para ser executado no canteiro de obras. Uma vez 
executada a fundação, fixam-se as guias de ancoragem ou as travessas 
inferiores que irão compor a ossatura das paredes, erguem-se os 
montantes, que devem receber escoramento provisório, para depois 
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fixar as travessas superiores e, por último, as chapas de fechamento, 
responsáveis pelo contraventamento da estrutura. Sobre os painéis de 
parede do pavimento térreo arma-se o entrepiso, que poderá servir de 
“plataforma” para a montagem de um pavimento superior, se for esse o 
caso. 
No entanto, com a introdução de novas tecnologias aos processos 
industriais e o consequente aprimoramento do setor verificado nas 
últimas décadas, o sistema plataforma revelou-se bastante versátil do 
ponto de vista da industrialização e agregou a possibilidade de ser pré-
fabricado em painéis portantes, que chegam ao canteiro com o quadro 
de ossatura pronto e chapas de fechamento aplicadas a uma das faces7, 
ou ainda em módulos tridimensionais, as chamadas mobile homes ou 
“casas móveis”. A escolha do grau de industrialização vincula-se, 
conforme Espíndola (2010), à realidade da técnica e da tecnologia 
construtivas locais e da qualidade da mão-de-obra, devendo-se 
assegurar o adequado treinamento desta última para evitar problemas 
de execução e conexão de componentes. 
Enquanto sistema construtivo, isto é, considerando a solução 
estrutural que norteia a concepção da edificação, o sistema plataforma 
mantém-se essencialmente o mesmo, todavia, sob a ótica dos processos 
produtivos, recebeu importantes contribuições advindas da tendência 
mundial de industrialização da construção e da busca por processos mais 
racionais, cujos objetivos principais são o aumento da produtividade, o 
controle mais rigoroso da qualidade do produto e a redução de 
desperdícios e custos. 
Em entrevista à revista AU, o arquiteto e professor da FAU-USP 
Arnaldo Martino afirma que o projeto de arquitetura que vise a uma 
produção industrial racionalizada “deve dispor de subsistemas 
coordenados entre si e de sistemas abertos de fabricação que possam 
gerar inúmeras soluções a partir de coleções restritas de componentes 
– os catálogos, o que viabiliza a economia de escala” (SAYEGH, 2005). 
Diante disso, o sistema plataforma desponta como uma alternativa 
viável, ao possibilitar o emprego de elementos construtivos – como os 
painéis de parede – produzidos em escala industrial, desde que se 
trabalhe com uma série de painéis padronizados e tipificados que possa 
                                                             
7 A outra face é deixada livre para facilitar a fixação dos painéis à base e aos painéis adjacentes 
e também para a passagem de tubulações hidráulicas e elétricas. 
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ser empregada em uma ampla gama de projetos, seguindo diretrizes de 
coordenação modular. Esta representa uma importante ferramenta de 
racionalização construtiva, conforme já foi defendido anteriormente, e 
dada sua relevância ao contexto desta pesquisa será abordada no 
próximo item. 
Antes, contudo, é preciso ressaltar outro aspecto pelo qual a 
industrialização do sistema plataforma demonstra ser um caminho 
promissor, não apenas no sentido da racionalização construtiva, como 
também enquanto prática que favorece a diminuição dos impactos 
ambientais gerados pela construção civil. Tal aspecto diz respeito ao 
emprego da madeira como principal material construtivo e se apresenta 
sob dois enfoques: no primeiro, a opção pela madeira em si já traz 
vantagens, uma vez que é um material de fonte renovável, 
energeticamente eficiente e ainda fixador de carbono durante todo seu 
ciclo de utilização, que pode se prolongar por dezenas e até centenas de 
anos. Acontece que existem diversos sistemas construtivos, como foi 
demonstrado aqui mesmo, que igualmente empregam a madeira como 
material construtivo, e, assim, o segundo enfoque permite justificar o 
destaque dado ao sistema plataforma: a possibilidade de pré-fabricação 
de seus componentes, elementos e até subsistemas inteiros em escala 
industrial, faz com que o uso da madeira seja feito de forma mais 
racional e todos saem ganhando, fabricantes, empreiteiros, 
consumidores e o meio ambiente. 
Por fim, tendo em vista que esta pesquisa se volta ao mercado 
brasileiro da construção, em especial das regiões sul e sudeste, a 
viabilidade das alternativas aqui propostas está vinculada a sua 
capacidade de adaptação à realidade do país, isto é, que sejam 
compatíveis com o estágio de desenvolvimento dos setores construtivo 
e industrial, com a mão-de-obra e os materiais disponíveis e também 
que possam ser assimiladas pela cultura da população em geral. Desse 
modo, estabelece-se que o grau de industrialização proposto para o 
sistema plataforma, nesta pesquisa, é o semi-industrializado, ou 
processo produtivo racionalizado, conforme Sabbatini (1989), no qual se 
enquadra a produção de painéis em fábrica e a montagem da edificação 
segundo um plano pré-determinado. 
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2.3 COORDENAÇÃO MODULAR 
 
Como foi demonstrada, a tendência atual de industrialização da 
construção reflete a busca do setor pelo aumento da produtividade, pela 
redução de custos e eliminação de desperdícios, e pelo controle mais 
rigoroso da qualidade do produto. Aliado a isso, tem-se um mercado 
consumidor cada vez mais dinâmico e exigente, que anseia por 
edificações de qualidade, aptas a absorver as adaptações necessárias 
face às constantes transformações na vida familiar e, além de tudo, a 
preços justos. 
As soluções para essa demanda têm se voltado à busca do 
equilíbrio entre a redução da variedade, que interessa particularmente 
à indústria, e a preservação da flexibilidade, que agrada aos 
consumidores, por meio da oferta de componentes construtivos 
dimensionalmente coordenados e com uniões compatíveis que 
possibilitem uma ampla gama de projetos. Greven e Baldauf (2007) 
descrevem esse novo cenário: 
 
Edificações projetadas não mais com o paradigma 
da produção em massa, mas em sintonia com o 
pensamento atual em sistemas de produção, a 
customização em massa. Em suma, procura-se 
permitir que o usuário possa efetivamente 
escolher o habitat que melhor se aproxima de seus 
anseios individuais e, ao mesmo tempo, 
possibilitar um processo de projeto e produção 
com baixos níveis de perdas (GREVEN e BALDAUF, 
2007). 
 
Ainda de acordo com os autores supracitados, para que isso seja 
possível, é imprescindível que os insumos estejam em conformidade 
com as normas vigentes, para que haja diálogo entre fornecedores, e 
que aquelas considerem os princípios da coordenação modular. Além do 
mais, tais princípios devem se incorporados nas decisões e ações dos 
demais membros da cadeia produtiva: os projetistas e os construtores. 
Infelizmente, no que tange ao nível de tecnologia e aos processos 
produtivos, a realidade do setor construtivo brasileiro ainda se encontra 
distante do cenário descrito acima. O que se observa é a aplicação 
indiscriminada de técnicas já sedimentadas, desenvolvidas no decorrer 
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do tempo de forma quase empírica. No entender de Sabbatini (1989), 
tais técnicas, que são em geral resultado de soluções construtivas 
regionalizadas e denominadas genericamente de “tradicionais”, 
caracterizam-se por suas condições de produção insatisfatórias para 
uma grande variedade de aplicações, frequentemente traduzidas por 
uma baixa produtividade e qualidade de produção e pela exigência de 
um grande volume de mão-de-obra especializada. Diante disso, 
Sabbatini (1989) argumenta que o sucesso do desenvolvimento dos 
meios de produção de edificações está atrelado à adequada 
estruturação do setor, conduzida por pessoal especializado, como uma 
atividade de pesquisa tecnológica e abordada segundo uma 
metodologia apropriada. Em suma, o caminho passa pelo 
desenvolvimento de novos e aperfeiçoados métodos, processos e 
sistemas construtivos. 
O sistema e processo construtivos adotados por esta pesquisa 
compreendem o sistema plataforma racionalizado, já apresentado, e o 
método consiste em uma abordagem sistêmica baseada na aplicação 
dos princípios da coordenação modular. 
 
2.3.1 O que é e para quê 
 
Segundo Mascaró8 (1976, apud Greven e Baldauf, 2007), a 
coordenação modular trata-se de um: 
 
Mecanismo de simplificação e inter-relação de 
grandezas e de objetos diferentes de procedência 
distinta, que devem ser unidos entre si na etapa 
de construção (ou montagem), com mínimas 
modificações ou ajustes. 
 
Rosso (1976) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 
[1975?]) a definem como uma metodologia sistêmica de 
industrialização, pela qual se é possível estabelecer uma dependência 
recíproca entre produtos básicos (componentes), intermediários de 
série (elementos, como esquadrias e painéis portantes) e produtos finais 
                                                             
8 MASCARÓ, L. E. R. de. Coordinación modular? Qué es? Buenos Aires: Summa, n. 103, p. 20-
21, ago. 1976. 
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(edifícios), mediante a adoção de uma unidade de medida padrão, o 
módulo. 
Também para Castelo (2008), é uma metodologia que visa definir 
uma dimensão padrão, o módulo, que racionalize a concepção, 
produção e execução de edificações, contribuindo para elevar o grau de 
industrialização da construção, mantendo, contudo, a liberdade de 
criação arquitetônica dentro de valores aceitáveis. 
Para Lucini (2001), a coordenação modular é um importante 
instrumento para alcançar os níveis de racionalização e normalização 
desejados e permite estabelecer também: 
 
Uma linguagem gráfica, descritiva e de 
especificações, comum a fabricantes, projetistas e 
construtores, que pode ser aplicada nas diversas 
etapas do processo de produção, desde a 
concepção inicial do projeto até a sua execução 
em canteiro (LUCINI, 2001). 
 
Ainda segundo Lucini (2001), a racionalização construtiva, 
objetivo buscado por esta pesquisa, aliada à coordenação modular pode 
responder a um conjunto de necessidades na produção de edificações, 
dentre elas: 
(1) De redução da variedade de tipo e dimensões de 
componentes; 
(2) De compatibilidade dimensional e tecnológica entre 
componentes; 
(3) De intercambialidade de componentes; 
(4) De produção seriada de componentes e de montagem 
tipificada; 
(5) De autonomia de etapas de execução e da montagem de 
componentes; 
(6) De detalhamento e especificação técnica sistematizada; 
(7) De controle eficiente de custos e de produção; 
(8) De aumento da produtividade na fabricação e montagem. 
A coordenação modular também promove a construtibilidade, 
isto é, facilita a execução da obra, que passa a compreender uma 
montagem tipificada (LUCINI, 2001), pois emprega componentes 
padronizados e intercambiáveis que não necessitam de cortes, 
contribuindo assim para a redução dos desperdícios. 
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No âmbito da concepção do projeto arquitetônico, para Patinha 
(2011), a aplicação de princípios da coordenação modular concorre para 
a agilização de procedimentos, uma vez que terá como base o recurso a 
componentes e elementos pré-definidos e pré-calculados, tornando-se, 
simplificadamente, numa “definição da disposição dos elementos entre 
si e no meio que o rodeia, tendo subjacente uma malha quadriculada 
modular”. 
 
2.3.2 O módulo 
 
O termo módulo é compreendido nesta pesquisa como sendo 
uma medida reguladora das proporções de uma obra arquitetônica ou, 
ainda, quantidade que se toma como unidade de qualquer medida 
(FERREIRA, 2008). 
A definição e aplicação de um módulo que orientasse o desenho 
na arquitetura é uma prática tão antiga quanto a própria construção, ora 
tendo caráter estético, como na proporção entre os elementos 
compositivos das diferentes ordens gregas, ora caráter funcional, como 
no planejamento das cidades romanas ou no dimensionamento de 
componentes construtivos, como tijolos, telhas e ladrilhos. Ainda, foi 
empregado pelos japoneses na definição de elementos reguladores da 
composição espacial arquitetônica de suas edificações, como o ken e o 
tatame. 
O tatame tratava-se de um elemento bidimensional de 
configuração espacial, de proporção 1:2, e determinava que os espaços 
deveriam ser dimensionados de forma a poderem receber no piso um 
número inteiro de tatames, dando à modulação um caráter prático-
funcional (FIGURA 20) (ROSSO, 1976). 
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Figura 20 - Residência típica japonesa, concebida em função da disposição de 
um número inteiro de tatames no piso. 
 
Fonte: CHING, 2003. 
Mas, a utilização do módulo com o intuito de racionalizar o uso 
de materiais na construção só se manifestou de forma expressiva a partir 
do século XX, com a intensificação da industrialização do setor 
construtivo. Esse processo motivou o desenvolvimento de diversos 
estudos relacionados à pré-fabricação e, por consequência, à 
coordenação modular, pois ficou evidente que a padronização dos 
componentes era necessária, haja vista os altos custos e os longos 
períodos de obras (GREVEN; BALDAUF, 2007). 
De acordo com Greven e Baldauf (2007), o industrial de Boston, 
Alfred Farwell Bemis, foi o primeiro a acenar, de forma mais concreta, 
com a possibilidade de utilizar um módulo para os propósitos da 
indústria moderna da construção. A partir de 1930, iniciou os primeiros 
estudos de uma nova técnica de construção, denominada “método 
modular cúbico”, e em 1936 publicou The evolving house (A 
transformação da casa), onde expõe os fundamentos de uma teoria da 
coordenação modular, resumida na seguinte ideia central: “todos os 
objetos que satisfaçam à condição de possuírem dimensões múltiplas de 
uma medida comum, são comensuráveis entre si e, portanto, também o 
são em relação à construção, que integrados passam a formar” (ROSSO, 
1976). Bemis indicou o módulo de quatro polegadas (10,16 cm), pois 
seria o mais racional, proporcionaria uma flexibilidade adequada e 
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estaria de acordo com a dimensão empregada nos estudos de casas de 
madeira americanas. Conforme Greven e Baldauf (2007), as ideias 
defendidas pelo industrial repercutiram nos primeiros estudos sobre 
coordenação modular na Europa e nos Estados Unidos. 
Os estudos que se seguiram aos poucos deram origem a 
conjuntos de recomendações e diretrizes e, por fim, a normas de caráter 
nacional, sendo a França o país pioneiro na elaboração de uma norma 
de coordenação modular, no ano de 1942. A primeira norma alemã 
pautou-se nos estudos de Ernest Neufert que, durante a Segunda 
Guerra, previu os desafios futuros da reconstrução e propôs um sistema 
de coordenação octamétrica (100 cm/8), baseado no módulo de 12,5 
cm. Segundo Rosso (1976), até 1965, construiu-se 4400000 habitações 
na Alemanha utilizando o sistema proposto por Neufert, o que 
representou mais de 50% de todas as edificações produzidas nesse 
período. Concomitantemente, avaliava-se na Suécia a possibilidade de 
utilização do módulo de 10 cm na coordenação modular, enquanto na 
América do Norte priorizava-se o de 4 polegadas. 
O período pós-II Guerra mundial impulsionou um maior foco 
sobre os trabalhos relacionados à coordenação modular, haja vista que 
a reversão do déficit habitacional instaurado exigiu o desenvolvimento 
de novos e eficazes métodos construtivos, revestindo a pesquisa acerca 
do tema de um caráter global, passando a ser conduzidos em nível de 
cooperação internacional. 
Em 1953, esses esforços levaram à criação da Agência Europeia 
para a Produtividade (AEP) à qual caberia o encargo de promover um 
estudo metódico sobre a coordenação modular em âmbito 
internacional. Assim, o trabalho realizado pela AEP levou à determinação 
do módulo-base como equivalente à 10 cm ou 4 polegadas, a partir de 
requisitos vistos como contraditórios por muitos pesquisadores, em 
função sobretudo do conhecimento restrito da época (GREVEN; 
BALDAUF, 2007). Além de países europeus, a então URSS, a Polônia, o 
Japão e alguns países da América do Sul também adotaram o módulo 
decimétrico. 
Afora a pesquisa desenvolvida, os países integrantes da AEP 
deveriam construir determinado número de edifícios que 
caracterizariam e atestariam a aplicação prática dos princípios 
enunciados, complementando a teoria modular com investigações 
práticas e discussões teóricas, a partir das experiências vivenciadas. 
P á g i n a  | 71 
 
Constituiu-se, em 1960, o International Modular Group (IMG), 
que absorveu os grupos de trabalho da AEP, do COMECON (órgão 
econômico dos países socialistas da Europa Oriental) e do comitê ISO TC-
59, que deram continuidade ao trabalho tratando também de questões 
como a adaptabilidade dos materiais a um sistema modular único e a 
teoria das tolerâncias, entre outros problemas de adaptação.  
A tabela 3 ilustra, em ordem cronológica, alguns países que 
publicaram sua primeira norma de coordenação modular e o respectivo 
módulo adotado. Atualmente, as normas europeias estão centralizadas 
nas normas da International Organization for Standardization (ISO). 
Tabela 3 – Países e a publicação de sua primeira norma de coordenação 
modular. 
PAÍS MÓDULO ANO 
França 10 cm 1942 
Estados Unidos 4 polegadas 1945 
Bélgica 10 cm 1948 
Itália 10 cm 1949 
Brasil 10 cm 1950 
Alemanha 12,5 cm ou 10 cm 1951 
Suécia 10 cm 1952 
União Soviética 10 cm 1954 
Inglaterra 4 polegadas 1966 
Fonte: adaptado de Greven e Baldauf, 2007 (adaptado de TECHNISCHE 
HOCHSCHULE HANNOVER, 1967). 
Como demonstrado na tabela anterior, o Brasil foi um dos 
primeiros países a aprovar uma norma de coordenação modular, a NB-
25R, de 1950. Foram desenvolvidos diversos estudos, sobretudo nas 
décadas de 70 e 80, promovidos em grande parte pelo Banco Nacional 
da Habitação (BNH), por universidades brasileiras e pelo Centro 
Brasileiro da Construção Bouwcentrum (CBC). Contudo, a despeito dos 
esforços para a implementação e difusão da coordenação modular, 
Greven e Baldauf (2007) constatam que ela não está sendo aplicada nos 
dias de hoje, seja pela descontinuidade dos estudos a partir da década 
de 80 e consequente lacuna bibliográfica, seja pelo “caos dimensional de 
grande parte dos componentes”. 
Entre os anos de 1977 e 1982 foram produzidas pelo CB-2, o 
Comitê Brasileiro de Construção Civil, e pelo CE-2:02.15, a Comissão de 
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Estudo de Coordenação Modular da Construção, 26 normas técnicas de 
conteúdo relacionado à coordenação modular. No entanto, foram todas 
substituídas recentemente pela norma única NBR 15873:2010 – 
Coordenação Modular para Edificações. 
Na visão de Greven e Baldauf (2007), as normas publicadas até 
então seriam “incipientes, pouco claras e pouco objetivas, provocando 
dúvidas quanto à sua interpretação e tornando sua viabilidade frágil”, 
pouco contribuindo para a efetiva aplicação dos princípios da 
coordenação modular pelos intervenientes da cadeia da construção civil. 
Soma-se às dificuldades observadas o pouco ou nenhum conhecimento 
sobre os conceitos que permeiam essa importante ferramenta de 
racionalização construtiva. Sendo assim, serão apresentados na 
sequência, os princípios que norteiam a aplicação da coordenação 
modular na construção. 
 
2.3.3 Instrumentos da coordenação modular 
 
Para que essa metodologia seja adequadamente aplicada, de 
modo que seus benefícios sejam plenamente desfrutados, é preciso 
conhecer e aplicar alguns conceitos. As definições que seguem foram 
baseadas na norma NBR 15873:2010 e principalmente nos autores 




O módulo básico determina a distância entre dois planos 
consecutivos do “reticulado modular de referência”. Na definição da 
NBR 15873:2010, é a menor unidade de medida linear da coordenação 
modular, representado pela letra M, cujo valor normalizado é M=10 cm.  
 
b) Reticulado modular espacial de referência 
 
É um reticulado tridimensional configurado pelas linhas de 
interseção de um sistema de planos ortogonais, distanciados entre si 
pela medida de um módulo. Segundo Amorim, Kapp e Eksterman (2010), 
os planos também podem ser espaçados, dependendo do método 
construtivo adotado, com valores múltiplos do módulo básico. Configura 
uma malha espacial ou quadricula modular de referência, que baliza o 
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posicionamento de componentes da construção, juntas e acabamentos 
(FIGURA 21). 
Figura 21 – Reticulado modular espacial de referência. 
 
Fonte: GREVEN e BALDAUF, 2007. 
 
c) Quadrícula modular de referência 
 
É a projeção ortogonal do reticulado modular espacial de 
referência sobre um plano paralelo a um dos três planos ortogonais. É 
bastante empregado nos projetos, em função deste ser mais usualmente 
representado por meio das vistas ortográficas, que representam o 
objeto em duas dimensões (BALDAUF, 2004). 
Baldauf (2004) sugere a seguinte subdivisão para as quadrículas, 
a serem utilizadas nas diversas fases do projeto, com base em Caporioni, 
Garlatti e Tenca-Montini (1971): 
(1) Quadrícula modular propriamente dita: utilizada no projeto 
de componentes e detalhes; 
(2) Quadrícula de projeto: utilizada para a elaboração do projeto 
arquitetônico da edificação; 
(3) Quadrícula estrutural: utilizada para o posicionamento dos 
elementos estruturais e 
(4) Quadrícula de obra: utilizada para a locação da edificação e 
dos componentes para a montagem. 
As quadrículas também podem ser definidas em função das 
dimensões dos materiais e componentes construtivos que serão 
74 | P á g i n a  
 
empregados na edificação e são sempre múltiplas do módulo básico. Na 
sequência, a Figura 22 apresenta três quadrículas diferentes utilizadas 
em três diferentes etapas de projeto: as quadrículas M, 3M e 24M. 
Figura 22 – Quadriculados modulares M, 3M e 24M. 
 
Fonte: GREVEN e BALDAUF, 2007. 
 
d) O sistema modular de referência 
 
É baseado na unidade de medida básica da Coordenação 
Modular, o módulo, e em alguns múltiplos inteiros ou fracionários dele. 
As características do sistema modular de referência, conforme Baldauf 
(2004) são: 
(1) Conter medidas funcionais e de elementos construtivos 
típicos; 
(2) Ser aditiva em si mesma (por ser a construção um processo 
aditivo) e; 
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(3) Assegurar a intercambialidade das partes mediante a 
combinação das medidas múltiplas ou submúltiplas do 
módulo. 
Além do módulo básico, já apresentado, são necessários 




Sua representação é n x M, onde “n” é um número inteiro 
positivo, e podem ser: 3M, 6M, 12M, 15M, 30M e 60M, recomendados 
pelo IMG e 12M, 15M, 30M e 60M, pela ISO (ROSSO, 1976). Rosso (1976) 
sugere para o Brasil a utilização dos multimódulos 2M para a 
coordenação altimétrica (elevações) e 3M para a coordenação 




Conforme Greven e Baldauf (2007), diante da impossibilidade de 
fabricação de todos os componentes da construção em dimensões 
múltiplas do módulo básico, admite-se a adoção de submódulos. Porém, 
deve-se atentar para a utilização desnecessária de submódulos, o que 
conduziria a um aumento indesejado de variedade dimensional da gama 
de produtos industriais, avessa à economia almejada pelo sistema de 
coordenação modular. Rosso (1976) recomenda os submódulos M/4 
(2,5 cm) e M/8 (1,25 cm) para espessura de painéis e de acabamentos e 
para peças especiais de fechamento. 
 
g) Medida de coordenação 
 
A NBR 15873:2010 define como a medida do espaço de 
coordenação de um componente ou elemento. Por exemplo: painel de 
60 cm x 280 cm x 10 cm. 
 
h) Medida modular 
 
É a medida de coordenação expressa em função do módulo básico 
ou de um multimódulo. De acordo com Lucini (2001), a medida modular 
inclui o componente e a folga perimetral necessária para absorver tanto 
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as tolerâncias de fabricação quanto a colocação em obra, conforme as 
técnicas construtivas correspondentes. Garante que cada componente 
disponha de espaço suficiente para sua colocação em obra, sem invadir 
a medida modular do componente adjacente. Por exemplo: painel de 
6M x 28M x M. 
 
i) Medida nominal ou de projeto de componente 
 
Para a NBR 15873:2010, trata-se da medida esperada de um 
componente ou elemento, definida antes da execução/fabricação. É, 
segundo Lucini (2001), sempre inferior à medida modular, de modo a 
possibilitar a inclusão das tolerâncias de fabricação e a colocação em 
obra dos componentes, sem invadir a medida modular do componente 
adjacente. Por exemplo: painel de 59 cm x 279 cm x 9 cm. 
 
j) Medida real 
 
Compreende a medida verificada diretamente no componente ou 
elemento, após sua execução/fabricação. Será menor ou maior que a 
medida nominal, conforme as tolerâncias previstas na produção do 
componente/ elemento. Por exemplo: painel de 58,82 cm x 279,10 cm x 
8,93 cm. 
 
k) Tolerância de fabricação 
 
Trata-se da diferença admissível entre uma medida real e a 
medida nominal correspondente, de acordo com a NBR 15873:2010. 
 
l) Junta nominal ou modular 
 
É a distância prevista no projeto arquitetônico entre os extremos 
adjacentes de dois componentes, considerando suas medidas nominais. 
 
m) Junta real 
 
Distância real, medida em obra, entre os extremos adjacentes de 
dois componentes (LUCINI, 2001). 
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n) Ajuste modular 
 
Relaciona a medida de projeto do componente com a medida 
modular (FIGURA 23). Ainda, conforme Greven e Baldauf (2007), faz a 
correspondência entre os componentes e elementos da construção com 
o sistema de referência. Permite definir com precisão os limites 
dimensionais dos componentes em função das exigências de associação 
ou montagem. Pode variar tanto em função do processo de produção do 
componente quanto do processo de montagem da edificação. 
É importante ressaltar que os estudos sobre a coordenação 
modular na construção civil têm se voltado, prioritariamente, aos 
componentes de concreto ou de cerâmica, como os blocos estruturais 
para vedação vertical, ilustrados na Figura 23. Sendo assim, a literatura 
técnica frequentemente se refere à junta modular como equivalente a 1 
cm,  medida que prevê, além da folga para tolerâncias de fabricação, 
deformações e falhas de execução, a aplicação de argamassa de 
assentamento. 
Figura 23 – Medida modular, medida nominal, junta modular e ajuste modular 
para blocos cerâmicos. 
 
Fonte: GREVEN e BALDAUF, 2007. 
Os sistemas construtivos leves em madeira, por outro lado, são 
executados a partir de ligações pregadas ou parafusadas, dispensando o 
uso de argamassas de assentamento entre componentes. Cabe ao 
projetista, nesse caso, prever o ajuste necessário entre peças de madeira 
serrada para cada projeto específico. Isso porque a madeira é um 
material higroscópico, que reage às condições de temperatura e 
umidade do ambiente, buscando manter seu teor de umidade em 
equilíbrio com aquelas condições. Assim sendo, deve-se prever uma 
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folga para absorver possíveis variações dimensionais no material, 
decorrentes de eventuais alterações em seu teor de umidade. Também 
se deve levar em conta aspectos como a espécie de madeira adotada e 
respectivas taxas de retração e inchamento e densidade, as condições 
de secagem e armazenagem, bem como o grau de precisão das 
ferramentas empregadas no corte. 
 
o) Zona neutra 
 
Região não modular compreendida entre reticulados modulares 
espaciais de referência, destinada a absorver partes da construção de 
difícil modulação, por seus aspectos técnicos ou funcionais. 
Por fim, destaca-se a proposta de Lucini (2001) de divisão de um 
sistema construtivo de referência em dois conjuntos horizontais 
fundamentais em um andar-tipo: o conjunto laje-piso e o conjunto 
vedação. Para esse autor, o conjunto laje-piso não deve 
necessariamente atender às dimensões verticais moduladas, podendo 
ser entendido com uma zona neutra entre dois conjuntos modulados 
(conjuntos vedação), porém o conjunto vedação deve obrigatoriamente 
atender ao sistema modular adotado, “pois é nele que se combinam o 
maior número de elementos e componentes, de maior dificuldade de 
modulação e compatibilização” (LUCINI, 2001). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A fim de alcançar os objetivos traçados para esta dissertação, 
foram adotados procedimentos metodológicos que serviram de guia 
para o desenvolvimento da atividade de pesquisa, divididos nas cinco 
etapas: revisão de literatura (3.1); coleta de dados (3.2); pesquisa 
aplicada (3.3); análise comparativa (3.4); recomendações (3.5). 
 
3.1 ETAPA 1 – REVISÃO DE LITERATURA 
 
Tendo em vista a familiarização da pesquisadora com o tema 
estudado e a formação do aporte teórico necessário ao adequado 
desenvolvimento da dissertação, foi realizada uma investigação 
exploratória, conduzida por meio de levantamento bibliográfico, 
coletado principalmente em livros, artigos científicos, teses e 
dissertações, manuais e normas técnicas. O levantamento voltou-se às 
seguintes temáticas:  
1- Racionalização construtiva, buscando em um primeiro 
momento conceituar os principais termos relacionados, como 
racionalização, industrialização, pré-fabricação e sistemas abertos e 
fechados; investigando o processo de industrialização da construção e a 
evolução dos paradigmas da produção industrial, de modo a delinear o 
cenário atual e as tendências da construção industrializada; investigando 
o princípio da construtibilidade e quais são suas implicações práticas no 
projeto de edificações; 
2- Sistemas construtivos em madeira e a industrialização, 
apresentando os principais sistemas construtivos em madeira, 
classificando-os segundo critérios estruturais e produtivos; estudando o 
sistema plataforma, seus requisitos construtivos e de desempenho 
estrutural, sobretudo os que condicionam a elaboração do projeto 
arquitetônico das edificações; 
3- Coordenação modular, fazendo uma breve retrospectiva dos 
estudos sobre a coordenação modular e sobre o emprego do módulo na 
arquitetura; apresentando os instrumentos para a sua aplicação no 
projeto de edificações, desde o projeto de componentes construtivos 
aos projetos arquitetônico e executivo. 
O produto desta etapa será o capítulo sobre fundamentação 
teórica. 
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3.2 ETAPA 2 – COLETA DE DADOS 
 
Entre os objetivos específicos a serem alcançados por esta 
dissertação estão a proposição de um catálogo de painéis verticais e a 
revisão do projeto de uma residência executada no sistema plataforma 
em madeira, a partir da aplicação dos elementos de parede projetados.  
A definição da residência a ser estudada, bem como a coleta e 
análise de dados referentes a seu projeto, sua produção e execução, 
foram procedimentos que antecederam a elaboração da proposta de 
painéis verticais. Isso com o intuito de identificar, seja no projeto da 
edificação, seja na produção e na execução do subsistema parede, 
aspectos que poderiam ser racionalizados na etapa de projeto dos 
elementos construtivos. 
O processo de escolha da edificação de referência, conduzido em 
três empresas do ramo – duas paranaenses e uma catarinense, foi 
norteado pelos seguintes critérios: 
(a) Público alvo: contemplar a população cuja renda salarial 
estivesse compreendida na faixa estabelecida para a proposta 
de painéis verticais; 
(b) Área da edificação: apresentar área total construída entre 150 
e 300 m²; 
(c) Sistema plataforma em madeira: ser executada nesse sistema 
construtivo; 
(d) Projeto arquitetônico: ser elaborado sem considerar os 
princípios da coordenação modular; 
(e) Apresentar até dois pavimentos e não possuir porão, nem 
sótão. 
Desse modo, definiu-se como edificação de referência a 
residência de 240,67 m², executada pela empresa paranaense EcosHaus, 
cuja sede situa-se na cidade de Curitiba.  
Na sequência, procedeu-se à coleta de dados necessários ao 
desenvolvimento da atividade de pesquisa proposta. Uma vez que o 
estudo foi centrado no subsistema parede, a coleta de dados priorizou 
os registros de projeto arquitetônico, envolvendo plantas, cortes e 
elevações, que apresentassem a configuração espacial da edificação e a 
disposição das aberturas de portas e de janelas. 
Também foram reunidos, nesta etapa, os desenhos técnicos de 
produção dos painéis verticais que configuram o subsistema parede da 
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residência estudada, tendo em vista conhecer as características 
construtivas desses elementos produzidos pela empresa. Esta se utiliza 
de um programa computacional para gerar o projeto de produção dos 
painéis, a partir do projeto arquitetônico previamente elaborado e de 
parâmetros como as dimensões das peças de madeira empregadas e o 
espaçamento máximo admitido entre montantes.  
Os painéis de parede são produzidos pela empresa no 
comprimento total do ambiente – segundo o sistema panelizado de 
construção industrializada, recebem numeração em uma planta 
esquemática, como a apresentada na Figura 24, e são detalhados em 
pranchas individuais. Cada prancha individual contém as seguintes 
informações sobre o painel detalhado: planta baixa cotada do painel; 
corte longitudinal da ossatura indicando as alturas dos componentes de 
madeira serrada e a disposição das aberturas, quando existentes; 
desenhos de paginação das chapas OSB para as faces interna e externa 
do painel; desenho de paginação das chapas de gesso acartonado 
aplicadas à face interna e das placas de isopor que fazem o isolamento. 
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Figura 24 – Planta esquemática do pavimento térreo para produção dos 
painéis de parede. 
Fonte: EcosHaus, 2010. 
A empresa responsável pela execução da residência forneceu o 
suporte documental necessário, anteriormente descrito. 
Ao confrontar o projeto arquitetônico com o projeto de produção 
dos painéis, contudo, constatou-se que apresentavam entre si 
divergências nas medidas dos ambientes. Diante disso, foi preciso 
efetuar a compatibilização dos projetos – a partir das medidas de cada 
painel obtidas nas pranchas individuais de produção, de modo a obter 
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medidas definitivas de referência para a etapa de reprojeto da 
residência. 
As Figuras 25 e 26 representam as plantas do pavimento térreo e 
superior da residência estudada após a compatibilização. As cotas 
representam as medidas totais de cada painel, no comprimento que 
foram produzidos em fábrica.  
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Figura 26 – Planta compatibilizada do pavimento superior. Dimensões em cm, 
sem escala. 
 
Foram realizadas, ainda, visitas à fábrica e ao escritório da 
empresa EcosHaus, com o intuito de obter, por meio de entrevistas não 
estruturadas e observação assistemática, dados relativos ao 
funcionamento da fábrica, aos processos de projeto, produção e 
execução, à especificação e aquisição de materiais, entre outros, de 
forma a identificar condicionantes, potencialidades e deficiências a 
serem consideradas nas etapas subsequentes da pesquisa. 
As entrevistas não estruturadas, realizadas com o diretor de 
produção da empresa, embora não tenham seguido um roteiro pré-
definido de arguição, buscaram respostas para as seguintes questões: 
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No que tange ao processo de projeto: 
 
Na elaboração do projeto arquitetônico, foram considerados os 
requisitos construtivos do sistema plataforma? 
 
Na elaboração do projeto arquitetônico, foram considerados os 
princípios da coordenação modular, tais como malha modular de 
referência e ajuste modular? 
 
Na elaboração do projeto arquitetônico, foram consideradas as 
dimensões dos insumos empregados? 
 
Como é gerado o projeto de produção dos painéis de parede? 
 
No que tange ao processo de produção: 
 
Em que estágio de montagem os painéis de parede saem da fábrica? 
Ambas as faces do painel saem fechadas? Instalações? Isolamento? 
 
Quais são as dimensões das chapas empregadas? São utilizadas as 
medidas comerciais padrão ou o fabricante fornece em dimensões 
especiais para a empresa? 
 
Qual é o grau de automação na produção dos elementos? As peças são 
cortadas pelos operários a partir de gabaritos e sobre mesas de 
montagem? Ou são empregadas máquinas? 
 
O comprimento total dos painéis de parede é limitado por alguma 
condicionante como peso, transporte, logística, etc.? 
 
Qual é a espécie de madeira utilizada para as peças de madeira serrada 
e qual o tratamento preventivo que recebem? 
 
No que tange ao processo de montagem da edificação (etapa de 
execução): 
 
Como é feita a fixação dos painéis à base e dos painéis entre si no 
canteiro? 
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Além das perguntas dirigidas ao diretor de produção, as 
observações assistemáticas, conduzidas na planta da fábrica, 
contribuíram também para a avaliação do grau de industrialização do 
processo construtivo apresentado pela empresa, segundo a classificação 
proposta no capítulo de fundamentação teórica. 
A execução da residência se deu anteriormente ao início das 
atividades de pesquisa desta dissertação, não sendo possível, portanto, 
acompanhar o processo. No entanto, conforme se constatou nas 
entrevistas realizadas com o diretor de produção, a execução nem 
sempre obedeceu ao que foi definido em projeto. Diante disso, foi 
necessário arbitrar sobre alguns dados, com base nos conhecimentos 
adquiridos sobre a técnica construtiva no sistema plataforma, conforme 
será demonstrado mais à frente. 
As informações reunidas durante a coleta de dados são 
apresentadas no próximo capítulo – Apresentação do projeto original – 
e no item em que se discorre sobre a análise comparativa realizada. 
 
3.3 ETAPA 3 – PESQUISA APLICADA 
 
A etapa de pesquisa aplicada compreende a elaboração do 
catálogo de painéis verticais, que deve servir de modelo para a pré-
fabricação parcial de painéis na indústria para a composição do 
subsistema parede de edificações produzidas no sistema plataforma em 
madeira. Por terem contemplado princípios da coordenação modular 
em seu projeto, os painéis verticais serão denominados também painéis 
verticais modulares neste trabalho.  
A partir da revisão de literatura realizada, foram selecionados 
critérios de projeto fundamentais para o adequado desenvolvimento da 
proposta. Os critérios destacados foram: público alvo, material, grau de 
industrialização, sistema construtivo e coordenação modular. Cada 
critério é detalhado no item 5.1 Critérios de projeto para a concepção 
do catálogo de painéis verticais modulares. 
Além dos critérios de projeto, foram consideradas no desenho 
dos painéis de parede as dimensões de mercado dos principais insumos 
utilizados, como os componentes de madeira serrada que compõem a 
ossatura e as chapas estruturais de contraventamento e fechamento, 
por exemplo. Também se buscou identificar, no subsistema parede, o 
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componente empregado em maior escala e que representasse um item 
de relevância na composição dos custos totais de vedação vertical, tendo 
em vista a otimização do seu uso e consequente redução de custos e 
desperdícios da obra como um todo. Esse componente foi definido como 
componente-base. 
A identificação do componente-base e a consideração de suas 
dimensões de mercado, amparadas pelos princípios da coordenação 
modular, levaram à definição da malha modular de projeto dos 
elementos e da malha modular de projeto da edificação. Esta última 
guiou o posicionamento dos painéis verticais no reprojeto da residência 
estudada. 
Como produto desta etapa obteve-se um catálogo de 13 tipos de 
painéis verticais modulares, entre tipos cegos e tipos com abertura de 
porta ou de janela. Vale relembrar que a proposta apresentada buscou 
atender aos requisitos construtivos prescritos nas normas e nos códigos 
vigentes para o sistema plataforma, contudo, não foi realizada a 
verificação da segurança estrutural para os painéis projetados, nem para 
a composição da edificação a partir destes elementos. Também não 
foram contempladas, na proposta, a descrição das sequências 
executivas do subsistema parede, as especificações técnicas relativas a 
instalações elétricas e hidrossanitárias, isolamento e impermeabilização 
dos painéis, bem como interferências do subsistema parede com os 
demais subsistemas da edificação. 
O processo de projeto dos elementos de parede propostos, bem 
como o detalhamento do resultado obtido, são apresentados em 
capítulo à parte.  
 
3.4 ETAPA 4 – ANÁLISE COMPARATIVA 
 
O projeto de painéis verticais para edificações em madeira no 
sistema plataforma teve como meta contribuir para uma maior 
racionalização do processo produtivo como um todo, abrangendo as 
etapas de projeto, de produção e de execução. 
A aplicação dos elementos propostos em um projeto de 
residência executada no sistema plataforma teve como objetivos:  
(a) Avaliar o consumo de material (madeira serrada, chapas 
estruturais e chapas de gesso acartonado) em ambas as 
situações de projeto;  
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(b) Avaliar a taxa de desperdício das chapas estruturais em 
ambas as situações de projeto;  
(c) Avaliar a capacidade de composição arquitetônica (formar 
arranjos variados) no reprojeto;  
(d) Propor alternativas para eliminar ou atenuar aspectos que, 
com o projeto original, resultaram em retrabalho nas etapas 
de projeto, produção ou execução da obra. 
A análise comparativa partiu do projeto de uma residência 
executada no sistema plataforma, que foi elaborado sem considerar os 
princípios da coordenação modular. Observou-se, em visitas 
preliminares a sedes de empresas que produzem edificações nesse 
sistema construtivo, na região sul do país, que o projeto arquitetônico é 
quase sempre elaborado sem levar em conta os requisitos construtivos 
do sistema adotado. Não consideram, por exemplo, as dimensões de 
mercado dos componentes que serão empregados na execução, o que 
acarreta desperdício de material no decorrer da obra. Além disso, perde-
se tempo e há muito retrabalho, pois o projeto arquitetônico da 
edificação deve ser “convertido” para o sistema plataforma na 
elaboração dos projetos de produção e executivo. Os detalhes 
construtivos também precisam ser resolvidos para cada novo projeto, 
uma vez que este possui características individualizadas, exigindo maior 
tempo dos projetistas e gerando, por vezes, soluções inadequadas e 
pouco eficazes, reflexo da falta de troca de experiência entre projeto e 
obra. 
Com relação à edificação de referência, observou-se que o 
projeto arquitetônico, por negligenciar os requisitos construtivos do 
sistema plataforma em sua concepção, apresentou discrepâncias em 
relação ao projeto executivo, conforme já relatado. Assim, foi preciso 
elaborar novas plantas para os pavimentos térreo e superior da 
residência, que contemplassem as medidas finais dos painéis 
produzidos, conforme indicadas no projeto de produção. Essa tarefa foi 
importante para que o reprojeto da residência com a aplicação dos 
painéis verticais projetados se aproximasse o máximo possível da 
configuração espacial proposta no projeto original. 
Após a aplicação dos painéis verticais propostos no projeto da 
residência, foi feita a quantificação do consumo de madeira serrada – 
material que constitui a ossatura, de chapas estruturais OSB –
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contraventamento e fechamento, e de gesso acartonado – acabamento 
interno, tanto para o reprojeto quanto para o projeto original. 
Para a quantificação dos itens acima descritos no projeto original, 
cada painel foi analisado individualmente em um primeiro momento, na 
ordem em que foram numerados nas plantas esquemáticas de produção 
dos painéis (vide FIGURAS 25 e 26). Os materiais foram divididos em três 
tabelas distintas, em uma mesma planilha de cálculo: madeira serrada; 
OSB e gesso acartonado. Os dados lançados na planilha foram obtidos 
com base no projeto de produção fornecido pela empresa. 
Na tabela de consumo de volume de madeira serrada (Tabela 4), 
os componentes foram divididos em:  
(a) Ossatura básica: compreendem os montantes e as travessas 
empregados em todos os painéis; 
(b) Umbral: componentes verticais especiais empregados em 
determinados painéis com aberturas de portas ou de janelas; 
(c) Janela: discriminando os componentes especiais quando 
existir esse tipo de abertura no painel;  
(d) Porta: discriminando os componentes especiais quando 
existir esse tipo de abertura no painel;  
(e) Montante transversal: especificado apenas em determinados 
painéis, para promover a adequada fixação entre dois 
painéis. 
Para o cálculo da área de chapas OSB demandada pelo projeto 
original, as faces interna e externa de cada painel foram analisadas 
separadamente e, após, obteve-se a área total por painel a partir do 
somatório dos valores obtidos para as duas faces. O cálculo foi feito 
considerando-se a superfície total a ser coberta pelas chapas no painel 
analisado e descontando-se a área de aberturas de portas e/ou de 
janelas existentes, bem como de eventuais rasgos para a fixação dos 
painéis. A área de chapas de gesso acartonado foi obtida de forma 
semelhante, porém, estes componentes foram aplicados apenas à face 
interna do painel. Adotou-se o mesmo modelo de tabela para o 
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Ao final do cálculo de consumo de material por painel dos 
pavimentos térreo e superior, os valores individuais obtidos foram 
somados e reunidos em uma tabela síntese que apresentou o consumo 
total para os seguintes itens: quantidade de componentes de ossatura; 
volume total de madeira serrada (convertido para m³); área total de 
chapas OSB (convertida para m²) e área total de gesso acartonado 
(convertida para m²), conforme a Tabela 6. 














Térreo     
Superior     
Total     
 
A quantificação do consumo de material foi realizada também 
para o reprojeto da residência a partir dos painéis verticais propostos. 
Para isso, os 13 tipos de elementos de parede gerados foram analisados 
individualmente, em um primeiro momento, obtendo-se uma tabela de 
quantitativo para cada painel-tipo. O modelo de tabela utilizado segue 
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Para o cálculo do consumo total de material para o reprojeto, os 
painéis empregados na composição da edificação foram discriminados, 
identificando-se quantos painéis de cada tipo foram necessários e 
obtendo-se valores parciais para as quantidades de componentes, 
volume de madeira serrada e área de chapas (TABELA 8). Com o 
somatório dos valores parciais foi possível determinar o consumo total 
de madeira serrada e de área de chapas OSB para o reprojeto, conforme 
demonstra a Tabela 9. 
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Tabela 9 – Quantitativo final do consumo de madeira serrada e de chapas OSB 
para o reprojeto. 





   
Volume total de 
madeira serrada 
(m³) 
   
Quantidade total 
de componentes 
   
Área de chapas 
OSB (m²) 
   
 
Após o quantitativo de consumo de material para os painéis 
verticais utilizados no reprojeto, foi necessário computar ainda dois itens 
que, embora não façam parte da configuração dos painéis-tipo, são 
indispensáveis na montagem da edificação. São eles: 
(a) Montantes transversais: montante disposto 
transversalmente ao montante extremo de um dado painel 
que serve de apoio para a pregação de outro painel 
perpendicular (FIGURA 27). 
(b) Travessa superior contínua: travessa disposta sobre a 
travessa superior do painel-tipo, que deve transpassar o 
encontro de dois painéis adjacentes após a fixação destes em 
obra. Tem a função de proporcionar maior rigidez ao 
conjunto dos painéis montados. 
Figura 27 – Detalhe montante transversal na união de dois painéis 
perpendiculares. 
 
Assim, somou-se ao volume de madeira serrada obtido 
anteriormente, bem como à quantidade de componentes, os valores de 
volume e de quantidade referentes aos itens descritos acima. 
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Por fim, calculou-se a área de gesso acartonado necessária para o 
reprojeto. Esse quantitativo foi feito de forma separada uma vez que as 
chapas de gesso não integram a configuração básica dos painéis-tipo 
propostos. Tal decisão foi tomada em função da aplicação deste material 
de acabamento variar conforme a disposição do painel na obra: painéis 
que configuram as paredes externas da edificação apresentam gesso 
apenas em sua face interna e painéis dispostos no interior recebem 
aplicação de gesso em ambas as faces. Assim sendo, foi computada a 
metragem linear de gesso acartonado demandada pelo projeto nos dois 
pavimentos, sendo esta multiplicada pelo pé-direito a ser preenchido e 
descontadas as áreas de aberturas de portas e de janelas. 
Os resultados obtidos para o consumo de material no projeto 
original e no reprojeto foram reunidos em uma tabela-síntese (TABELA 
10), que apresentou a comparação dos valores para as duas situações de 
projeto. 























    





    





    
Proposta      
 
A etapa de análise comparativa também buscou avaliar o 
consumo bruto de material, ou seja, a quantidade que precisa ser 
adquirida, em relação à quantidade desperdiçada, ou não aproveitada 
na obra. Essa avaliação foi feita para as chapas OSB, identificadas 
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previamente como componente-base, de acordo com o explicado no 
item 3.3. do presente capítulo. 
Diante disso, foi feita a quantificação do desperdício das chapas 
estruturais em ambas as situações de projeto. O consumo bruto de 
chapas OSB na execução do projeto original não era conhecido. Para 
estimar a quantidade, foi adotado o seguinte critério. O diretor de 
produção da fábrica da EcosHaus informou que foram empregadas 
chapas OSB no padrão comercial de 1,20 x 2,40 m. Porém, os desenhos 
de paginação das chapas, gerados pelo programa computacional que 
auxilia na elaboração do projeto de produção dos painéis, indicam as 
medidas totais necessárias para configurar o painel. Por exemplo, a 
altura do pé-direito da edificação equivale a 2,80 m e, portanto, as 
chapas são indicadas no desenho com essa altura total. Esse fato não 
interferiu no cálculo da área total de chapas utilizadas, contudo, para a 
avaliação de desperdício do material foi preciso revisar a paginação das 
chapas, considerando as medidas reais dos componentes empregados 
(1,20 x 2,40 m) e arbitrando sua disposição na configuração dos painéis. 
Essa disposição foi realizada de modo a obter o melhor aproveitamento 
possível das chapas. 
Conforme se elaborou o novo desenho de paginação das chapas 
OSB para cada painel, do projeto original, realizou-se também a 
distribuição dos trechos de chapas utilizados em chapas inteiras, no 
padrão comercial 1,20 x 2,40 m, conforme indicado na Figura 28. Desse 
modo, foi possível calcular a área de chapas não aproveitada na 
confecção do painel individual. Da relação entre a área total de chapas 
adquiridas (chapas inteiras) e a área de chapas não aproveitada, para 
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Ao final do cálculo da taxa de desperdício individual, Txdesp,(Ti), dos 
37 painéis considerados (indicados nas FIGURAS 25 e 26), foi calculada a 
taxa de desperdício global, Txdesp,Global, a partir da média ponderada das 
taxas individuais obtidas, levando em conta a área total de chapas 
utilizadas e a taxa de desperdício de cada painel, conforme demonstrado 
na Equação 01. 
Eq.01 
,	








Txdesp,Global – taxa de desperdício global ponderada; 
Autil(Ti) – área útil do painel Ti, com “i” variando de 01 até 37; 
Txdesp(Ti) – taxa de desperdício do painel Ti, com “i” variando de 01 
até 37. 
De modo a contrapor o desperdício global de chapas OSB obtido 
para o projeto original com o reprojeto, foram identificadas quantas 
chapas inteiras deveriam ser adquiridas para a produção de todos 
painéis verticais modulares empregados na composição da edificação de 
referência.  
Na proposta de painéis verticais apresentada nesta dissertação, 
partiu-se do pressuposto de que as chapas OSB seriam adquiridas nas 
dimensões especiais de 1,20 x 2,70 m. Segundo informações obtidas com 
a empresa que produz esses componentes, as chapas podem ser 
fornecidas no comprimento desejado pelo construtor, desde que o 
pedido seja feito em grande escala. Por se tratar de proposta voltada a 
um processo construtivo semi-industrializado, com existência de 
catálogo e estoque mínimo, atende-se, desse modo, os requisitos de 
escala estabelecidos pelo fabricante. 
Assim, considerando que serão produzidos em fábrica apenas os 
painéis utilizados nesse projeto (para fins de análise, pois o ideal é que a 
fábrica trabalhe com um estoque mínimo de painéis), as chapas que os 
compõem foram distribuídas em chapas inteiras, buscando sempre o 
melhor aproveitamento da superfície. O cálculo da taxa de desperdício 
global para o reprojeto foi então feito tal qual o cálculo de desperdício 
individual no projeto original, ou seja, a partir da relação da área de 
chapas adquirida e a área de chapas não aproveitada. 
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O intuito dessa análise foi avaliar se, com a aplicação dos 
princípios da coordenação modular no projeto de painéis verticais 
elaborado, foi possível promover o melhor aproveitamento dos 
materiais e, assim, contribuir para a racionalização construtiva. 
 
3.5 ETAPA 5 – RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO RACIONALIZADO DE 
EDIFICAÇÕES EM MADEIRA NO SISTEMA PLATAFORMA SEMI-
INDUSTRIALIZADO 
 
Aqui se espera apresentar considerações sobre a análise 
comparativa realizada, revelando se foi de fato atestada vantajosa, do 
ponto de vista da flexibilidade e da racionalização construtiva, a 
aplicação dos princípios da coordenação modular no projeto de 
edificações no sistema plataforma semi-industrializado. 
Além disso, serão reunidas recomendações, voltadas à prática 
projetual, que favoreçam a racionalização da etapa de projeto, 
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4 APRESENTAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL 
 
O projeto utilizado para a comparação apresentada neste 
trabalho refere-se a uma residência unifamiliar de dois pavimentos, sem 
porão ou sótão, com área total construída de 240,67 m². A elaboração 
do projeto e a produção e execução da obra foram realizadas pelo 
escritório de arquitetura InOS e pela empresa EcosHaus, 
respectivamente, que atuam em parceria na produção de edificações no 
sistema plataforma em madeira, ambas com sede na cidade de Curitiba-
PR. 
 
4.1 PROCESSO DE PROJETO X PROCESSO DE PRODUÇÃO 
 
Por ser tratar de um sistema construtivo considerado inovador 
para os padrões brasileiros, ainda é limitado o conhecimento que o 
público em geral, e até mesmo os próprios profissionais da área, 
possuem acerca das características, possibilidades e limitações 
construtivas do sistema plataforma em madeira. Os aspectos que mais 
se costuma ressaltar são a sustentabilidade do tipo de construção – 
entre outras razões, por empregar a madeira enquanto material 
construtivo de fonte renovável – e a rapidez com que a obra pode ser 
executada. Esse último tem sido o fator decisivo na opção dos clientes 
pelo sistema plataforma para a concretização de seus projetos, 
conforme foi relatado pelos gerentes das duas grandes empresas do 
ramo na cidade de Curitiba-PR – a Tecverde e a EcosHaus. 
Apesar da oferta de elaboração de projetos personalizados e 
também de projetos já prontos – com possibilidade de personalização 
pela adição de módulos de ambientes, grande parte dos consumidores 
procura as empresas citadas com projetos arquitetônicos previamente 
resolvidos, para que sejam executados no sistema plataforma em 
madeira. Conforme exposto, motivados, sobretudo, pela agilidade na 
execução. Decorre disso que, por terem sido concebidos para sistemas 
construtivos convencionais, como a alvenaria e o concreto armado, 
apresentam muitas vezes soluções arquitetônicas impróprias para a 
execução no sistema em questão. Não obstante possam ser realizadas, 
acabam por representar gastos excessivos de material e mão de obra, 
refletindo no custo final da edificação. Além disso, tal prática vai à 
contramão do que preconiza o conceito de racionalização construtiva, já 
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apresentado e tomado como fundamental para o desenvolvimento do 
setor e a consolidação de tecnologias construtivas inovadoras. 
O projeto em estudo integra o quadro relatado acima, ou seja, sua 
concepção deu-se antecipadamente à decisão de executá-lo no sistema 
plataforma em madeira. Decisões projetuais como criar um amplo 
espaço livre no térreo, que integra sala de estar e jantar, cozinha e 
churrasqueira, gerou a necessidade de prever no projeto executivo 
grandes vigas capazes de vencer com segurança os vãos livres (FIGURA 
29). Diante da inviabilidade de se obter vigas de madeira maciça em 
seções de maiores dimensões e do custo ainda elevado de produção de 
vigas de madeira laminada colada (MLC), no país, a solução adotada 
recorreu a vigas metálicas apoiadas sobre pilares também metálicos, 
que, por sua vez, ficaram embutidos nos painéis de parede. 
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Figura 29 – Planta do térreo com disposição de vigas e pilares metálicos. 
 
O partido arquitetônico da residência levou também à proposição 
de grandes painéis de vidro, de pé-direito duplo, situados nos ambientes 
de estar e mezanino (FIGURA 30). Como explicado em capítulo à parte, 
a concepção estrutural do sistema plataforma baseia-se na execução de 
paredes portantes, sobre as quais se apoiam as plataformas de piso e, 
por sua vez, as paredes do pavimento superior. Diante do especificado 
no projeto, a medida tomada na execução foi a interrupção das travessas 
e vigas dos painéis de parede e das plataformas de piso, 
respectivamente, no trecho correspondente à abertura da janela, para 
que se desse sua adequada instalação. Tal medida representou 
retrabalho para a equipe de montagem e desperdício de material, pois 
as peças de madeira cortadas acabaram descartadas. 
Figura 30 - Elevações frontal e lateral direita da residência com indicação das 
janelas de pé-direito duplo. 
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Fonte: Adaptado de EcosHaus, 2011. 
Em contraponto à prática descrita, a coordenadoria de projetos 
de ambas as empresas informou que, quando fica a cargo do próprio 
escritório a elaboração do projeto arquitetônico da edificação, desde os 
estudos iniciais, os profissionais atuantes no processo são orientados a 
tomar decisões projetuais condizentes com o método construtivo 
empregado, buscando equilíbrio entre os requisitos técnicos de 
funcionamento do sistema e as necessidades e os anseios do cliente. 
A empresa EcosHaus, encarregada da produção e montagem do 
projeto original, faz uso de programa computacional específico que 
auxilia no desenvolvimento do projeto executivo de edificações no 
sistema plataforma. Por meio dessa ferramenta, que se constitui em 
vínculo entre projeto e produção, os painéis de parede e as plataformas 
de piso que irão compor a edificação têm seus componentes detalhados. 
O programa recebe os dados relativos aos insumos que serão 
empregados, como dimensões de chapas, seções de componentes de 
madeira serrada e espessura de material isolante, por exemplo, e faz a 
correspondência com o projeto arquitetônico fornecido, aplicando as 
diretrizes construtivas do sistema plataforma. Os dados do projeto 
executivo gerado são lidos pelo programa de controle do maquinário de 
produção e os elementos construtivos são produzidos de forma 
automatizada. 
As paredes da edificação são produzidas no comprimento total do 
ambiente, segundo o sistema panelizado de construção industrializada. 
Os painéis de parede são numerados em planta e detalhados em 
pranchas individuais. Cada prancha contém informações como a 
quantidade e disposição dos montantes e travessas, das aberturas como 
portas e janelas, das chapas OSB e de gesso acartonado e do material de 
isolamento.  
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4.2 GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 
 
A empresa EcosHaus produz edificações, residências em sua 
maioria, no sistema plataforma em madeira em parceria com o escritório 
de arquitetura Inos desde 2010. A fábrica, com sede na capital 
paranaense, dispõe de maquinário fornecido pela empresa alemã 
Weinmann para produção automatizada dos painéis de parede, das 
plataformas de piso e da estrutura da cobertura, com agilidade e elevado 
grau de precisão (FIGURA 31). Os principais subsistemas da edificação 
podem ser obtidos nesse processo: os painéis de parede, por exemplo, 
podem deixar a fábrica com ossatura, fechamentos e, inclusive, 
instalações, e recebem o acabamento final em obra. 
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Figura 31 – Interior da fábrica EcosHaus: produção de painel de parede 
(esquerda) e maquinário de produção (direita). 
Os elementos produzidos já preveem furações para receberem os 
ganchos de suspensão na ocasião do carregamento do caminhão para 
transporte ao canteiro e da montagem propriamente dita, em que são 
empregadas gruas. Estima-se que o processo de produção dos 
elementos construtivos em fábrica dure em torno de seis semanas e a 
montagem em canteiro, três meses, aproximadamente. 
Diante disso, o processo construtivo observado na empresa 
EcosHaus foi avaliado em industrializado, dentro da classificação 
proposta na fundamentação teórica. 
 
4.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
 
4.3.1 Descrição dos ambientes 
 
O projeto da residência estudada acomoda no pavimento térreo 
(FIGURA 32): garagem para dois carros; uma entrada social e duas 
entradas de serviço; sala de estar, sala de jantar e cozinha integradas; 
lavabo; churrasqueira; lavanderia e depósito. No pavimento superior 
(FIGURA 33), tem-se: suíte e suíte máster, com closet; mezanino, com 
espaço para sala de estar íntimo e escritório, e terraço. 
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Figura 32 – Planta do pavimento térreo, sem escala. 
 
Fonte: Adaptado de EcosHaus, 2011. 
Legenda: 1-garagem; 2-despensa; 3-lavabo; 4-copa/cozinha; 5-lavanderia; 6-
churrasqueira; 7-estar; 8-jantar; 9-hall. 
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Figura 33 – Planta do pavimento superior, sem escala. 
 
Fonte: Adaptado de EcosHaus, 2011. 
Legenda: 1-estar íntimo; 2-banheiro; 3-closet; 4-suíte-master; 5- banheiro; 
6-suíte; 7-mezanino; 8-terraço. 
 
4.3.2 Soluções construtivas 
 
Conforme apresentado no item 4.3.1, para atender a exigências 
do projeto arquitetônico, que previu um amplo espaço interno livre de 
pilares no pavimento térreo, a execução da residência estudada lançou 
mão de vigas e pilares metálicos, em pontos específicos, para compor o 
arranjo estrutural da edificação. Assim sendo, tal edificação não pode 
ser considerada uma construção em sistema plataforma puro. 
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Contudo, é importante esclarecer que a introdução desses 
elementos metálicos não interfere na comparação realizada nesta 
pesquisa, conforme explicação que segue: 
1- O subsistema piso não será objeto de avaliação e, portanto, o 
material empregado na estrutura do piso não é relevante para 
a comparação realizada e; 
2- Os pilares metálicos foram posicionados no interior dos 
painéis de parede, entre os componentes da ossatura, e, 
desse modo, não influenciam na configuração dos painéis de 
parede. 
Posto isso, segue breve descrição dos subsistemas que compõem 
a edificação estudada. 
 
4.3.2.1 Subsistema fundação 
 
A solução adotada para o subsistema fundação foi a laje tipo 
radier. Não são empregadas guias de ancoragem para a fixação dos 
painéis do pavimento térreo à laje de concreto, sendo essa fixação 
realizada por meio de cantoneiras metálicas e parafusos de ancoragem 
que ligam a travessa inferior dos painéis diretamente ao radier. Os 
conectores (FIGURA 34) são produzidos sob encomenda por uma 
siderúrgica nacional. 
Figura 34 – Exemplo de cantoneira metálica utilizada na fixação dos painéis de 
parede à fundação. 
 
4.3.2.2 Subsistema parede 
 
Os painéis de parede podem ser integralmente produzidos em 
fábrica e são constituídos pelos seguintes componentes (para paredes 
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externas, da face interna para a externa): acabamento; chapas de gesso 
acartonado de 12,5 mm; chapas OSB 11,1 mm; ossatura contendo as 
instalações elétricas e hidrossanitárias nos espaços vazios, quando 
especificado; chapas OSB 11,1 mm; camada de isopor de 5 mm, para 
isolamento térmico-acústico; camada de reboco e acabamento final. No 
caso da residência estudada, optou-se por aplicar o reboco e 
acabamento final em obra. 
As peças de madeira serrada que constituem a ossatura são de 
Pinus taeda, fornecidas pela empresa catarinense Battistella Florestal. 
As peças recebem tratamento em processo industrial de vácuo-pressão-
vácuo em autoclave, com o produto preservativo Borato de Cobre 
Cromatado (CCB). As seções adotadas para os componentes de ossatura, 
como montantes e travessas, são de 44 x 95 mm. 
O comprimento de cada painel equivale à medida total do 
ambiente que irá delimitar, o que pode resultar em elementos 
construtivos de grandes dimensões, como o painel ilustrado na Figura 35 
e que possui comprimento total de 11 m, situado no pavimento superior. 
Painéis de grandes dimensões exigem cuidados adicionais no manuseio 
e transporte, exigindo equipamentos especiais e estudos de logística. 
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Figura 35 – Elevação de painel do pavimento superior – ossatura e paginação 
das chapas OSB internas. 
 
 
Fonte: EcosHaus, 2011. 
Os painéis que possuem aberturas de portas chegam ao canteiro 
com as travessas inferiores contínuas, de modo a assegurar a integridade 
do painel no transporte e na montagem. Após instalar o painel em seu 
local definitivo, as travessas são cortadas no trecho da soleira da porta, 
em caso de painéis internos. Nas portas externas, as travessas são 
mantidas intactas. As esquadrias de portas e janelas são instaladas em 
obra. 
A fixação dos painéis à estrutura de piso é feita no pavimento 
térreo com o auxílio de cantoneiras metálicas, conforme explicado no 
item 4.3.2.1 – Subsistema fundação. Os painéis do pavimento superior, 
por sua vez, são fixados ao entrepiso por meio de parafusos auto-
atarraxantes posicionados nas travessas inferiores. Para isso, as chapas 
OSB que fecham os painéis em sua face interna recebem rasgos 
retangulares (350 x 160 mm, em geral) na porção inferior para que os 
painéis possam ser fixados em obra (FIGURA 30). 
A união entre painéis perpendiculares é realizada por meio de 
parafusos que ligam os montantes extremos da interface entre os 
painéis. Essa ligação em obra é permitida também pela disposição de 
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rasgos retangulares na chapa OSB mais extrema de um dos painéis, 
conforme demonstrado também na Figura 36. As chapas de gesso 
acartonado, que chegam à obra já aplicadas aos painéis, são removidas 
no trecho de pregação no momento da fixação dos painéis e depois 
instaladas novamente, gerando retrabalho na execução. 
Figura 36 – Disposição de rasgos nas chapas OSB da face interna do painel para 
acesso à fixação no piso e entre painéis. 
 
Fonte: EcosHaus, 2011. 
A furação das travessas para passagem dos eletrodutos do 
sistema elétrico é prevista no projeto de produção dos painéis e 
realizada ainda em fábrica, bem como os rasgos nas chapas para as 
esperas de interruptores e tomadas. Para as paredes hidráulicas são 
previstos painéis de montantes duplos, em função da necessidade de 
uma espessura maior para passagem das tubulações, resultando, assim, 
em uma parede de espessura final de 190 mm. 
 
4.3.2.3 Subsistema piso 
 
O entrepiso acabado da edificação possui aproximadamente 300 
mm de espessura e é composto pelos seguintes componentes (do forro 
do pavimento inferior à superfície final do piso no pavimento superior): 
chapas de gesso acartonado de 12,5 mm, para o forro; ripas de 25 mm 
para sustentação do forro; vigas de madeira maciça de 190 mm de 
altura; chapas de OSB de 18,3 mm com encaixe do tipo macho e fêmea; 
camada de isopor de 30 mm, contrapiso de concreto de 40 mm e 
acabamento final com piso cerâmico, laminado, etc.. 
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4.3.2.4 Subsistema cobertura 
 
São utilizadas treliças pré-fabricadas de madeira serrada, 
produzidas na própria fábrica da empresa, a partir de peças de mesma 
seção dos componentes dos painéis (44 x 95 mm) e pregadas por meio 
de conectores metálicos estampados. Sobre as treliças fixam-se, já em 
obra, chapas OSB de 18,3 mm para contraventamento da estrutura, 
manta de isolamento, ripas e, por fim, as telhas. 
 
Finalmente, as respostas para as questões levantadas durante o 
processo de coleta de dados, apresentadas no capítulo 3, foram 
inseridas e explicadas mais detalhadamente ao longo do texto, conforme 
se julgou apropriado. No entanto, optou-se por reuni-las na sequência 
de modo a auxiliar na compreensão do desenvolvimento da pesquisa: 
No que tange ao processo de projeto: 
 
Na elaboração do projeto arquitetônico, foram considerados os 
requisitos construtivos do sistema plataforma? 
 
Não, o projeto arquitetônico foi definido antes mesmo da decisão 
de executar a residência no sistema plataforma em madeira, o que gerou 
a demanda por soluções construtivas diferenciadas para viabilizar a 
execução do especificado em projeto. 
 
Na elaboração do projeto arquitetônico, foram considerados os 
princípios da coordenação modular, tais como malha modular de 
referência e ajuste modular? 
 
Não foi proposta em projeto uma malha modular que 
contemplasse as medidas dos componentes construtivos empregados 
na construção. 
  
Na elaboração do projeto arquitetônico, foram consideradas as 
dimensões dos insumos empregados? 
 
Não, o que levou ao mau aproveitamento dos componentes 
construtivos, resultando em desperdício de material e mão de obra 
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(maior tempo de produção e execução em função da grande quantidade 
de cortes e ajustes a serem realizados). 
 
Como é gerado o projeto de produção dos painéis de parede? 
 
É gerado com o auxílio de programa computacional específico, 
que elabora o projeto de produção a partir do projeto arquitetônico 
previamente definido (dimensões dos ambientes e do pé-direito da 
edificação) e de parâmetros como as dimensões dos componentes 
empregados e os requisitos construtivos como espaçamento máximo 
admitido entre peças estruturais. 
 
No que tange ao processo de produção: 
 
Em que estágio de montagem os painéis de parede saem da fábrica? 
Ambas as faces do painel saem fechadas? Instalações? Isolamento? 
 
Os painéis saem de fábrica com as chapas estruturais aplicadas 
em ambas as faces, com as chapas de gesso aplicadas na face interna e 
placas de isolamento na face externa. São posicionadas também as 
esperas para as tubulações de hidráulica e os eletrodutos de elétrica. Os 
painéis também recebem furação para a acoplagem do mecanismo que 
irá realizar o levantamento dos painéis no momento do transporte e da 
montagem da edificação. 
 
Quais são as dimensões das chapas empregadas? São utilizadas as 
medidas comerciais padrão ou o fabricante fornece em dimensões 
especiais para a empresa? 
 
1,20 x 2,40m, são utilizadas as medidas padrão de fábrica. 
 
Qual é o grau de automação na produção dos elementos? As peças são 
cortadas pelos operários a partir de gabaritos e sobre mesas de 
montagem? Ou são empregadas máquinas? 
 
Elevado grau de automatização, o maquinário faz a leitura do 
projeto de produção e realiza os cortes das peças nas medidas 
estabelecidas e a montagem final do painel.  
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O comprimento total dos painéis de parede é limitado por alguma 
condicionante como peso, transporte, logística, etc.? 
 
O comprimento é limitado pelas dimensões de carga do caminhão 
de transporte e pela acessibilidade do caminhão ao terreno de 
implantação do edifício. 
 
Qual é a espécie de madeira utilizada para as peças de madeira serrada 
e qual o tratamento preventivo que recebem? 
 
Pinus taeda tratado em autoclave com o produto preservativo 
CCB. 
 
No que tange ao processo de montagem da edificação (etapa de 
execução): 
 
Como é feita a fixação dos painéis à base e dos painéis entre si no 
canteiro? 
 
Os painéis, que saem de fábrica com as chapas aplicadas a ambas 
as faces, devem ter as chapas de gesso acartonado (acabamento 
interno) removidas no momento da montagem, no trecho em que será 
feita a fixação. Por exemplo, em caso de fixação do painel ao piso é 
removido o trecho de chapa na porção inferior do painel, previamente 
identificado. Após a remoção, os painéis são parafusados ao piso, ou a 
outro painel lateralmente. Para evitar que sejam removidas também as 
chapas estruturais que já se encontram fixadas ao painel, são dispostos 
pequenos rasgos nas chapas de modo a possibilitar o trabalho de fixação. 
Uma vez parafusados os painéis, as chapas de gesso são novamente 
aplicadas. 
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5 PROCESSO DE PROJETO DOS PAINÉIS VERTICAIS MODULARES, 
APRESENTAÇÃO E COMPARAÇÃO 
 
5.1 CRITÉRIOS DE PROJETO PARA A CONCEPÇÃO DO CATÁLOGO DE 
PAINÉIS VERTICAIS MODULARES 
 
O processo de projeto dos painéis verticais modulares foi 
norteado pelo referencial teórico reunido preliminarmente, que serviu 
de base para a seleção de critérios aos quais o projeto deveria atender 
de modo a atingir os objetivos propostos para esta dissertação. Os 
critérios traçados foram: público alvo, material, grau de industrialização, 
sistema construtivo e coordenação modular. 
 
5.1.1 Público alvo 
 
O cumprimento do escopo deste trabalho – de contribuir para a 
divulgação do sistema plataforma em madeira neste país e, desse modo, 
promover a ampliação de seu uso enquanto sistema construtivo – 
requer que se assuma, antes de tudo, o compromisso de atuar a favor 
da dissolução do conceito negativo que a madeira como material 
construtivo carrega na cultura brasileira. A geração atual, que vivencia 
uma espécie de culto às estruturas de concreto armado e de aço, 
frequentemente enxerga na madeira um material frágil e provisório para 
se usar em construções, associando-a ora às escoras e aos tapumes 
muito vistos nos canteiros de obras, ora às favelas e palafitas, moradias 
improvisadas de baixo custo. 
Sem deixar de reconhecer a relevância das pesquisas que 
propõem a utilização de madeira de floresta plantada em habitações de 
interesse social, visando reduzir o déficit de moradias brasileiro, este 
trabalho tem o intuito de incentivar o uso da madeira como material 
construtivo também nas parcelas da sociedade cuja situação econômica 
seja mais favorecida. Isso significa que, uma vez dissipado o preconceito 
que paira sobre o “construir com madeira”, os indivíduos possam 
deliberadamente optar por esse material em seus projetos, não porque 
seja mais barato ou apenas porque seja ecologicamente mais correto e, 
sim, porque proporciona edificações duráveis, seguras e de qualidade. 
Diante do exposto, a proposta de painéis verticais modulares, 
semi-industrializados, que se apresenta aqui, visa atender ao público das 
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classes C2 a A, isto é, de renda familiar média que varia de R$ 1147 a 
R$9263, de acordo com a última atualização no Critério de Classificação 
Econômica Brasil – CCEB (ABEP, 2013). 
Os painéis de parede propostos têm como premissa o 
acabamento de qualidade e o bom desempenho estrutural e térmico, 
refletidos na especificação dos componentes empregados, que são: 
chapas OSB de 11,1 mm aplicadas a ambas as faces do painel, opção por 
lã de rocha em seu interior para isolamento térmico e acabamento 
interno com gesso acartonado, por exemplo. Isso para que a construção 
no sistema plataforma em madeira possa competir diretamente com os 
demais sistemas construtivos, com foco na produção de residências, e 
consolidar-se como uma alternativa viável no mercado da construção 
nacional. 
Além disso, a existência de um catálogo de painéis modulares 
favorece a agilidade na produção e montagem, tornando esta proposta 
uma solução também para construções emergenciais, em períodos pós-
catástrofes em que se faz necessária a reposição de um grande número 




A concepção estrutural do sistema plataforma permite o emprego 
de madeira de baixa densidade e resistência mecânica média, como é o 
caso das espécies plantadas de Pinus e Eucalyptus. Essas espécies, de 
alta densidade em seus países de origem, quando introduzidas no Brasil, 
apresentam taxas de crescimento bastante elevadas e resultam em 
madeiras pouco densas. A introdução dessas espécies no sistema 
construtivo em questão contribui para o progresso do setor florestal, 
pois estimula a produção de madeira industrial e de madeira sólida, na 
forma de chapas de madeira reconstituída e de componentes 
construtivos, respectivamente, e do setor da construção civil, uma vez 
que impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias construtivas 
mais racionais. Além disso, diminui a pressão sobre a extração de 
madeiras nativas. 
De acordo com Nahuz (2007), a maior parte da produção de pinus 
concentra-se atualmente nos estados da região sul do país, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o eucalipto é obtido 
principalmente em plantios nos estados de São Paulo e Minas Gerais, 
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segundo a mesma fonte. Haja vista a concentração de empresas com 
foco no sistema plataforma em madeira para a produção de edificações 
nos estados citados do sul e a disponibilidade de madeira de pinus na 
região em destaque, optou-se por priorizar a especificação dessa espécie 
para as peças de madeira serrada empregadas nos painéis de parede 
propostos por este trabalho. 
Para que os componentes construtivos de pinus, especificados 
nesta pesquisa, possam contribuir com a segurança estrutural dos 
painéis propostos e do conjunto da edificação9, as peças de madeira 
empregadas devem ser classificadas como de primeira categoria, 
conforme propõe a NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira (ABNT, 
1997). De acordo com essa norma, as peças de madeira somente 
poderão ser consideradas de primeira categoria se passarem por uma 
classificação visual, que as atestem isentas de defeitos, e também forem 
submetidas a uma classificação mecânica para enquadramento nas 
classes de resistência especificadas na Tabela 12. A definição de classes 
de resistência tem como objetivo padronizar as propriedades das 
espécies de madeira empregadas em um projeto. Diante disso, 
recomenda-se que sejam utilizadas na composição dos painéis 
propostos peças de pinus com classificação C20 ou superior, com valores 
de resistência à compressão paralela às fibras de, no mínimo, 20 MPa. 
Tabela 12 – Classes de resistência das coníferas. 
Coníferas 
(Valores na condição-padrão de referência U=12%) 










C20 20 4 3500 400 500 
C25 25 5 8500 450 550 
C30 30 6 14500 500 600 
Fonte: adaptado de Tabela 8, ABNT, 1997. 
Por ser um material orgânico, porém, a madeira pode ter seu 
processo de biodeterioração desencadeado por agentes climáticos, 
como o intemperismo, e por organismos xilófagos, como cupins e 
                                                             
9 Vale ressaltar, mais uma vez, que a proposta de painéis verticais modulares apresentada nesta 
pesquisa não passou por uma verificação de sua segurança estrutural, embora atenda aos 
critérios construtivos prescritos nos códigos e normas relativos ao sistema plataforma. 
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brocas. Em relação aos primeiros, detalhes construtivos como beirais e 
pingadeiras e componentes como membranas hidrófugas e barreiras de 
vapor na vedação são indicados para manter a água longe da madeira. 
Tratamentos químicos preservativos também são recomendados, 
sobretudo em regiões de clima tropical e subtropical. Os produtos 
preservativos mais utilizados são o Borato de Cobre Cromatado (CCB), 
eficaz, porém, lixiviável, e o Arseniato de Cobre Cromatado (CCA), que 
apresenta elevada resistência à lixiviação. O processo de impregnação 
do produto na madeira é feito em autoclave por vácuo-pressão. Apesar 
de sua reconhecida eficácia, é importante ressaltar que os tratamentos 
assinalados acima podem apresentar toxicidade para o ser humano, 
sobretudo o CCA. 
Ainda, em função de suas propriedades higroscópicas, a madeira 
tende a trocar umidade com o ambiente, de modo a buscar uma 
condição de equilíbrio. Essas oscilações no teor de umidade da madeira 
podem acarretar variações dimensionais nos componentes estruturais, 
sendo mais evidentes na direção tangencial aos anéis de crescimento. 
Assim sendo, a especificação da madeira de pinus para as peças que 
compõem os painéis verticais, nesta pesquisa, deve considerar a taxa de 
contração tangencial apresentada pela espécie, que, segundo dados do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2013), corresponde a 6,3%. Tal ação 
tem o intuito de prever uma possível variação dimensional nos painéis e 
assim estimar a folga necessária entre peças capaz de absorver tal 
movimentação sem prejuízo à integridade dos elementos estruturais 
propostos. 
Com relação às chapas estruturais – que devem aliar as funções 
de fechamento e de contraventamento dos painéis no sistema 
plataforma, foram especificadas chapas de madeira aglomerada do tipo 
OSB (ou de partículas orientadas). 
 
5.1.3 Grau de industrialização 
 
O grau de industrialização indicado para a produção dos painéis 
verticais modulares é o semi-industrializado, com pré-fabricação parcial 
dos elementos. Nesse processo produtivo, há um maior número de 
tarefas realizadas na unidade industrial em comparação com os 
processos tradicionais, contudo, ainda são requeridas operações de 
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montagem no canteiro, que podem ser desempenhadas pelos próprios 
operários.  
Em fábrica, os painéis de parede têm o quadro de sua ossatura 
montado e as chapas OSB aplicadas apenas à face externa, configurando 
os denominados painéis abertos. Tal critério de produção tem como 
objetivo facilitar a fixação dos painéis entre si e à base na montagem da 
edificação em canteiro. Além disso, os módulos de painéis propostos 
tiveram seu comprimento total limitado a 240 cm, com o intuito de 
permitir o seu manuseio pelos próprios operários. 
A chegada dos painéis em obra sem as chapas internas fixadas 
favorece também a execução das instalações e do isolamento, logo após 
a fixação dos painéis em sua posição final. As furações para passagem de 
tubulações e eletrodutos devem ser realizadas previamente em fábrica. 
O material indicado para o isolamento térmico-acústico é a lã de rocha, 
aplicada nos vazios entre os componentes de ossatura do painel. Em 
regiões de inverno não muito rigoroso, a lã de rocha pode ser 
dispensada, pois os próprios espaços vazios deixados pela ossatura 
criam uma camada de ar, contribuindo para a redução das trocas de 
calor da edificação. 
Apesar do elevado grau de industrialização apresentado pela 
empresa que executou o projeto original nesta pesquisa, observa-se que 
essa não corresponde à realidade de grande parte das empresas que 
atuam no setor de construção com madeira na região sul do país. Diante 
disso, busca-se adequar a proposta aqui apresentada ao cenário regional 
e promover a produção dos painéis por serrarias locais, que não dispõem 
do maquinário necessário à produção automatizada desses elementos.  
Por fim, a execução da obra no sistema plataforma em módulos 
de painéis agiliza a montagem, diminui a ocorrência de falhas e dispensa 
a necessidade de escoramentos provisórios (FIGURA 37), o que 
representa um custo extra com material. 
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Figura 37 – Execução do protótipo Stella-UFSC: os painéis de parede chegaram 
ao canteiro sem os montantes internos e as chapas de fechamento, o que 
implicou na disposição de um grande número de escoras. 
 
Fonte: Krambeck, 2006. 
 
5.1.4 Sistema construtivo 
 
O projeto dos painéis verticais modulares atende aos critérios 
estruturais dispostos nas normas e códigos americanos, canadenses e 
europeus, aplicáveis ao sistema plataforma em madeira, descritos no 
item 2.2.4.2 desta pesquisa.  
Na elaboração do projeto dos painéis de parede, partiu-se da 
premissa de que o pavimento térreo seja capaz de suportar uma carga 
relativa a um pavimento e à cobertura. Posto isso, adotou-se o valor de 
600 mm para o espaçamento máximo entre montantes, visando à 
simplicidade construtiva (princípio da construtibilidade): um painel de 
1200 mm de comprimento requer quatro montantes para atender a um 
espaçamento de 400 mm, ao passo que se o mesmo painel fosse atender 
a um espaçamento de 600 mm, o faria com apenas três montantes. Para 
isso, a seção adotada para os montantes e travessas foi a de 40 x 120 
mm. 
A opção pela seção de 40 x 120 mm, e não as de 65 x 90 ou 40 x 
140, aplicáveis ao mesmo espaçamento de 600 mm, pautou-se na 
necessidade de tornar os painéis de parede elementos de coordenação 
modular decimétrica. Assim, suas medidas finais deveriam ser múltiplas 
ou submúltiplas do módulo básico de 10 cm. A profundidade de 120 mm 
do montante, somada à espessura de duas chapas OSB de 11,1 mm e 
respeitadas as tolerâncias dimensionais do material, gerou elementos 
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construtivos de 150 mm de profundidade, equivalente a um 
multimódulo 3/2M (1,5 x 10 cm). 
Além do exposto acima, a escolha da seção para os montantes 
utilizados na proposta foi balizada pela ideia de racionalização do uso 
dos materiais, optando pela menor seção que assegurasse o 
desempenho estrutural esperado. Por se tratar de medidas especiais, 
fora dos padrões comerciais disponíveis no mercado de varejo de 
madeiras serradas, propõe-se adquirir diretamente de serrarias, 
processadas sob encomenda, evitando, assim, perdas no 
reprocessamento para dimensionamento final das peças. A proposta 
justifica-se pelo fato do projeto ser em escala semi-industrial e 
demandar um volume significativo de madeira para fabricação dos 
componentes construtivos. 
As travessas superiores e inferiores dos painéis propostos são 
peças simples, constituídas por componente único. Porém, recomenda-
se que em obra, após a fixação dos painéis à base, seja adicionada uma 
segunda travessa superior contínua, que transpasse os encontros entre 
painéis. Essa medida visa aumentar a rigidez das ligações entre painéis e 
a resistência da parede face às forças horizontais. 
A determinação da espessura das chapas estruturais empregadas 
baseou-se nos critérios reunidos no capítulo de fundamentação teórica, 
definidos principalmente em função do espaçamento adotado entre 
montantes. No Brasil, a LP Building Products, empresa que produz e 
comercializa as chapas OSB no país, disponibiliza o produto nas 
seguintes dimensões (TABELA 13): 
Tabela 13 – Dimensões das chapas OSB comercializadas pela LP. 
Dimensões 
Formato (m) Espessura (mm) 
1,20 x 2,40 9,5/ 11,1/ 18,3 
1,20 x 3,00 9,5/ 11,1 
Fonte: LP Building Products – OSB Home Estrutural, 2010. 
Destaca-se que as medidas apresentadas acima correspondem a 
dimensões comerciais e que, na realidade, as chapas são produzidas com 
uma diferença de 3 mm a menos em comprimento e largura. Isso se dá 
em função da necessidade de prever uma junta entre chapas, para 
acomodar eventuais variações dimensionais no material decorrentes de 
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mudanças em seu teor de umidade, conforme informação obtida com a 
gerência de produção da LP. Assim, as medidas nominais das chapas 
resultam em 1,197 x 2,397 m e 1,197 x 2,997 m. 
Diante do exposto, foram especificadas no projeto dos painéis 
verticais modulares chapas OSB de 11,1 mm de espessura. 
No atendimento ao disposto no Eurocode 5 (2003), que define a 
relação entre comprimento e altura que deve apresentar uma parede 
para ter função estrutural, dividiu-se o catálogo de painéis de parede 
propostos nesta dissertação em painéis estruturais e não-estruturais. 
Assim, o catálogo dispõe de quatro painéis-cego estruturais, nos 
comprimentos de 80, 90, 120 e 240 cm (a altura do painel equivale a 270 
cm e, portanto, 270/4 = 67,5 cm – comprimento mínimo do painel 
estrutural) e três painéis-cego sem função estrutural, nos comprimentos 
de 30, 40 e 60 cm. 
Com relação ao nível de ancoragem dos painéis à base, propõe-se 
a fixação de dispositivos de ancoragem nos montantes extremos da 
parede total (conjunto de módulos de painéis que formam uma mesma 
face) e também a cada quebra de continuidade de uma parede 
estrutural, isto é, antes de iniciar uma parede não estrutural. Além disso, 
recomenda-se o uso desse recurso também nos painéis que possuem 
aberturas de portas e janelas. 
Por fim, a solução adotada para os encontros de canto entre os 
painéis de parede propostos buscou aproximar-se da empregada no 
sistema panelizado, ou seja, a fixação é feita entre os próprios painéis 
que se encontram perpendicularmente, e não por meio de um elemento 
especial de canto. Tal opção justifica-se pela solução adotada no sistema 
panelizado proporcionar maior rigidez ao carregamento lateral, 
conforme foi demonstrado no item 2.2.4.1 desta dissertação.  
 
5.1.5 Coordenação modular 
 
Para o projeto dos painéis verticais modulares foi utilizado o 
quadriculado de projeto M, ou quadriculado modular propriamente 
dito, em que M é o módulo base e definido pela NBR 15873:2010 – 
Coordenação modular para edificações (ABNT, 2010) como equivalente 
a 10 cm. A espessura total dos painéis, que compreende montantes e 
chapas OSB de 11,1 mm nas duas faces, corresponde a 15 cm, ou 1,5 M. 
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O comprimento dos diferentes painéis modulares foi definido em 
função das dimensões de mercado do componente empregado em 
maior escala no sistema construtivo adotado, isto é, das chapas OSB. As 
chapas são fornecidas nas medidas 120 x 240 cm ou 120 x 300 cm. Desse 
modo, a malha de projeto adotada para a composição arquitetônica a 
partir dos painéis projetados, foi de 12 M (equivalente a 120 cm). 
Uma vez que o foco desta pesquisa é o subsistema parede, o 
subsistema piso será tratado como uma zona neutra compreendida 
entre dois conjuntos vedação modulados (correspondentes às paredes 
dos pavimentos térreo e superior), conforme sugestão de Lucini (2001) 
apresentada no item 2.3. 
Os painéis que comportam aberturas de janelas e portas foram 
projetados com base na proposta de modulação de vãos de esquadrias, 
apresentada por Lucini (2001). Em sua proposta, esse autor caracteriza 
o vão modular, no qual ficará compreendida a esquadria, como múltiplo 
de 10 cm (coordenação modular decimétrica). O vão vedação diz 
respeito ao vão modular mais uma junta de 1 cm, relativa à espessura da 
argamassa de assentamento para construção com blocos estruturais de 
concreto, componentes do sistema construtivo de referência adotado 
pelo autor supracitado (FIGURA 38).  
Na proposta de painéis apresentada nesta dissertação, porém, 
será utilizada madeira serrada na composição da ossatura da parede, 
executada por meio de ligações pregadas, e, portanto, não será 
considerada a junta de 1 cm para encaixe das esquadrias. O ajuste 
modular, ou seja, a folga que deve ser deixada de cada lado da 
esquadria, deve ser de 1,25 mm (junta modular total de 2,5 mm), medida 
que permite acomodar eventuais variações dimensionais na madeira em 
função de oscilações em seu teor de umidade. Obteve-se o valor de 2,5 
mm a partir da taxa de contração tangencial para a espécie de pinus 
(6,3%), apresentada no item 5.1.2 do presente capítulo, calculada sobre 
a medida de 40 mm. Esta equivale à menor dimensão da seção da peça 
de madeira empregada como montante na composição dos painéis 
propostos. 
Os vãos modulares adotados foram então definidos a partir do 
quadro de vãos modulares preferidos, apresentado no Manual Técnico 
de Modulação de Vãos de Esquadrias, de Lucini (2001).  
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Figura 38 – Esquema demonstrando vão modular e vão vedação. 
 
Fonte: Lucini (2001). 
 
5.2 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PAINÉIS VERTICAIS MODULARES 
 
Neste item, apresenta-se a proposta de painéis verticais 
modulares, que compreende 13 soluções diferentes para composição da 
vedação vertical do sistema plataforma, entre tipos cegos e com 
aberturas de portas e janelas. 
Em um primeiro momento, buscou-se identificar, no subsistema 
parede, o componente empregado em maior escala e que representasse 
um item de relevância na composição dos custos totais de vedação 
vertical, tendo em vista a otimização de seu uso e consequente redução 
de custos e desperdícios da obra como um todo. 
Os componentes empregados em maior volume no subsistema 
avaliado foram, em primeiro lugar, as peças de madeira serrada que 
compõem a ossatura dos painéis, seguidas pelas chapas estruturais de 
OSB, utilizadas no fechamento de ambas as faces, conforme revelou 
quantitativo de materiais realizado em etapa preliminar. 
Embora tenham liderado o consumo de material, as peças de 
madeira serrada, uma vez determinadas suas seções mínimas em função 
dos requisitos de desempenho estrutural do sistema plataforma, 
chegam ao canteiro em suas dimensões pré-determinadas e são 
geralmente empregadas sem a necessidade de cortes para ajustes, 
gerando um bom aproveitamento do material. A aplicação das chapas 
OSB, no entanto, é condicionada a uma definição prévia do quadro da 
ossatura que, por sua vez, deve atender à configuração dos ambientes 
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definida pelo projeto arquitetônico, desconsiderando quase sempre as 
dimensões dos insumos empregados e um sistema de coordenação 
modular que relacione todas as medidas da construção. 
Diante disso, na proposição de uma modulação para os painéis, 
foram consideradas as dimensões de mercado da chapa estrutural – 1,20 
x 2,40 m e 1,20 x 3,00 m. Como se empregou as chapas posicionadas na 
vertical, a medida-chave para o projeto dos elementos foi a de 1,20 m. 
Considerando a coordenação modular decimétrica, a medida total da 
chapa foi segmentada em partes inteiras, múltiplas do módulo-base (10 
cm), para gerar os módulos menores de painéis de parede. Assim, o 
módulo 12M foi dividido em submódulos 3M e 4M, gerando as seguintes 
variações: três módulos 3M formam o painel de 90 cm (9M), dois 
módulos 3M o painel de 60 cm (6M) e dois módulos 4M formam o painel 
de 80 cm (8M). O módulo de 12M duplicado forma o painel maior de 240 
cm (24M) e os submódulos 3M e 4M também podem por si só configurar 
painéis curtos que, embora não tenham função estrutural, são 
importantes para a composição dos ambientes, possibilitando mais 
variações em suas dimensões e aumentando, assim, a flexibilidade de 
arranjo arquitetônico da proposta (FIGURA 39). 
Figura 39 – Esquema de modulação dos painéis de parede. 
Seguindo os critérios de projeto apresentados até aqui, elaborou-
se o catálogo de painéis verticais modulares, compreendido por: sete 
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painéis cegos, nos comprimentos expostos anteriormente; um painel 
porta-janela no comprimento 240 cm; três painéis-janela de 240, 120 e 
90 cm de comprimento e dois painéis-porta, ambos de 120 cm, com 
variação dos vãos modulares para a porta. 
A altura adotada para os painéis foi de 2,70 m, definida em função 
das exigências dos códigos de obras e edificações dos municípios de 
Curitiba e Florianópolis. De acordo com o Decreto nº 212/2007, do 
município de Curitiba, a altura mínima livre de pé-direito para 
habitações unifamiliares é de 2,40 m e a Lei Complementar de nº 
60/2000, do município de Florianópolis, por sua vez, exige um pé-direito 
mínimo de 2,60 m para compartimentos destinados a repouso, estar e 
estudo em edificações de uso residencial.  
Diante disso, foram especificadas chapas estruturais no 
comprimento especial de 2,70 m. Conforme já mencionado, as chapas 
estruturais são comercializadas nas dimensões padrão de 1,20 x 2,40 m 
e de 1,20 x 3,00 m. No entanto, a especificação destes componentes em 
dimensões especiais é viabilizada em função da escala de produção a 
que esta proposta se volta. 
A ossatura básica dos painéis configura-se a partir de montantes 
de seção 40 x 120 mm, espaçados em no máximo 600 mm, e de travessa 
inferior e superior, componentes horizontais de seção equivalente a dos 
montantes. O quadro formado recebe chapas estruturais de OSB em 
ambas as faces, de modo a aumentar a rigidez do painel. As chapas 
possuem espessura de 11,1 mm e deve-se respeitar uma junta de 3 mm 
entre chapas10, conforme recomendação do fabricante (FIGURA 40).  
Embora o projeto do painel modular considere as duas faces de 
chapas OSB, a face interna deve ser pregada em obra, após a fixação do 
painel à base.  Essa medida visa facilitar a fixação dos painéis entre si e à 
base, no momento da montagem, e possibilitar a execução das 
instalações e do isolamento (caso seja especificado). 
                                                             
10 Conforme entrevista realizada com a gerência de produção da empresa LP Building Products, 
fornecedora das chapas OSB no Brasil, as chapas são produzidas com medida nominal 
equivalente a 1197 x 2397 mm, isto é, já consideram o valor de junta (Fonte: Entrevista 
realizada no escritório da LP na cidade de Curitiba-PR em 18/07/2012). 
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Figura 40 – Detalhe da espessura do painel modular. Medidas em cm. 
 
De modo a prever uma possível variação dimensional nas peças 
de madeira serrada que formam o quadro de ossatura e evitar que, ao 
inchar, um painel ocupe o espaço modular do painel adjacente, deve-se 
adotar uma junta de 2,5 mm entre os montantes extremos de dois 
painéis contíguos. Obteve-se esse valor a partir da taxa de contração 
para a espécie de pinus – 6,3% (vide item 5.1.2) – e considerando a 
largura de 40 mm adotada para a seção dos montantes.  
As chapas de gesso acartonado não foram adicionadas ao painel 
modular, pois sua aplicação depende do ambiente que o painel irá 
delimitar e se é parede externa ou interna. Desse modo, a instalação 
dessas chapas de acabamento deve ser realizada em obra, após a fixação 
dos painéis de parede à base e aplicação da face interna de OSB. 
Na elaboração do projeto dos painéis aqui apresentados não foi 
feita a diferenciação entre painéis para ambientes secos de painéis para 
ambientes úmidos, tais como banheiros, cozinhas e lavanderias. No 
entanto, tal preocupação não deve ser negligenciada em um projeto 
para produção voltado à efetiva execução do subsistema parede, 
devendo-se, por exemplo, ter o cuidado de prever uma espessura tal 
para os painéis que permita a passagem das tubulações hidráulicas 
devidamente dimensionadas. 




P á g i n a  | 129 
 
5.2.1 Painéis cegos 
 
Os painéis cegos (FIGURA 41) são bastante simples de executar, 
por possuir menor número e variedade de componentes em sua 
composição. As chapas de fechamento recebem apenas um corte 
longitudinal, quando não são empregadas inteiras, como nos painéis 
12M, e são fixadas à ossatura por meio de ligações pregadas simples, 
com espaçamento entre pregos de 150 mm nos montantes extremos e 
de 300 mm nos montantes internos. 
As larguras das chapas indicadas nos desenhos são menores que 
a sua largura nominal (120, 90, 80 cm, por exemplo), porque 
contemplam o ajuste modular de 3 mm entre chapas exigido pelo 
fabricante. Segundo o mesmo, as chapas inteiras já são produzidas com 
sua largura reduzida, denominada medida real. Nas chapas que devem 
ser cortadas para compor os painéis, essa medida real é obtida com a 
própria espessura de corte da serra, que, se corretamente ajustada, gera 
uma perda de cerca de 3 mm da chapa. 
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Figura 41 – Painéis cegos. Ossatura e chapas OSB. Medidas em cm. 
 
O peso de cada painel foi calculado adotando-se como 
parâmetros a densidade de 0,645 g/cm³ para a espécie de Pinus taeda e 
a densidade de 0,650 g/cm³ para o OSB Home Estrutural da LP, de 11,1 
mm de espessura. Além disso, foi considerada a aplicação de chapas OSB 
apenas à face externa do painel, conforme no item anterior. 
De acordo com o Art. 198 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT, 1943), o peso máximo que um operário pode remover 
individualmente é de 60 kg. Contudo, a Norma Regulamentadora NR-17 
estabelece que não se deve exigir, nem admitir, o transporte manual por 
um trabalhador de cargas cujo peso seja suscetível de comprometer sua 
saúde ou sua segurança. Em adição a isso, o Manual sobre Ergonomia, 
publicado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 
Trabalho da Universidade Estadual de Campinas (FERREIRA et al, 2001), 
recomenda que para um operário adulto, com idade entre 18 e 35 anos, 
o limite de peso que pode ser levantado sem causar danos a sua saúde 
é de 40 kg. Desse modo, adotou-se o limite de 40 kg/operário para 
elaboração da tabela que segue (Tabela 14). 
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85920 0,645 55,42 
102,17 3 





49248 0,645 31,76 
55,14 2 





46368 0,645 29,91 
47,44 2 





45408 0,645 29,29 
44,87 2 





30912 0,645 19,93 
31,63 1 





28992 0,645 18,7 
26,49 1 





28032 0,645 18,08 
23,92 1 
OSB 8991 0,650 5,84 
 
5.2.2 Painéis porta e painel porta-janela 
 
Além dos montantes e das travessas que constituem os painéis 
cegos, os painéis com aberturas são compostos por componentes 
especiais, projetados para estruturar o vão que irá receber a esquadria. 
Nas aberturas de portas, são especificados umbrais, vergas e montantes 
intermediários mais curtos, com a mesma seção padrão de 40 x 120 mm. 
As vergas compreendem três peças: uma é posicionada na horizontal 
como as travessas, logo acima do vão da esquadria, e se apoia sobre os 
umbrais e as outras duas apoiam-se sobre a primeira verga e são 
posicionadas de pé. Sobre essas duas vergas são dispostos os montantes 
intermediários, sobre os quais se assenta a travessa superior. Os umbrais 
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devem estar pregados lateralmente aos seus montantes adjacentes 
(FIGURA 42). 
Figura 42 – Ossatura painel-porta. 
 
Foram projetados dois tipos de painéis-porta, ambos de 
comprimento igual a 120 cm, um atendendo ao vão modular de 80 cm e 
outro ao de 70 cm. O painel porta-janela possui comprimento total de 
240 cm e vão modular de 200 cm (FIGURA 43). 
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Figura 43 – Painéis-porta e painel porta-janela. Ossatura e chapas OSB. 
Medidas em cm. 
 
O peso de cada painel-porta foi determinado a partir dos mesmos 
parâmetros adotados para o cálculo do peso dos painéis cegos, 
conforme Tabela 15. 
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97056 0,645 62,6 
72,99 2 







82560 0,645 53,25 
65,59 2 






128160 0,645 82,66 
96,95 3 




A composição da ossatura de um painel-janela requer ainda mais 
componentes especiais que a de um painel-porta, pois além dos 
montantes, travessas, umbrais, vergas e montantes intermediários 
curtos de verga já empregados, são necessários ainda a disposição de 
uma contraverga, para estruturar o peitoril da janela, e montantes 
intermediários curtos para a sustentação da contraverga (FIGURA 44). 
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Figura 44 – Ossatura do painel-porta. 
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São propostos três tipos de painéis-janela, conforme Figura 45. 
Figura 45 – Painéis-janela. Ossatura e chapas OSB. Medidas em cm. 
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84192 0,645 54,3 
69,02 2 









84192 0,645 54,3 
69,24 2 




O projeto dos 13 painéis de parede apresentados anteriormente 
foi baseado também no requisito de redução da variedade, não só entre 
os painéis gerados, mas também dos componentes empregados e do 
processo de produção. Assim, a segmentação da medida-chave das 
chapas OSB (120 cm) sempre em medidas inteiras, múltiplas do módulo 
básico (10 cm), resultou em apenas oito medidas de cortes nas chapas: 
10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 e 90 cm (FIGURA 46). Tal decisão de projeto 
possibilitou o melhor o melhor aproveitamento do material, pois um 
corte em uma chapa inteira de 120 cm, dentro das larguras 
estabelecidas, jamais irá resultar em um trecho de chapa cuja medida 
não atenda prontamente à configuração de um dos painéis 
compreendidos no catálogo. Além disso, uma vez padronizadas as 
operações de corte, a produção dos elementos finais é realizada com 
maior rapidez e domínio sobre o processo. 
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Nesta etapa da pesquisa, procedeu-se à avaliação do projeto 
original em termos quantitativos, buscando-se determinar o consumo 
de madeira serrada, chapas OSB e gesso acartonado no subsistema 
parede, de modo a contrapor com a aplicação da proposta de painéis 
verticais modulares a esse mesmo projeto. A madeira serrada, material 
dos componentes de ossatura, e as chapas estruturais de OSB 
correspondem aos insumos empregados em maior volume no 
subsistema parede, contribuindo significativamente para a composição 
de custos de vedação vertical e globais da edificação. 
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5.3.1 Projeto EcosHaus 
 
 Para o cálculo do quantitativo do consumo de madeira serrada, 
chapas OSB e gesso acartonado no subsistema parede do projeto 
original, cada painel foi analisado separadamente, lançando seus dados 
em planilha de cálculo específica (disponível para consulta no CD em 
anexo). Para cada pavimento, os dados foram lançados seguindo a 
sequência em que o painel foi numerado no projeto de produção 
fornecido pela empresa, conforme as Figuras 47 e 48). Os dados relativos 
à configuração da ossatura do painel – tamanho e disposição dos 
montantes e travessas e, em caso de painéis com aberturas, de vergas, 
contravergas e umbrais – bem como à paginação das chapas estruturais 
e de gesso acartonado foram coletados a partir dos desenhos técnicos 
disponibilizados pela EcosHaus. 
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Figura 47 – Planta do térreo com identificação dos painéis executados pela 
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Figura 48 – Planta do superior com identificação dos painéis executados pela 
EcosHaus. Sem escala. 
 
A Figura 49 apresenta os desenhos relativos à ossatura, paginação 
das faces externa e interna de chapas OSB e paginação das chapas de 
gesso acartonado para o painel térreo de número 1 (vide FIGURA 47). 
Em se tratando de parede externa, o gesso é aplicado apenas à face 
interna do painel. 
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Figura 49 – (a) Ossatura; (b) Corte transversal do painel e paginação face 




Fonte: EcosHaus, 2011. 
Foi quantificado um total de 41 painéis do projeto original da 
residência, excluindo-se da análise os painéis que contêm as janelas de 
pé-direito duplo (painéis 08, 09, 35 e 36) e o painel de fechamento da 
garagem (painel 06), por apresentarem soluções construtivas que 
divergem da concepção estrutural do sistema plataforma. Desse modo, 
as faces da edificação definidas por esses painéis foram conservadas da 
maneira original no projeto final, não sendo aplicados nesses trechos os 
painéis modulares projetados. 
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O lançamento das dimensões dos componentes de cada um dos 
painéis em planilha de cálculo resultou na quantificação do consumo no 
pavimento térreo de um total de 3,55 m³ de volume de madeira serrada, 
de 264,36 m² de área de chapas OSB de 11,1 mm e de 189,18 m² de área 
de gesso acartonado. O pavimento superior, por sua vez, demandou um 
volume de 3,43 m³ de madeira serrada e área de chapas OSB de 283,28 
m² e de gesso acartonado de 200,59 m². 
 
5.3.2 Aplicação da proposta de painéis verticais modulares 
 
A partir dos 13 painéis-tipo apresentados no item 5.2 (sete painéis 
cegos, dois painéis-porta, um painel porta-janela e três painéis-janela), 
o subsistema parede do projeto original foi revisado, empregando-se os 
novos elementos desenhados e adaptando as medidas iniciais dos 
ambientes à coordenação modular decimétrica. As dimensões de cada 
ambiente no projeto original foram consideradas na proposta de 
aplicação dos painéis verticais modulares, de forma que o reprojeto da 
residência a partir desses painéis se aproximasse ao máximo do projeto 
inicial em termos de composição arquitetônica. 
Vale ressaltar que as dimensões finais dos ambientes, após o 
reprojeto, não podem ser exatamente as mesmas do projeto original, 
uma vez que este não foi elaborado considerando o conceito de 
racionalização construtiva e suas implicações práticas no processo de 
projeto, como, por exemplo, a aplicação da coordenação modular. 
Na sequência, apresentam-se as plantas da residência após 
aplicação da proposta de painéis verticais modulares (FIGURAS 50, 51, 
52 e 53). 
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Figura 50 – Planta do pavimento térreo com a proposta de painéis verticais 
modulares. Dimensões em cm, sem escala. 
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Figura 51 – Planta do pavimento superior com a proposta de painéis verticais 
modulares. Dimensões em cm, sem escala. 
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Figura 52 – Identificação dos painéis tipo utilizados no pavimento térreo. Sem 
escala. 
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Figura 53 – Identificação dos painéis tipo utilizados no pavimento superior. 
Sem escala. 
As dimensões dos componentes de cada um dos painéis de 
parede empregados no reprojeto foram lançadas em planilha de cálculo, 
resultando na quantificação do consumo de um volume de 3,6 m³ de 
madeira serrada, de 258,12 m² de área de chapas OSB de 11,1 mm e de 
191,88 m² de área de gesso acartonado, no pavimento térreo. Para o 
pavimento superior, o consumo de madeira serrada correspondeu a 3,85 
m³, de chapas OSB de 293,28 m² e de gesso acartonado de 238,71 m². 
A composição com os painéis modulares, apresentada 
anteriormente para configuração do projeto da residência, foi baseada 
no critério de desempenho estrutural, priorizando-se, sempre que 
possível, os painéis estruturais (80, 90, 120 e 240 cm), de modo a 
aumentar a resistência do conjunto da edificação face a ação de forças 
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horizontais. No entanto, outras composições podem ser propostas, 
substituindo-se os painéis maiores pelos de menor comprimento, desde 
que sejam respeitados os critérios de ancoragem dos painéis à base 
especificados no item 5.1.4. 
A possibilidade de permuta entre os painéis do catálogo agrega 
intercambialidade ao projeto, considerada um requisito de 
construtibilidade e, portanto, ferramenta de aprimoramento da 





Para comparação entre o projeto original e o novo projeto com os 
painéis propostos, foram adotados como parâmetros o quantitativo de 
consumo de material, a área da edificação e a taxa de desperdício das 
chapas OSB. 
No projeto original, o pavimento térreo, com área de 129,25 m², 
consumiu um volume de madeira serrada de 3,55 m³ e uma área total 
de chapas OSB (11,1 mm) de 264,36 m² e de gesso acartonado de 189,18 
m². O pavimento superior, por sua vez, com área de 111,42 m², 
demandou um volume de 3,43 m³ de madeira serrada e área de chapas 
OSB (11,1 mm) de 283,28 m² e de gesso acartonado de 200,59 m². 
Com a aplicação dos painéis verticais modulares, propostos por 
esta dissertação, foi computado para o pavimento térreo – que resultou 
em área total de 131,29 m² - um volume de madeira serrada equivalente 
a 3,6 m³, considerando os montantes extras necessários nos encontros 
entre painéis e a disposição de travessas superiores duplas. Com relação 
à área total de chapas OSB para esse mesmo pavimento, o valor 
calculado foi de 258,12 m², e a área total de chapas de gesso 
correspondeu a 191,88 m². A configuração do pavimento superior – de 
112,38 m² de área, a partir dos painéis modulares, exigiu um volume 
total de 3,85 m³ madeira serrada e uma área total de 293,28 m² de 
chapas estruturais e de 238,71 m² de chapas de gesso. 
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801 7,45 551,4 430,59 
 
Os resultados apresentados até aqui indicam que a aplicação da 
proposta de painéis verticais modulares na residência estudada 
demandou maior volume de madeira serrada. Todavia, a comparação 
deve também avaliar o consumo bruto de material, ou seja, a 
quantidade que precisa ser adquirida, em relação à quantificação do 
desperdício.  
Diante disso, foi feita a quantificação do desperdício de chapas 
estruturais em ambas as situações de projeto. O consumo bruto de 
chapas OSB na execução do projeto original não era conhecido. Para 
estimar a quantidade, foi adotado o seguinte critério. A partir de 
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informações obtidas com o diretor de produção da fábrica da EcosHaus, 
foram empregadas chapas OSB no padrão comercial de 1,20 x 2,40 m. 
Porém, os desenhos de paginação das chapas, gerados pelo programa 
computacional que auxilia na elaboração do projeto executivo, indicam 
as medidas totais necessárias para configurar o painel. Por exemplo, a 
altura do pé-direito da edificação equivale a 2,80 m e, portanto, as 
chapas são indicadas no desenho com essa altura total. Esse fato não 
interferiu no cálculo da área total de chapas utilizadas, contudo, para a 
avaliação de desperdício do material foi preciso revisar a paginação das 
chapas, considerando as medidas reais dos componentes empregados 
(1,20 x 2,40 m) e arbitrando sua disposição na configuração dos painéis. 
Essa disposição foi realizada de modo a obter o melhor aproveitamento 
possível das chapas. 
Para o painel de número 01 do pavimento térreo, a revisão da 
paginação das chapas OSB resultou na seguinte disposição (FIGURA 54): 
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Figura 54 – Revisão da paginação das chapas OSB para o painel #01 do 




Em razão do dimensionamento dos ambientes no projeto original 
da residência não ter seguido uma modulação decimétrica, o 
posicionamento dos montantes resultou em medidas bastante 
quebradas, o que torna a montagem do painel mais complexa e 
demanda um grande número de cortes nas chapas. Os trechos 
constituídos pelos painéis de número 3 e 4 e 5 e 6 (vide Figura 50), por 
exemplo, possuem comprimento equivalente a 122 cm por trecho e, 
portanto, necessitam de dois painéis com pouco mais de 60 cm cada 
para fazer o fechamento. Se os trechos fossem dimensionados 
considerando as medidas de fábrica das chapas, com apenas 2 cm a 
menos em cada um, poderia se utilizar uma chapa inteira de 
fechamento, gerando melhor aproveitamento do material e evitando 
cortes. 
Após o desenho da paginação das chapas OSB do projeto original 
(uma vez que a empresa não apresentou essas informações), foi 
calculada a taxa de desperdício de chapas OSB para cada painel, 
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considerando o número de chapas inteiras necessárias e a área utilizada 
na composição do elemento. 
A taxa de desperdício obtida para o painel 01 da Figura 50 foi de 
41,81% da área total de chapas inteiras utilizadas. É preciso ressaltar que 
a área remanescente de chapas da composição deste painel pode ser 
aproveitada para compor outros painéis, porém, não se pode prever que 
as dimensões dos trechos descartados serão necessariamente 
adequadas à composição dos demais painéis, ou seja, não há um 
aproveitamento racional do material. 
Ao final do cálculo da taxa de desperdício individual, Txdesp,(Ti), dos 
37 painéis considerados (indicados nas Figuras 43 e 44), foi calculada a 
taxa de desperdício global, Txdesp,Global, a partir da média ponderada das 
taxas individuais obtidas, levando em conta a área total de chapas 
utilizadas e a taxa de desperdício de cada painel, conforme demonstrado 
na Equação 01. 
Eq.01 
,	








Txdesp,Global – taxa de desperdício global ponderada; 
Autil(Ti) – área útil do painel Ti, com “i” variando de 01 até 37; 
Txdesp(Ti) – taxa de desperdício do painel Ti, com “i” variando de 01 
até 37. 
 O resultado obtido com a Equação 01 foi uma taxa média de 
20,96% de desperdício de chapas estruturais no projeto original, a partir 
da paginação feita neste trabalho. 
Com o catálogo de painéis verticais modulares proposto, 
trabalha-se com uma taxa de desperdício de chapas menor, pois as 
medidas de corte das chapas, necessárias à configuração dos painéis, são 
sempre medidas inteiras múltiplas do módulo básico (10 cm). As 
medidas de corte para as chapas na composição dos painéis 
compreendem: 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 ou 90 cm. Se uma chapa de 120 
cm deve ser cortada para obter uma menor de 80 cm, por exemplo, os 
40 cm restantes podem ser empregados na confecção de um painel cego 
4M, de parte de um painel-porta (PP 120-2), ou mesmo subdivididos em 
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duas chapas menores de 20 cm ou em quatro de 10 cm para serem 
empregadas nos outros painéis do catálogo. 
Para a confecção dos 96 painéis verticais modulares utilizados no 
reprojeto da residência estudada, é necessária a aquisição de 172 chapas 
OSB de 1,20 x 2,70 m, sem prever perdas adicionais durante o 
processamento. Partindo do pressuposto que serão produzidos em 
fábrica apenas os painéis utilizados nesse projeto (apenas para fins de 
análise, pois o ideal é que a fábrica trabalhe com um estoque mínimo de 
painéis), as chapas que os compõem foram distribuídas em chapas 
inteiras, buscando sempre o melhor aproveitamento da superfície, como 
demonstra a Figura 5511.  
O cálculo da taxa de desperdício global para o reprojeto foi então 
feito tal qual o cálculo de desperdício individual no projeto original, ou 
seja, a partir da relação da área de chapas adquirida e a área de chapas 
não aproveitada. 
Desse modo, a taxa desperdício de chapas para o reprojeto foi de 
1,58% em comparação com a taxa global média ponderada de 19,97% 
no estudo do projeto original (TABELA 18). Esses valores comprovam 
que, para o projeto estudado, a adoção de painéis de parede projetados 
com a aplicação de princípios de industrialização da construção, de 
construtibilidade e de coordenação modular conduzem ao melhor 
aproveitamento dos insumos, no caso as chapas de OSB. 
                                                             
11 Não foram representados na Figura 52 as chapas que foram empregadas inteiras para formar 
os painéis cegos 12M e 24M, porém foram consideradas no cálculo da taxa de desperdício da 
proposta. 
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Figura 55 – Aproveitamento das chapas OSB na proposta. 
Tabela 18 – Comparação de desperdício de chapas OSB entre o projeto original 
e o projeto proposto. 
 Taxa de desperdício de chapas (%) 
Projeto original 20,96 (média ponderada) 
Reprojeto 1,58 
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6 RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO RACIONALIZADO DE 
EDIFICAÇÕES EM MADEIRA NO SISTEMA PLATAFORMA SEMI-
INDUSTRIALIZADO 
 
O objetivo geral desta dissertação foi reunir recomendações para 
o projeto racionalizado de edificações em madeira no sistema 
plataforma semi-industrializado.  
Para estudar a implementação de metas de racionalização no 
projeto, adotaram-se duas frentes de trabalho, o projeto de elementos 
de vedação vertical e o projeto da edificação propriamente dita. Essas 
frentes de trabalho foram conduzidas com base em conceitos extraídos 
da revisão de literatura, conceitos que permeiam a noção de 
racionalização construtiva e são fundamentais na implementação e 
alcance de suas metas. Os conceitos norteadores foram a 
industrialização da construção, a construtibilidade e a coordenação 
modular.  
A aplicação dos conceitos estudados tanto no projeto dos 
elementos quanto da edificação propriamente dita deu origem às 
recomendações gerais apresentadas na sequência. 
 
6.1 INDUSTRIALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
 
No que tange à industrialização da construção, esta deve ser 
tomada como um modelo para o desenvolvimento racional da indústria 
da construção civil. A indústria da construção divide-se em dois setores 
principais: o de edificações (que envolve diretamente arquitetos, 
engenheiros civis e empreiteiros) e o de materiais de construção. O 
desafio para a racionalização é integrar esses dois setores, de modo que 
o produto final – edificação e suas partes – seja visto desde as etapas 
iniciais de concepção como reflexo de um amplo processo, que envolve 
desde a escolha de materiais, métodos e processos construtivos, 
passando pelo projeto e produção de componentes até a articulação de 
todas essas variáveis para se obter o resultado final desejado pelo 
cliente. Só assim será possível otimizar, no plano qualitativo e 
econômico, o bem a ser produzido, conduzindo finalmente à 
racionalização construtiva. 
Com essa mentalidade, buscou-se converter o projeto da 
edificação no sistema plataforma em um instrumento ordenador e 
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articulador das diversas variáveis da construção, transformando, 
conforme sugere Rosso (1980), os materiais de construção em 
componentes ou elementos construtivos de catálogo. Bruna (2002) 
também defende que essa otimização requer que sejam observadas três 
exigências básicas: 
(1) De redução de tipos a serem produzidos; 
(2) De existência de catálogo e estoque, sendo as peças 
produzidas independentemente do fator encomenda, 
atendendo a critérios de produtividade industrial ótima, a 
critérios econômicos e financeiros e a critérios de estocagem 
realista e; 
(3) De previsão de tolerâncias de fabricação e montagem 
inseridas em um sistema de coordenação dimensional 
rigorosa e universal, isto é, aceita por fabricantes, 
construtores e consumidores. 
Defende-se que com a formulação de um catálogo de elementos 
construtivos – painéis de parede, nesta dissertação – é possível ir ao 
encontro dos requisitos de produção industrial ótima descritos acima e, 
ao mesmo tempo, de flexibilidade, importante para a oferta de 
edificações personalizáveis e adaptáveis. 
Diante disso, reafirma-se que a proposta de painéis verticais 
modulares deve estar inserida num processo semi-industrializado de 
produção, de modo a assegurar a viabilidade econômica da manutenção 
de um estoque mínimo dos elementos do catálogo. 
 
6.2 SOBRE A CONSTRUTIBILIDADE 
 
As diretrizes de construtibilidade apresentadas na 
fundamentação teórica são relacionadas abaixo como recomendações 
aplicadas ao projeto de edificações no sistema plataforma semi-
industrializado. 
 
a) Buscar o equilíbrio de objetivos que harmonize as necessidades de 
concepção do produto e do processo/ Formular o empreendimento 
dentro de uma mentalidade industrial/ Redução de componentes x 
flexibilidade; 
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O sistema plataforma, executado do modo tradicional, apresenta 
pouca racionalização em seu processo construtivo, pois as tarefas 
realizadas fora do canteiro limitam-se ao corte das peças de madeira 
serrada nas dimensões de uso e a montagem da edificação é 
integralmente executada na obra. Com a pré-fabricação parcial do 
subsistema parede na fábrica, proposta nesta pesquisa, mais etapas são 
concluídas fora do canteiro de obras, sendo possível maior controle 
sobre a qualidade do processo e do produto. A existência de um catálogo 
de elementos também contribui para a racionalização, pois, na medida 
em que se padronizam as operações de produção dos painéis é possível 
aumentar o domínio sobre o processo, tornando-o mais eficaz. 
Quanto à flexibilidade, o sistema plataforma tradicionalmente 
executado apresenta certa rigidez na configuração dos ambientes, 
limitando, desse modo, a flexibilidade do projeto do edifício. Segmentar 
o subsistema parede em partes ou elementos, mantendo o princípio 
estrutural do sistema plataforma, foi a alternativa explorada neste 
trabalho. As partes resultantes compreendem os painéis verticais 
modulares, capazes de atender, de um lado, a demanda da indústria por 
padronização e continuidade de produção e, de outro, a manutenção da 
flexibilidade, a partir de uma gama reduzida de tipos que possibilitem 
uma variedade ótima de combinações diferentes. 
A proposta de painéis verticais modulares também visa promover 
a flexibilidade inicial ou de projeto, cuja definição dada por Sebestyen 
(1978) foi apresentada no item 2.1.3. A flexibilidade inicial pode ser 
resumida como a oferta de certas opções, propiciadas pelo sistema ou 
processo construtivo adotado, que permita ao arquiteto, futuro usuário 
ou empreendedor, interferir na concepção do edifício. 
 
b) Reflexionar, desde os estudos iniciais de projeto, sobre os métodos 
construtivos mais apropriados para o tipo de obra que se quer executar, 
optando por aquele que mais favoreça a eficiência na execução; 
 
Nesse sentido, a proposição de um catálogo de painéis verticais 
modulares conduz a uma maior integração entre projeto e execução. O 
projetista é levado a considerar na elaboração da proposta arquitetônica 
os elementos que serão empregados em obra, fazendo a 
correspondência entre suas dimensões e características de montagem e 
as demandas de composição arquitetônica. Para isso, a malha modular 
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de projeto, definida com base nos princípios da coordenação modular, 
deve ser empregada como guia para o posicionamento dos elementos e 
a definição do arranjo espacial. 
A escolha dos elementos construtivos que serão utilizados em 
obra ainda na fase de projeto arquitetônico agiliza o processo de projeto 
como um todo, pois elimina a necessidade de compatibilização entre 
projeto arquitetônico e executivo. Além disso, os principais detalhes 
construtivos já se encontram previamente resolvidos, evitando possíveis 
dúvidas de execução em obra decorrentes da falta de detalhamento 
adequado ou de sua má compreensão. 
 
c) Promover a comunicação adequada entre projeto e execução/ 
Buscar a exposição mais precisa e eficaz das intenções contidas no 
projeto; 
 
O sistema plataforma, como grande parte dos sistemas 
construtivos em madeira, exige níveis de precisão e rigor construtivo 
maiores que sistemas convencionais no contexto brasileiro, como a 
alvenaria e o concreto armado. Falhas mínimas no lançamento de 
medidas em canteiro e no alinhamento de paredes, por exemplo, podem 
comprometer a integração do conjunto da edificação, sendo necessários 
retrabalhos para consertar os erros e prejudicando a sequência da 
execução (BITTENCOURT, 1995). Assim sendo, requer que sejam 
especificados em projeto critérios de execução com um alto nível de 
precisão, amparados por um conjunto preciso de detalhamentos. 
A proposta de uso de painéis verticais modulares gera o 
aprimoramento de um importante vínculo entre projeto, produção e 
execução em canteiro, aproximando a atuação do projetista à realidade 
de construção no sistema plataforma em madeira. A antecipação do 
projeto dos painéis à etapa de concepção arquitetônica faz com que esta 
se desenvolva condicionada àquela, no sentido de contar com os 
detalhes construtivos previamente definidos, e agilizar o 
desenvolvimento do processo de projeto. Porém, é de extrema 
importância a elaboração de um manual de diretrizes que forneça 
subsídio à adequada utilização dos painéis em projeto pelos profissionais 
atuantes na área. 
Após a definição do projeto arquitetônico, também se deve 
realizar a identificação dos painéis que serão utilizados, para que a 
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fábrica possa verificar a existência dos elementos em estoque ou 
providenciar sua produção, se for o caso. Por fim, os painéis produzidos 
devem deixar a fábrica já codificados para sua posterior identificação e 
correta disposição e montagem em canteiro. 
 
d) Simplificação do projeto, levando à execução mais fácil em 
canteiro/ Detalhes simples e precisos/ Adequação do nível de 
complexidade técnica do detalhamento do projeto (detalhes simples e 
inteligentes); 
 
O sistema plataforma revela aptidão à simplicidade construtiva, 
pois emprega componentes básicos (peças de madeira maciça, chapas 
de compensado estrutural ou OSB) e as ligações são simples e podem 
ser feitas por meio de pregos ou parafusos comuns. Krambeck (2006) 
ressalta que as ligações entre componentes, elementos e as demais 
partes do edifício devem ser simples, priorizando ligações parafusadas e 
encaixes, os quais devem ser detalhados em projeto e executados na 
fase de pré-fabricação. 
A planta da edificação contendo a indicação da sequência e 
disposição dos painéis empregados deve servir de guia à montagem do 
edifício no canteiro. Sugere-se que sejam utilizadas pranchas em 
tamanho A4 ou A3 para facilitar o manuseio pelos operários. 
Tendo em vista trabalhar com um pequeno número de variações 
de painéis-tipo – todos configurados com componentes padronizados e 
por esquema de montagem semelhante –, uma mesma equipe 
encarregada da montagem é capaz de adquirir, após execução de 
algumas poucas unidades habitacionais, experiência construtiva 
suficiente para a execução eficaz e segura das obras, minimizando os 
retrabalhos e as perdas decorrentes de falhas da mão-de-obra. 
 
e) Especificar, sempre que possível, componentes pré-moldados, 
modulares ou pré-montados, tendo em vista facilitar a fabricação, o 
transporte e a montagem e reduzir os custos e prazos/ Adequação do 
peso dos elementos construtivos às possibilidades de montagem;  
 
A madeira adapta-se bem a processos de pré-fabricação industrial 
e possibilita obras secas e de montagem rápida. O sistema plataforma, 
por sua vez, permite a produção na unidade industrial de elementos e 
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até subsistemas inteiros, como as paredes, os pisos e a cobertura, 
agilizando o tempo de execução da obra. 
A proposta de painéis de parede apresentada nesta dissertação 
atende a este requisito de construtibilidade na medida em que viabiliza 
a produção parcial de elementos em fábrica, mais apropriada ao grau de 
industrialização observado na região de aplicação do estudo. A pré-
fabricação parcial dos painéis significa que devem sair de fábrica 
abertos, isto é, sem a fixação das chapas estruturais em sua face interna. 
Essa medida visa facilitar a montagem dos elementos em obra – fixação 
à base e entre módulos de painéis – e permitir a execução do isolamento 
e das instalações em momento programado da obra. Além disso, os 
painéis abertos são menos pesados e favorecem seu levantamento e 
deslocamento pelos próprios operários, sem o uso de equipamentos 
especiais como gruas e guindastes. O projeto dos painéis limitou o 
comprimento máximo a 2,40 m, decisão que também contribuiu para a 
adequação do peso dos elementos às possibilidades de montagem. 
Berriel (2009) defende que a adoção de sistemas modulares pré-
fabricados leves, que não exijam gruas e outros equipamentos pesados 
de apoio à construção, pode conduzir a uma significativa redução dos 
impactos ambientais. 
Mesmo sem as chapas estruturais aplicadas a uma das faces, o 
painel de parede proposto permite a montagem em obra sem a 
necessidade de escoramentos provisórios e, desse modo, economiza-se 
o tempo necessário para o posicionamento das escoras e evita-se o 
consumo de madeira específico para essa finalidade. 
 
f) Buscar a especificação de componentes normalizados, de modo a 
promover a padronização de informações/ Adotar a coordenação 
modular; 
 
A normalização é um dos requisitos da indústria e visa à redução 
de formas e tamanhos de componentes produzidos industrialmente. 
Neste trabalho, a normalização foi considerada nos seguintes aspectos:  
De tipificação e padronização das partes, ou seja, adotou-se a 
mesma seção para todos os componentes de madeira serrada 
empregados na ossatura dos painéis, variando apenas seu comprimento. 
As chapas estruturais de OSB foram empregadas em sua largura inteira 
de fábrica (120 cm) ou cortadas em larguras menores, sempre múltiplas 
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do módulo-base decimétrico (10 cm). Buscou-se uma composição tal de 
painéis que, ao ser preciso cortar uma chapa inteira em uma largura 
menor, os trechos restantes pudessem ser prontamente aplicados no 
fechamento de outros painéis do catálogo. É importante ressaltar que 
essa padronização das partes não leva à padronização do produto final 
edificação, pelo contrário, as variadas combinações entre as partes dá 
origem a diversos edifícios distintos entre si. 
De intercambialidade. A consideração no projeto dos painéis de 
parede das dimensões de mercado dos insumos utilizados, amparada 
pelos princípios da coordenação modular, favorece a utilização de 
insumos de fornecedores diferentes, a reposição de componentes 
produzidos por outras empresas, bem como a substituição dos painéis 
por outro material construtivo que siga a coordenação modular. A 
intercambialidade também é alcançada dentro do próprio catálogo 
proposto: na ausência de estoque de um ou mais painéis de um 
determinado tipo, pode-se valer de outros tipos para configurar a 
mesma parede. Por exemplo: uma parede cujo comprimento total seja 
de 3,00 m, pode ser composta por um painel de 2,40 m mais um de 0,60 
m, por dois de 1,20 m mais um de 0,60 ou, ainda, por dois painéis de 
0,90 cm com um de 1,20 m e assim por diante (Figura 56).  
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6.3 SOBRE A COORDENAÇÃO MODULAR 
 
A coordenação dimensional é requisito 
fundamental para que não haja a necessidade de 
ajustes, arremates ou improvisações que sempre 
correspondem a situações de desperdício e 
diminuição da produtividade na execução dos 
serviços (FRANCO, 1998). 
 
A coordenação modular deve ser o instrumento de articulação e 
compatibilização dos elementos produzidos em fábrica e o projeto 
arquitetônico. Para que sua aplicação seja efetiva, há que se considerar 
seus princípios e suas implicações práticas desde os estudos iniciais de 
projeto, isso significa que a implementação da coordenação modular em 
um empreendimento envolve não apenas fabricantes de componentes 
e construtores, mas, principalmente, os profissionais de projeto. 
Ao se trabalhar com o catálogo de painéis verticais modulares 
proposto, o projetista deve partir da adoção da malha modular sobre a 
qual a composição arquitetônica irá se desenvolver. Neste trabalho, 
recomenda-se a malha modular 3M para o projeto da edificação. A 
tomada dessa medida ainda na fase de concepção do projeto evita que, 
após aprovado o estudo preliminar, o projetista tenha que adaptar as 
dimensões dos ambientes à coordenação modular, sendo necessário 
negociar com o cliente a perda ou ganho de alguns centímetros em seu 
projeto. 
A opção por um sistema modular implica no condicionamento das 
dimensões dos espaços à modulação estabelecida. Contudo, é bom 
relembrar o cliente dos ganhos decorrentes dessa aparente rigidez, tais 
como: 
1- Agilidade no processo de projeto – o projeto arquitetônico que 
considera o catálogo de painéis verticais modulares conduz de forma 
eficaz ao projeto executivo de montagem, dispensando a necessidade 
de compatibilização entre projetos;  
2- Agilidade de produção – os painéis podem estar disponíveis em 
estoque. Caso não estejam, sua produção é mais rápida, pois as 
operações de montagem dos painéis já são dominadas pelos operários; 
3- Agilidade de execução – supõe-se que as operações de 
montagem já sejam bem conhecidas pela mão de obra, uma vez que são 
operações-padrão, isto é, trabalha-se com painéis padronizados e o 
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modo de montagem é simples e repetitivo. Além disso, a coordenação 
modular observada desde o projeto da edificação diminui a necessidade 
de cortes nos componentes e elementos para a execução da obra. Assim, 
o tempo de utilização de mão de obra é menor e os custos sobre a 
contratação desse serviço são reduzidos. 
A utilização de uma malha modular no projeto de edificações gera 
novas situações e possibilidades, conforme ressalta Oliveri (1972): 
“conceber um edifício como soma de elementos modulados significa dar 
ao edifício a possibilidade de adaptar-se – para cada direção – a uma 
multiplicidade de mudanças e circunstâncias”. 
Por fim, é importante ressaltar que a proposta de utilização de 
esquadrias modulares nos painéis-janela, apresentada neste trabalho, 
está condicionada a um esforço por parte dos fabricantes de esquadrias 
no sentido de adequarem as dimensões de seus produtos aos requisitos 
da coordenação modular decimétrica. Alguns trabalhos de pesquisa têm 
sido desenvolvidos com o objetivo de gerar subsídios para a 
incorporação da coordenação modular nesses elementos construtivos, 
dentre os quais destaca-se o trabalho Lucini (2001) – Manual técnico de 
modulação de vãos e esquadrias, no qual define um catálogo de vãos 
modulares e dimensões preferidas de esquadrias para servir de apoio a 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Confrontando os objetivos específicos propostos para esta 
dissertação com os resultados obtidos, são feitas as seguintes 
colocações: 
 
Estudar o sistema plataforma, identificando seus requisitos construtivos 
e de desempenho estrutural que devem ser considerados na etapa de 
elaboração do projeto arquitetônico das edificações. 
 
O item 2.2 apresenta uma noção geral das características 
construtivas do sistema plataforma, indicando as principais soluções 
para cada um dos seus subsistemas: fundação, parede, piso, instalações 
e cobertura. Discorre também sobre as possibilidades de racionalização 
do processo construtivo, com a pré-fabricação dos elementos e até 
subsistemas inteiros na unidade industrial, reduzindo as operações de 
montagem em canteiro. 
Ainda no item 2.2., são reunidos os principais critérios de 
desempenho estrutural do sistema plataforma em madeira que 
condicionam o projeto do subsistema parede da edificação. A partir dos 
critérios elencados, foram apresentados, no capítulo 5, as seções 
adotadas para os montantes dos painéis de parede, a altura máxima e o 
espaçamento entre eles. Também foi especificada, nesse capítulo, a 
espessura para as chapas estruturais OSB empregadas no fechamento 
dos painéis, em ambas as suas faces. 
Foi visto que a composição de uma parede no sistema plataforma 
como um painel inteiro industrializado e a partir de módulos menores 
pré-fabricados apresenta resistência a carregamento horizontal 
semelhante e, que, no entanto, deve-se tomar cuidado à forma de 
execução dos cantos da edificação, de modo a promover adequada 
rigidez ao conjunto. 
 
Relacionar os princípios da coordenação modular às diretrizes 
construtivas do sistema plataforma. 
 
A coordenação modular foi tratada no item 2.3, em que se 
apresenta um breve histórico sobre a utilização do módulo na 
arquitetura, o cenário atual da coordenação modular e seus 
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instrumentos de implementação, como o módulo-base e a malha 
modular. 
Mais para frente demonstrou-se de que forma os princípios da 
coordenação modular foram considerados na elaboração da proposta de 
painéis verticais modulares e em sua aplicação no projeto da residência 
estudada. 
Os elementos propostos tiveram sua concepção baseada na 
largura padrão das chapas OSB, componente modular empregado em 
larga escala na configuração dos painéis e de grande relevância na 
composição do custo de produção do elemento. A dimensão modular 
das chapas inteiras (12M) determinou os 13 tipos de painéis, cujas 
medidas finais levariam a um maior aproveitamento das chapas e ao 
atendimento dos requisitos de configuração espacial que gerasse uma 
flexibilidade ótima para o projeto da edificação propriamente dita. 
 
Propor um catálogo de painéis verticais modulares para serem utilizados 
no projeto de edificações no sistema plataforma semi-industrializado. 
 
O processo de produção semi-industrializado dos painéis, ou de 
pré-fabricação parcial, adequa-se ao contexto industrial observado para 
a região sul do país, região de inserção da proposta escolhida por deter 
a maior parte da plantação nacional de pinus e contar com madeireiras 
e empresas que já comercializam casas em madeira. As siderúrgicas 
locais também possuem condições de suprir a demanda por 
componentes de ligação metálicos empregados no tipo de construção 
proposto. 
Em função do comprimento limitado dos elementos propostos, 
seu peso é reduzido, exigindo, no máximo, quatro operários para 
carregar e manusear o painel mais pesado, atendendo às exigências de 
carga máxima por trabalhador estipuladas pela CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho. Além disso, é dispensado o uso de equipamentos 
pesados como gruas, contribuindo para a redução dos impactos 
ambientais do edifício em seu local de implantação. 
O projeto dos painéis verticais modulares também visou à 
redução da variedade dos componentes ao definir a mesma seção de 4 
x 12 cm para as peças de madeira serrada empregadas nos montantes, 
travessas, vergas, contravergas e umbrais, isto é, todos os componentes 
de ossatura, sofrendo variação apenas o comprimento das peças. Ao 
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trabalhar com componentes padronizados, o processo de compra e 
gerenciamento do material é facilitado e a produção dos elementos é 
simplificada. 
A redução da variedade também se voltou à simplificação das 
operações de cortes nas chapas estruturais de fechamento da ossatura. 
As chapas são cortadas em apenas oito larguras diferentes, múltiplas do 
módulo-base (10cm): 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 e 90 cm. Essa medida gera 
o melhor aproveitamento do material, pois um corte em uma chapa 
inteira de 120 cm, dentro das larguras estabelecidas, jamais irá resultar 
em um trecho de chapa cuja medida não atenda prontamente à 
configuração de um dos painéis compreendidos no catálogo. Além disso, 
uma vez padronizadas as operações de corte, a produção dos elementos 
finais é realizada com maior rapidez e domínio sobre o processo. 
 
Revisar o projeto de uma residência executada no sistema plataforma, 
aplicando os painéis de parede propostos, de modo a avaliar 
quantitativamente – o consumo de material e desperdícios – as 
vantagens resultantes da implementação da coordenação modular na 
produção de edificações. 
 
A análise comparativa, realizada a partir da simulação de 
aplicação dos painéis verticais modulares em um projeto real, 
demonstrou que o consumo de madeira serrada no sistema modular 
(proposta) e no sistema panelizado (adotado pela empresa estudada) foi 
praticamente o mesmo, diferença de 0,45 m³ entre os dois projetos, 
embora o sistema modular tenha exigido um número maior de 
componentes. O emprego de mais componentes no sistema modular 
justifica-se em função dos encontros lado a lado entre módulos de 
painéis resultar em montantes duplos, o que pode ser minimizado 
priorizando-se o uso de painéis maiores, no lugar dos de pequeno 
comprimento. Não foi possível adotar essa medida no estudo realizado 
tendo em vista a necessidade de se respeitar as dimensões dos 
ambientes estabelecidas no projeto original. Apesar disso, a adoção de 
uma seção para os montantes dos painéis que permitisse um 
espaçamento máximo de 60 cm favoreceu a otimização do consumo de 
madeira serrada e reduziu o número de componentes para a fabricação 
de cada painel individualmente, simplificando a sua montagem. 
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Embora a empresa estudada adote o sistema panelizado, que 
considera o comprimento total da parede para a produção do painel, 
eliminando a necessidade de montantes duplos (uma vez que não há 
encontros lado a lado entre módulos), constatou-se, por outro lado, o 
mau aproveitamento das chapas OSB aplicadas à ossatura. Isso decorre 
da falta de um projeto arquitetônico que alie as necessidades de 
configuração espacial às medidas dos principais insumos empregados no 
sistema construtivo adotado. O dimensionamento dos ambientes feito 
de tal modo requer a execução de um grande número de cortes nos 
componentes, demandando um tempo maior de produção e montagem 
e acarretando desperdícios. Além disso, a elaboração do projeto 
arquitetônico da residência estudada não considerou os requisitos de 
desempenho estrutural do sistema plataforma, levando à adoção de 
soluções construtivas inusitadas, que demandaram a especificação de 
materiais construtivos diferenciados, como vigas e pilares metálicos. 
A coordenação modular é uma importante ferramenta de 
articulação entre os espaços e os componentes e elementos que o 
delimitam, no projeto de uma edificação. A consideração de seus 
princípios, além de diminuir a necessidade de cortes e ajustes dos 
materiais na execução, favorece a compatibilidade dos painéis de 
parede propostos com outros componentes coordenados, podendo ser 
empregados em sistemas construtivos abertos, promovendo, assim, a 
flexibilidade da proposta.  
Destaca-se, contudo, que a proposta apresentada neste trabalho, 
isoladamente, não é suficiente para alcançar as metas de racionalização 
traçadas pela coordenação modular. É preciso um esforço conjunto de 
todo o setor, incluindo de fabricantes dos demais componentes, 
projetistas e construtores, assim como medidas normativas e 
regulamentadoras. 
 
Formular um conjunto de recomendações voltadas à prática projetual 
que contribuam para a racionalização do processo de produção de 
edificações no sistema plataforma em madeira. 
 
As recomendações extraídas do cruzamento dos conceitos 
apreendidos com a revisão de literatura com o exercício projetual de 
desenho dos painéis de parede e aplicação no projeto de um edifício 
foram apresentadas no capítulo 6. 
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Conclui-se, por fim, que a possibilidade de trabalhar com um 
catálogo de painéis verticais modulares, com soluções padronizadas e 
simplificadas de elementos, estimula o setor a adotar um nível maior de 
industrialização e modernização na produção de edificações em 
madeira, conduzindo naturalmente ao aumento da racionalização 
construtiva do processo e à oferta de produtos que cumprem os 
requisitos de desempenho de uma edificação de qualidade. 
 
Como perspectivas de continuidade desta pesquisa, sugere-se: 
 
a) Estudo dos custos de produção dos painéis verticais 
modulares propostos; 
b) Verificação da segurança estrutural dos painéis de acordo 
com as normas de estruturas de madeira pertinentes, 
determinando-se as cargas nos painéis e verificando o 
atendimento aos critérios de tensões e deslocamentos 
exigidos; 
c) Análise da viabilidade e possível adaptações para inserção de 
instalações hidrossanitárias e elétricas nos painéis propostos; 
d) Elaboração do projeto executivo para o subsistema parede, 
configurado a partir dos painéis propostos, e estudo das 
interfaces com os demais subsistemas da edificação; 
e) Elaboração de uma cartilha contendo diretrizes para a 
produção painéis e sua adequada utilização no projeto de 
edificações; 
f) Verificação da aceitação, pelo público alvo, da proposta e 
sugestões de adaptações e melhorias; 
g) Proposição de um sistema modular para o subsistema piso da 
edificação produzida no sistema plataforma em madeira. 
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